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Tietojärjestelmän hankinnasta on vallalla käsitys, että projektit epäonnistuvat liian usein 
budjettien ja aikataulujen venähtäessä välillä moninkertaisiksi. Tämä käsitys on vain 
vahvistunut tietojärjestelmäprojektien saaman negatiivisen mediajulkisuuden ja huoles-
tuttavien tutkimustulosten takia. Vaikka aihe on Suomessakin jatkuvasti ajankohtainen, 
ei sitä ole tutkittu täällä kovin paljon. Ihmisten mielikuvat aiheesta pohjautuvat näin 
ollen enemmän uutisoinnin ja äänekkäiden mielipiteiden varaan. 
 
Työn tavoitteena oli selvittää, missä tilassa tietojärjestelmien hankinta on Suomessa 
tällä hetkellä, millaisia ongelmia tilaajat projekteissaan kohtaavat ja mitä ratkaisuja nii-
hin on nähtävissä. Tarkoitus oli myös tutkia sitä, onko tietojärjestelmien hankinta Suo-
messakin niin huonossa tilassa, kuin uutisointi ja ulkomaiset tutkimukset antavat ym-
märtää.  
 
Työhön liittyvä hankintatutkimus toteutettiin verkkokyselynä helmi-maaliskuussa 2013 
ja siitä julkaistiin tutkimusraportti myöhemmin samana keväänä. Olin tutkimuksen to-
teutuksessa päätekijänä aina suunnittelusta raportin kirjoittamiseen asti, ja se on samalla 
myös osa tätä diplomityötä. 
 
Hankintatutkimuksessa löydettiin kolme päätrendiä, joissa suomalaisissa tietojärjestel-
mähankinnoissa oli nähtävissä selkeitä ongelmia. Löydetyt päätrendit olivat kommuni-
kaation ja viestinnän merkitys, hankintaosaamisen puutteet sekä onnistuminen ja sen 
mittaaminen. Moni päätrendeihin liittyvä havainto on kuitenkin otettu jo huomioon ket-
terien menetelmien periaatteissa ja käytännöissä. Voidaankin siis perustellusti ajatella, 
että oikein toteutettuna ketterien menetelmien avulla on mahdollista ratkaista suurin osa 
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Current public opinion about IT procurement is that projects fail too often while budgets 
and timetables are exceeded. This opinion has only been getting stronger because of 
negative media publicity and alarming research results. Although subject is topical in 
Finland as well it hasn’t been researched much. People’s impressions are mostly based 
on news or some loud opinions about subject.   
 
The goal of this master’s thesis was to find out in what state IT procurement in Finland 
is at the moment, what kind of problems customers face in their projects and are there 
any solutions to these problems. The intention was also to find out if IT procurement 
really is in such a bad shape as news and foreign studies suggest. 
 
The research part of the master’s thesis was implemented as a web inquiry between Feb-
ruary and March of 2013 and research report was published later same spring. I played a 
major role in the research process all the way from planning to report writing and that as 
a whole is also part of this master’s thesis. 
 
There were three main trends found in the research in which there were clear problems 
in Finnish IT procurement. Main trends found were significance of communication, lack 
of procurement knowledge or skills and defining and measuring success. However, 
many details behind main trends are however already taken into account in principles 
and practices of agile methods. Therefore a case can be made that with the help of agile 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
Hankintailmoitus Ilmoitus, jolla hankintayksikkö ilmoittaa tarjouskilpailun 
aloittamisesta. Hankintailmoituksen tekeminen on pakollis-
ta kaikille hankintalain piiriin kuuluville hankinnoille, jotka 
ylittävät kansallisen kynnysarvon. 
 
Hankintamalli  Hankintamallilla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun vaihtoeh-
toisia hankinnan toteutustapoja, kuten laitteen osto tai lea-
sing-vuokraus ja valmisohjelmiston eli lisenssin osto tai 
asp-vuokraus. 
 
Hankintamenettely Menettely, jonka mukaisesti julkinen hankinta aloitetaan ja 
toteutetaan ja jonka puitteissa mahdolliset toimittajat voivat 
jättää tarjouksensa (esim. avoin-, rajoitettu-, neuvottelu- ja 
kilpailullinen neuvottelumenettely). 
 
Julkinen hankinta Julkisella hankinnalla tarkoitetaan erilaisten julkisyhteisöjen 
tekemiä hankintoja koskien tavaroita, palveluita tai raken-
nusurakoita. Julkisyhteisöjä ovat esimerkiksi valtion ja kun-
tien yksiköt, näiden liikelaitokset sekä konserniyhteisöt.
   
Ketterät menetelmät Joukko tietojärjestelmäprojekteissa käytettäviä menetelmiä, 
joille on yhteistä toimivan ohjelmiston ensisijaisuus, suora 
viestintä ja nopea muutoksiin reagointi. Ketteriin menetel-
miin kuuluvat esimerkiksi Extreme Programming (XP), 
Scrum ja Crystal Methods. 
 
Vesiputousmalli Vaiheellinen ohjelmistotuotantoprosessi, jossa suunnittelu- 




Tietojärjestelmien hankinnasta yleinen käsitys tuntuu olevan, että projektit epäonnistu-
vat liian usein budjettien ja aikataulujen ylittyessä välillä jopa moninkertaisesti. Tätä 
käsitystä ovat vahvistaneet ennen kaikkea median negatiivinen uutisointi asian ympäril-
lä sekä esimerkiksi Gartnerin, IEEE:n ja Standish Groupin maailmanlaajuiset tutkimuk-
set tietojärjestelmäprojektien tilasta. Vaikka asia on jatkuvasti ajankohtainen myös 
Suomessa, sitä on kuitenkin tutkittu täällä verrattain vähän. Mielikuvat aiheesta ovat 
enemmän uutisoinnin ja äänekkäiden mielipiteiden sävyttämiä, kuin oikeaan tutkimus-
tietoon perustuvia.   
 
Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, missä tilassa tietojärjestelmien hankinta on 
Suomessa tällä hetkellä, millaisia ongelmia ennen kaikkea tilaajat projekteissaan koh-
taavat ja mitä ratkaisuja niihin on nähtävissä. Tarkoitus on myös tutkia, onko tietojärjes-
telmien hankinta Suomessakin yhtä huonossa tilassa vai onko negatiivinen julkisuus 
vääristynyttä ja yleistävää todellisuuden ollessa jotain muuta. Aihetta käsitellään tarkoi-
tuksellisesti enemmän tilaajan eli asiakkaan näkökulmasta, sillä tämä jää valitettavan 
usein ohjelmistoalan tutkimuksissa liian vähälle huomiolle.    
 
Työssä käydään aluksi läpi tietojärjestelmien hankintaprosessi pääpiirteissään ja esitel-
lään julkisen hankinnan erityispiirteet tähän liittyen. Tämän jälkeen avataan tietojärjes-
telmäprojektin hankintavaiheen merkitystä ja tuodaan esiin hankintavaiheessa yleisesti 
koettuja ongelma-alueita sekä toimittajan tilaajalle langettamia tahallisia tai tahattomia 
sudenkuoppia. Lopulta koko työn ytimen muodostaa tehty hankintatutkimus, jonka tu-
loksia peilataan mahdollisuuksien mukaan aikaisemmin esiteltyihin hankinnan ongel-
ma-alueisiin.  
 
Tutkimusosuuden hankintatutkimus toteutettiin helmi-maaliskuussa 2013 ja siitä jul-
kaistiin jonkin verran mediajulkisuuttakin saanut tutkimusraportti myöhemmin samana 
keväänä. Hankintatutkimuksessa koottiin yhteen tilaaja- ja toimittajaorganisaatioiden 
vastuuhenkilöiden näkemyksiä tietojärjestelmien hankintaprosessin, toimitusprojektien 
sekä tilaaja-toimittaja-suhteiden nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Olin itse tutki-
muksen toteutuksessa päätekijänä aina valmistelusta loppuraportin kirjoittamiseen asti 




Tietojärjestelmän hankinnassa on kyse erittäin vaativasta tehtävästä, jossa hankinnasta 
vastaavan on osattava ottaa huomioon monenlaisia teknisiä, juridisia, organisatorisia 
sekä psykologisia tekijöitä, jotka kaikki vaikuttavat lopputulokseen. Pelkkä osta-
misosaaminen ei riitä, vaan tarvitaan paljon muunlaistakin osaamista. Kokemuksella on 
erittäin suuri merkitys. Ongelmana on kuitenkin, varsinkin pienissä ja keskisuurissa 
organisaatioissa, että tietojärjestelmiä hankitaan niin harvoin, ettei kokemuksen kautta 
ole mahdollisuutta oppia. [1, s. 13] 
 
Tässä luvussa käydään läpi tietojärjestelmän hankintaprosessi perustuen Tietotekniikan 
liitto ry:n vuonna 2005 julkaisemassa Tietojärjestelmän hankinta -oppaassa esiteltyyn 
4V-malliin. 4V-malli koostuu kuvan 2.1 mukaisesti neljästä päävaiheesta: valmistelu, 
valinta, valvonta ja viimeistely. [1, s. 9] 
    
 
Kuva 2.1. Tietojärjestelmän hankintaprosessi [1, s. 9] 
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Tietojärjestelmällä tarkoitetaan tässä yhteydessä tilaajan tarpeisiin muunneltua valmis-
ohjelmistoa tai tilaajakohtaisesti räätälöityä ohjelmistoa. Hankinnalla taas tarkoitetaan 
hankinnan valmistelusta tietojärjestelmän käyttöönottoon johtavaa prosessia. Seuraavis-
sa aliluvuissa keskitytään nimenomaan hankinnan ohjaukseen, eikä oteta juurikaan kan-
taa ohjelmiston toteutusvaiheeseen ja sen yhteydessä käytettäviin systeemityömenetel-
miin. [1, s. 9] 
 
4V-mallissa kuvataan perustilannetta, jossa hankinta koostuu yhdestä projektista ja sitä 
tekemään on valittu yksi toimittaja. Ennen kaikkea pienten ja keskisuurten yritysten 
hankinnat menevät useimmiten juuri tämän perusmallin mukaisesti. Suuremmissa han-
kinnoissa tilanne voi kuitenkin olla huomattavasti monimutkaisempi. Niissä hankinta 
saattaa jakaantua useisiin projekteihin, joita mahdollisesti kilpailutetaan erillisesti ja 
projekteihin valitaan eri toimittajia. Suurissa hankinnoissa valinta-, valvonta- ja viimeis-
tely-vaiheet voivat toistua useaan kertaan yhden tietojärjestelmähankinnan sisällä. Näin 
ollen yleistä mallia joka tilanteeseen on mahdotonta kehittää, ja tässä yhteydessä esitel-
tyä 4V-malliakin on sovellettava tilanteen vaatimusten mukaan. [1, s. 78] 
2.1 Hankinnan valmistelu 
Mitä suuremmasta tietojärjestelmäprojektista on kysymys, sitä huolellisemmin hankinta 
on suunniteltava. Hankinnan valmisteluvaiheen päätehtävä on tuottaa hyväksytty suun-
nitelma tietojärjestelmähankinnan toteuttamiseksi ja sen osia voidaan myöhemmin käyt-
tää tarjouspyynnön pohjana ja sisältönä. Valmistelun vaikutus hankinnan onnistumiseen 
on erittäin suuri. Paremmin suunniteltu hankinta, onnistuu usein myös tehokkaammin ja 
edullisemmin. Ylimääräisellä panostuksella, joka uhrataan suunnitteluun, on tapana 
palautua jopa moninkertaisina säästöinä takaisin projektin edetessä. Valitettavasti suun-
nitteluun suhtaudutaan monesti liian kriittisesti ajatellen, että aikaa kuluu ja mitään ei 
tunnu tapahtuvan. Hyvä suunnittelu nopeuttaa kuitenkin aina hankintaprojektin läpime-
noa ja lopputuloksen laatu paranee. [1, s. 21] 
 
Kuvassa 2.2 on esiteltynä valmisteluprosessin vaiheet ja niiden keskeiset tulokset. Han-
kinnan valmistelun käynnistysvaiheessa tarkistetaan lähtökohdat, kuvataan ja tarkiste-
taan liiketoiminnan vaatimukset sekä perustetaan ja resursoidaan hankintaprojekti. Seu-
raavat vaiheet järjestelmävaatimuksien määrittely, perusarkkitehtuurin suunnittelu, han-
kinnan mitoitus ja läpiviennin suunnittelu ovat riippuvaisia toistensa tuloksista, ja jos-
kus haluttuun ratkaisuun pääseminen vaatii hieman iterointia vaiheiden välillä. [1, s. 21] 
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Kuva 2.2. Hankinnan valmistelun kulku [1, s. 21] 
2.1.1 Valmistelun käynnistys 
Toimeksianto hankinnan valmistelulle tulee usein organisaation liiketoiminta- tai tieto-
tekniikkastrategiasta. Varsinainen käynnistys tapahtuu lopulta johdon hyväksymänä, 
jolloin kuvataan alustavasti hankinnan tarve ja lähtökohta eli mitä ollaan hankkimassa ja 
miksi. [1, s. 22–23] 
 
Suuremmissa hankinnoissa johdon rooli hankinnan ohjaamisessa korostuu entisestään. 
Johdon tuki on joka tapauksessa hankinnan onnistumisen ensimmäinen edellytys, an-
taahan johto projektille raamit muun muassa budjetin suhteen, ja usein voidaan jo tätä 
kautta nähdä, kuinka tärkeästä projektista on kyse. Voidaan myös ajatella, että johdon 
tuki on erityisen keskeistä projektin onnistumiselle, sillä tietojärjestelmäprojekti merkit-
see melkein aina toiminnan muuttamista. [1, s. 23] 
 
Hankinnan valmistelun osapuolet tilaajan näkökulmasta ovat: 
 johto eli päätöksentekijät toimeksiantajana sekä ohjauspäätöksien tekijänä 
 projektihenkilöstö valmistelijoina (sisältäen ulkopuoliset konsultit) 
 muu henkilöstö tietojen antajana ja järjestelmän tulevina käyttäjinä [1, s. 23]. 
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2.1.2 Järjestelmävaatimuksien määrittely 
Järjestelmävaatimuksien määrittely eli vaatimusmäärittely on tietojärjestelmäprojektin 
vaiheista yksi tärkeimmistä, ja sillä on usein suuri merkitys koko hankkeen onnistumi-
sen kannalta. Ilman huolellista järjestelmävaatimuksien määrittelyvaihetta sekä molem-
pien osapuolten sitoutumista projektilla on huonot mahdollisuudet onnistua. [2, s. 73] 
 
Järjestelmävaatimuksia käytetään edelleen perustana seuraavissa vaiheissa, kuten: 
 perusarkkitehtuurin valinnassa 
 hankinnan mitoituksessa (työmäärä ja aikataulu) 
 toimittajan valinnassa (vaatimukset tarjouspyynnön liitteenä) 
 teknisessä suunnittelussa 
 tietojärjestelmän käyttöönotossa (hyväksymiskriteerit) [1, s. 24]. 
 
Järjestelmävaatimuksien määrittelyssä tavoitteena on tuottaa tietojärjestelmäprojektin 
eri osapuolten, kuten kehittäjien, tulevien käyttäjien ja päättäjien, yhdessä hyväksymä 
lopullisen järjestelmän kuvaus. Tähän sisältyy muun muassa tietojärjestelmän toimin-
nallisuuden, kehitys- ja käyttöympäristön sekä laatutekijöiden määrittelyä. Muodollises-
ti hyväksyttyjen dokumenttien tuottaminen ei ole prosessissa olennaista, vaan määritte-
lyn tärkeimpänä lopputuloksena tulee olla aito yhteisymmärrys ja sitoutuminen, missä 
vaaditaan sopimista, usein jopa sovittelua ja kompromissien hakua. [1, s. 24] 
 
Projektin alussa eri osapuolilla on usein hyvin erilainen kuva siitä, millainen projektin 
lopputuloksen tulisi olla. Nämä mahdolliset epärealistisetkin odotukset on saatava sa-
malle tasolle. Tähän auttaa yleensä vain hyvä kommunikaatio, jonka myötä eri osapuo-
lien välille saadaan syntymään yhteinen visio. Visiolla on erittäin ratkaiseva merkitys 
projektin onnistumiselle muun muassa realististen odotusten ja projektihenkilöiden mo-
tivaation kautta. [1, s. 24] 
 
Järjestelmävaatimuksien määrittelystä puhuttaessa on syytä huomata, että sen sisältö 
riippuu olennaisesti tekijän näkökulmasta. Järjestelmävaatimuksien määrittely jaetaan 
yleensä kahteen pääluokkaan: tilaajan laatimaan määrittelyyn ja toimittajan laatimaan 
määrittelyyn. Tilaajan laatimassa määrittelyssä kuvataan yrityksen tarpeita hankittavalle 
tietojärjestelmälle, joihin sisältyy esimerkiksi olemassa oleva tietotekninen infrastruk-
tuuri, toiminnalliset tavoitteet hankittavalle tietojärjestelmälle sekä mahdolliset rajauk-
set. Mukana voi olla myös ei-toiminnallisia tavoitteita, kuten suorituskyvyn, ylläpidet-
tävyyden ja tukipalveluiden saatavuutta koskevia vaatimuksia. Toimittajan näkökulmas-
ta tilaajan tekemää määrittelyä yleensä tarkennetaan toteutettavan järjestelmän tietotek-
nisillä ratkaisuilla (palvelimet, ohjelmistot ja työtavat) sekä yksityiskohtaisemmilla toi-
minnallisilla vaatimuksilla. [2, s. 73] 
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Aina yrityksillä itsellään ei ole riittäviä resursseja eikä tarvittavaa osaamista järjestel-
mävaatimuksien määrittelyn tekemiseen. Tällöin on mahdollista ostaa määrittelytyö 
ulkopuoliselta konsultilta. Määrittelytyön jälkeen kilpailutetaan toimittajat siten, ettei 
määrittelyn tekijä ole automaattisesti myös projektin toteuttaja. Ongelmana ulkopuoli-
sen avun käytössä on kuitenkin juuri se, että konsultit edustavat usein organisaatioita, 
jotka tarjoavat myös toteutusratkaisuja samalle alueelle. Näin ollen ei voi olla täysin 
varmoja siitä, etteivät konsulttien työtä ohjaa oman organisaation intressit, jolloin mää-
rittely voi olla jopa laadittu oman organisaation osaamisen näkökulmasta. Parasta tällai-
sessa tilanteessa olisi siten löytää konsultti, jolla on kyseisen alueen erityistietämystä, 
mutta samalla riippumattomuus alan toimittajista. [2, s. 74–76] 
2.1.3 Perusarkkitehtuurin suunnittelu 
Teknisten vaatimusten keskeinen osa on hankittavan tietojärjestelmän teknisen arkkiteh-
tuurin määrittely. Tekninen arkkitehtuuri sisältää tietojärjestelmän teknisiä valintoja, 
kuten käyttöjärjestelmäympäristö, tietokantajärjestelmä, hakemistoratkaisut, ohjelmoin-
tikielet, tietomuotoja koskevat standardit sekä olemassa olevan infrastruktuurin määrit-
telemät tekniikat ja palvelurajapinnat. Käytännön tasolla valinnat ovat hyvin pitkälle 
riippuvaisia toisistaan niin, että tietyt valinnat rajaavat mahdollisuuksia toisille valin-
noille. On myös mahdollista jättää tekninen arkkitehtuuri toimittajan tarkennettavaksi ja 
kuvata vain arkkitehtuuriin liittyvät esimerkiksi yrityksen käyttämistä teknologioista 
johtuvat rajoitukset. [1, s. 27] 
 
Tärkeimpiä arkkitehtuurivalintoihin vaikuttavia tekijöitä ovat: 
 yrityksen olemassa oleva tietotekninen infrastruktuuri ja tietojärjestelmät 
 tarvittavat liittymät yrityksen asiakkaisiin, yhteistyökumppaneihin ja muihin ul-
koisiin järjestelmiin 
 käytettävissä ja saatavilla olevat henkilöresurssit ja palvelut 
 hankittavalle järjestelmälle asetettavat vaatimukset [1, s. 27]. 
2.1.4 Hankinnan mitoitus 
Mikäli tietojärjestelmän määrittely on tehty riittävän tarkalla tasolla, voidaan kustannus-
ten arviointia tukea järjestelmän toiminnallisen koon mittaamisella (Function Size Mea-
surement) yhdistettynä kokemustietokannan käyttämiseen. Kokemustietokanta sisältää 
koottua tietoa muun muassa projektien toteutuneista työmääristä ja kustannuksista suh-
teessa tuotettuihin toimintopisteisiin, käytettyihin teknologioihin ja muihin vaikuttaviin 
olosuhteisiin. Kokemustietokannan käyttökelpoisuus riippuu ratkaisevasti aina talletet-
tavan tiedon laadusta. [1, s. 27] 
 
Toiminnallisen koon mittaamisessa käytetään mittayksikkönä yleensä toimintopistettä, 
joka perustuu järjestelmän käsittelemien tietojen sekä sen toimintojen määrään. Riittävä 
kuvaustaso laskentaa varten on esimerkiksi:  
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 kattavasti kuvatut käyttötilanteet 
 käsitteet ja tietosisältö 
 tekninen arkkitehtuuri 
 laadulliset vaatimukset [1, s. 27]. 
 
Toimintopisteanalyysin tekeminen vaatii erityisosaamista ja sen käyttäminen on perus-
muodossaan varsin työlästä. Siitä on tosin kehitetty myös yksinkertaisempia, likimääräi-
siä menetelmiä. [1, s. 27] 
2.1.5 Läpiviennin suunnittelu 
Läpiviennin suunnittelussa täydennetään projektin hankintasuunnitelmaa useiden kohti-
en osalta. Näitä ovat muun muassa vaiheistus, aikataulu, hankintamenettelyt, hankinta-
organisaatio, tarvittavat palvelut sekä projektinhallintamenettelyt. [1, s. 28] 
 
Tietojärjestelmän hankinta jaetaan peräkkäisiin kalenteriin sidottuihin, tehtäväkokonai-
suuksiin eli vaiheisiin. Näiden välillä on usein päätöksentekopisteitä, joissa päätetään, 
onko kaikki edellisen vaiheen vaatimukset täytetty ja voidaanko näin ollen siirtyä seu-
raavaan vaiheeseen. Osa vaiheista voi olla myös rinnakkaisia. Kaikkien osapuolien kan-
nalta on suositeltavaa, että vaiheistuksessa käytetään jotain yleisesti tunnettua mallia, 
kuten vesiputousmallia tai jotain ketterien menetelmien malleista. [1, s. 28] 
 
Hankintamenettelyihin liittyen tarjouskilpailu ei ole aina pakollinen ja se saattaa olla 
myös kallis ja aikaa vievä prosessi. Usein se on kuitenkin ainoa tapa saada selville ta-
loudellisin ratkaisu. Tarjouskilpailulla saadaan paras kuva markkinoilta löytyvistä vaih-
toehdoista ja hintatasosta. Hankintasuunnitelmassa kuvataan tarjousvaiheessa sovellet-
tavat toimittajien kanssa asioinnin ja tiedottamisen prosessi, yhteyshenkilöt ja menette-
lyt. Hankintatilanteessa tilaaja on oman toimintansa asiantuntija ja toimittaja vastaavasti 
edustamansa tekniikan asiantuntija. Toimittajan näkemyksiä kannattaa kuunnella, eikä 
tilaajan kannata lyödä omia näkemyksiään lukkoon vielä valmisteluvaiheessa. Näin 
hankintaprosessissa on mahdollista hyödyntää esiin tulevia ideoita aina valintavaihee-
seen saakka. [1, s. 31]   
 
Hankintaorganisaation kokoonpano määräytyy ensiksi tilaajan tarpeista ja toisaalta sii-
hen vaikuttaa se, kuinka hyvin toimittaja tuntee kyseisen tilaajan senhetkisen tilanteen ja 
käytössä olevat järjestelmät. Tilaajan on järjestettävä projektin käyttöön sopiva määrä 
sekä tekniikan että liiketoiminnan ymmärtäviä henkilöitä, jotka pystyvät vastaamaan 
tarvittaessa kaikkiin toimittajan kysymyksiin. Heti aluksi on syytä varmistaa, että han-
kintaorganisaation jäsenillä on riittävästi aikaa osallistua projektiin ja päätöksenteon 
edellyttämät valtuudet. Hankintaorganisaatioon voi myös kuulua organisaation ulkopuo-
lisia henkilöitä, mikäli organisaation omat resurssit eivät ole hyvällä tasolla osaamisen 
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tai ajan puutteen vuoksi. Kertaluontoisiin tehtäviin ei omaa henkilöstöä yleensä edes 
kannata kouluttaa. [1, s. 32–33]  
 
Hankinnan yhtenä peruskysymyksenä on aina, kehitetäänkö ja ylläpidetäänkö tietojär-
jestelmää itse vai ostetaanko tuotteita ja palveluita ulkopuolisilta. Tässä yhteydessä tuli-
si miettiä, mihin asti omat resurssit riittävät, jotta sovitun toiminnallisuuden ja laadullis-
ten vaatimusten toteutuminen saadaan varmistettua. Tavallista on esimerkiksi, että tieto-
järjestelmän toimittajalta ostetaan projektin jälkeen virheiden korjaaminen ja ylläpito 
sekä mahdollisesti myös käytön tukipalveluita. Laitteistotoimittajilta voidaan hankkia 
taas laitteille ylläpito- ja huoltopalveluita. Yhä useammin tosin tarvittava laitteistokapa-
siteetti hankitaan nykypäivänä jopa kokonaan vuokraamalla. [1, s. 38–39]  
 
Hankintasuunnitelmassa kuvataan hankinnan projektinhallintamenettelyt, joita ovat kus-
tannusten ja aikataulun seuranta, laatutekijöiden hallinta, muutosten hallinta, dokumen-
tointisuunnitelma, tiedotussuunnitelma, ongelmien ja riskien hallinta, tuki- ja laadun-
varmistussuunnitelma sekä hyväksymis- ja keskeyttämiskriteerit. Kunnollisella tiedot-
tamisella voidaan myös vähentää projektiin liittyviä virheellisiä käsityksiä ja ennakko-
luuloja, jolloin muutosvastarinta vähenee ja järjestelmän käyttöönottaminen helpottuu. 
[1, s. 36]   
2.2 Toimittajan valinta 
Toimittajan ja ohjelmistoratkaisun valintavaihe sisältää yleensä tilaajan näkökulmasta 
ainakin seuraavat vaiheet (Kuva 2.3): 
 tarjouspyynnön laatiminen 
 tarjousten vertailu ja parhaan tarjouksen tunnistaminen 
 hankintapäätöksen tekeminen 




Kuva 2.3. Toimittajan valinnan kulku [1, s. 45] 
2.2.1 Tarjouspyynnön laatiminen 
Tarjouspyynnön tarkoitus on saada potentiaalisilta toimittajilta tarjouksen muodossa 
kirjallista ja sitovaa tietoa. Tämän tiedon avulla sekä hankinnan tavoitteiden, vaatimus-
ten ja reunaehtojen pohjalta voidaan valita lopulta paras toimittaja ja ratkaisu. [1, s. 48] 
Hyvä tarjouspyyntö sisältää riittävästi tietoa siitä, mitä ja miksi ollaan hankkimassa, 
jotta toimittajaehdokkaat pystyvät tekemään tarvetta vastaavan tarjouksen ilman turhia 
välivaiheita. Molemminpuolinen yhteisymmärrys tässä vaiheessa luo luotettavan pohjan 
yhteistyölle ja hankinnan onnistumiselle. Siten asiasisällöltään pätevä tarjous on erityi-
sen tärkeä toimittajan ja ratkaisun valinnalle, sopimusneuvotteluille sekä lopulliselle 
hankintapäätökselle. [1, s. 49] 
 
Koska varsinainen tarjouspyyntö sisältää tilaajan oman näkemyksen siitä, mitä ollaan 
hankkimassa, sillä on näin ollen suuri merkitys tarjousten vertailtavuudelle ja tätä kautta 
oikean hankintapäätöksen tekemiselle. Tarjouspyynnön laatimisessa noudatetaan pitkäl-
ti hankintasuunnitelman linjauksia, mutta monesti niitä on tarve kuitenkin tarkentaa. 
Hyvä tarjouspyyntö on tiivis ja lyhyt. Itse asiakirja tulisi olla vain muutaman sivun mit-
tainen, mutta sen mukana voi olla satojakin sivuja liitemateriaalia. Aineistoa on suosi-
teltavaa sijoittaa mieluummin liitteisiin, jotta itse tarjouspyynnöstä ei tulisi liian paksu 
ja ydinasiat eivät hukkuisi yksityiskohtien joukkoon. [1, s. 48–50] 
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Tarjouspyynnön tulisi sisältää yleensä ainakin seuraavat osiot: 
 yleiskuvaus 
 järjestelmävaatimukset 
 toimitusta ja palveluja koskevat vaatimukset 
 sopimusehdot 
 toimittajaa koskevat vaatimukset 
 tietoturva 
 arviointikriteerit 
 tarjousohjeet [1, s. 50–57]. 
2.2.2 Tarjousten vertailu 
Tarjousten vertailun tarkoituksena on järjestää toimittajat ja heidän tarjouksensa pa-
remmuusjärjestykseen. Tarjouksia vertaillaan ennalta valituin kriteerein sekä toisiinsa 
että hankinnan kokonaistavoitteisiin. [1, s. 60] Käytännössä arvioinnin tulee perustua 
tarjouspyynnössä mainittuihin tarjousten arviointikriteereihin. Arviointia on myös hyvä 
tehdä monesta eri näkökulmasta. [2, s. 113] 
 
Sami Kettusen Tietojärjestelmän ostaminen -kirjassa [2, s. 113] on listattu usein käytet-
tyjä arviointikriteereitä, joita ovat: 
 osaaminen vaaditulta alueelta 
 referenssit 
 toimituskyky ja aikataulujen hallinta 
 projektien läpiviennin menetelmäosaaminen 
 projektijohtamisen malli 
 laatujärjestelmä 
 tarjouksen yksityiskohtaisuus ja laatu 
 tarjouspyynnön ja asiakkaan ongelman ymmärtäminen 
 asiakkaan toimialan tuntemus 
 henkilökemiat toimittajan ja tilaajan välillä. 
 
Tietotekniikan liitto ry:n hankintaoppaassa [1, s. 66] on vastaavalla tavalla lueteltu tar-
jousten arviointikriteereitä, vaikkakin hieman eri näkökulmasta. Oppaan mukaan ylei-
siin arviointikriteereihin kuuluvat:  
 toimittajan organisaatio 
 toimittajan käsitys hankittavasta kohteesta sekä hankinnan tilanteesta ja ympäris-
töstä 
 tarjotut ratkaisut ja palvelut 
 kokonaistoimitussuunnitelma 
 projektiorganisaatio ja -suunnitelmat 
 hinnat ja veloitukset 
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 käytettävät sopimusehdot 
 maksuehdot ja -aikataulu 
 ylläpidon saatavuus 
 omistus- ja tekijänoikeuskysymykset 
 takuu. 
 
Kaikki jälkimmäisen listan kohdat ovat tärkeitä, mutta käytännössä useimmiten tär-
keimmiksi muodostuvat tarjotut ratkaisut ja palvelut, hinnat ja veloitukset sekä mak-
suehdot ja -aikataulu. Toisaalta heikon toimittajan kohtuullinenkin ratkaisu putoaa usein 
pois toimittajaan liittyvien riskien takia. Kun arvioidaan tarjottuja ratkaisuja ja palvelu-
ja, on syytä kiinnittää huomiota siihen, miten hyvin toimittaja on osannut kiteyttää tar-
joamansa ratkaisun edut ja rajoitukset sekä miten tarjous kokonaisuudessaan täyttää 
hankinnan tavoitteet. Hintoja ja veloituksia taas on tarkasteltava osana tietojärjestelmän 
koko elinkaaren kustannuksia. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota ylläpidon ja 
jatkokehityksen hinnoitteluun, nämä kun muodostavat yleisesti ottaen yli puolet tietojär-
jestelmän koko elinkaaren kustannuksista. [1, s. 66] 
 
Tarjousten vertailun ensimmäisessä vaiheessa tarjoukset käydään läpi vertailemalla niitä 
tarjouspyynnössä määriteltyihin tarjousten arviointikriteereihin. Tarjousten joukosta 
pyritään karsimaan pois ne, jotka eivät ole vastanneet tarjouspyyntöön riittävällä tark-
kuudella. Tällaisia tapauksia voivat olla osatarjoukset projektikokonaisuudesta, toimi-
tuskyvyltään puutteelliset toimittajat ja tarjouspyynnön kokonaan tai osittain väärin 
ymmärtäneet toimittajat. [2, s. 113] 
 
Toinen vaihe alkaa, kun epäkurantit tarjoukset on saatu karsittua joukosta pois. Toisessa 
vaiheessa suoritetaan usein jäljelle jääneiden tarjousten tarkempi analysointi pisteyttä-
mällä ne määrämuotoisesti eri arviointikriteerien mukaan. Arviointikriteereille voidaan 
antaa esimerkiksi pisteitä asteikolla 4–10 ja painokertoimella 1–5. Käytännössä tarjous-
ten arviointi pisteytysmenetelmällä voi olla hyvinkin laaja sisältäen useita kymmeniä 
arvioitavia kohtia. Jokaista tietojärjestelmäprojektia varten tulee laatia oma pisteytystau-
lukko, sillä jokainen projekti on oma erillinen kokonaisuutensa. [2, s. 114–116]   
 
Joskus tarjouskilpailuissa löydetään selkeästi muita tarjouksia parempi yksittäinen tar-
jous. Tällöin tarjouskilpailu voidaan saattaa päätökseen hyvinkin nopeasti. [2, s. 114] 
Usein kuitenkaan ei löydetä selvästi parasta tarjousta. On myös mahdollista, että jokin 
kriteeri, vaatimus tai sopimusehto vaatii vielä tarkennusta. Tällöin tarjouskilpailussa 
voidaan jatkaa kolmanteen vaiheeseen, missä edellisen vaiheen pisteytyksen perusteella 
valitaan 1–3 toimittajaa jatkoneuvotteluihin tai pyydetään heiltä joltain osin tarkentavia 
tarjouksia. [1, s. 63]  
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2.2.3 Hankintapäätöksen tekeminen 
Hankintapäätöksellä vahvistetaan parhaan tarjouksen tehneen toimittajan valinta. Paras-
ta tarjousta verrataan hankintasuunnitelmaan eli käytännössä hankinnan liiketoiminnal-
lisiin tavoitteisiin, nollavaihtoehtoon ja muihin varteenotettaviin tarjouksiin. Hankinta-
päätös on luonteeltaan investointipäätös, jossa tapahtuu samalla myös hankintasuunni-
telman tarkennus. Päätöstä seuraa sopimuksen laatiminen liitteineen, jonka jälkeen to-
teutuksen toimeenpano valitun toimittajan kanssa voi alkaa. [1, s. 69] 
 
Hankintapäätöksen tekee hankintaesityksen pohjalta henkilö tai toimielin, jolla on tähän 
riittävät valtuudet. Varsinaisen päätöksen syntyminen voi tosin edellyttää hyväksynnän 
useammassakin elimessä, joilla on asiaan eri näkökulma. Näkökulmana voi olla esimer-
kiksi liiketoimintavaatimukset, valittu toimittaja ja teknologia, arkkitehtuuri, tuotanto tai 
ylläpito. Lopullisesta päätöksestä tulee tiedottaa kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille 
tahoille. Tiedotteessa kerrotaan vähintään tarjouskilpailun voittaneen yrityksen nimi ja 
valinnan perustelut tiivistettynä. [1, s. 70] 
 
Hankintapäätösvaihe sisältää myös monia sudenkuoppia, jotka voivat pilata hyvinkin 
valmistellun hankinnan vielä viime vaiheessa. Yksi sudenkuoppa voi olla se, että valin-
taryhmän esitys ohitetaan ja valitaan joku toinen toimittaja, koska valintaryhmälle ei 
annettu kaikkia tarvittavia tietoja hankintaan liittyen. Tällainen tilanne voi tulla vastaan 
esimerkiksi tulossa olevien yritysjärjestelyiden takia. Toinen varteenotettava suden-
kuoppa voi olla se, ettei tilaaja sitouta tulevaa toteuttajatiimiä. Vähintään tulisi aina 
varmistaa henkilöiden käytettävyys kysymällä heiltä itseltään. Muita mahdollisia su-
denkuoppia ovat muun muassa budjetissa olevien varojen yliarvioiminen, hankintapää-
töksestä tiedottamisen unohtaminen tai alimitoitetut laitekapasiteettiarviot. [1, s. 70]   
2.2.4 Sopimuksen laatiminen 
Suomessa vallitsee pääsääntöisesti sopimusvapauden periaate, jonka mukaan jokaisella 
on vapaus päättää siitä, kenen kanssa, minkälaisin ehdoin ja missä muodossa haluaa 
tehdä sopimuksia. Sopimus voi olla muodoltaan kirjallinen, suullinen, sähköinen tai 
hiljainen. Suullinen sopimus on lähtökohtaisesti yhtä pätevä kuin kirjallinen, mutta kir-
jallisen sopimuksen syntyminen ja sopimusehdot on luonnollisesti helpompi todistaa 
tarvittaessa. Perinteiset sopimukset syntyvät yhden osapuolen antamalla tarjouksella, 
johon toinen osapuoli antaa hyväksyvän vastauksensa. Monimutkaisemmat sopimukset 
taas vaativat useimmiten osapuolten välisiä sopimusneuvotteluita lopullisen sopimuksen 
muotoutumiseksi. [1, s. 71] 
 
Tietojärjestelmäprojekteissa on ensiarvoisen tärkeää tehdä kirjallinen sopimus tilaajan ja 
toimittajan välille. Sopimuksella suojataan molempien osapuolien intressejä, mikäli 
projektin aikana tulee eteen ongelmia tai erimielisyyksiä. Usein sopimuksia luetaan al-
lekirjoituksen jälkeen vasta, jos joudutaan ongelmiin, joihin ei löydetä yhteistä sovittua 
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toimintatapaa. Sopimuksilla on ongelmatilanteiden ratkaisemisen lisäksi arvoa myös 
projektien toimintamallien ja reunaehtojen määrittelyssä. Näin ollen se on erittäin tärkeä 
dokumentti projektin läpiviennin onnistumisen kannalta. [2, s. 128] 
2.3 Valvonta 
Tehokas valvonta kuuluu olennaisena osana onnistuneen tietojärjestelmäprojektin edel-
lytyksiin, sillä liian usein kuullaan jälkikäteen mainintoja tämän osa-alueen puutteelli-
sesta toteutuksesta. Valvontavaiheessa pyritään varmistamaan hankinnan oikeansuun-
tainen eteneminen projektinohjauksen ja laatutuen avulla. Suunnitelman mukaisissa 
päätöksentekopisteissä hyväksytään tai hylätään vaiheiden välitulokset seuraavaan osa-
projektiin etenemiseksi. Projekti-, johto- ja ohjausryhmissä taas päätetään tarvittaessa 
muutoksista esimerkiksi hankintasuunnitelmaan, sopimuksiin ja projektisuunnitelmiin. 
[1, s. 73] 
 
Kuvassa 2.4 on kuvattuna hankinnan valvonnan kulku yhden projektin kokoisessa tieto-
järjestelmähankinnassa sisältäen kaikki systeemityövaiheet. Jokaista systeemityövaihet-
ta valvotaan projektinohjauksen avulla säännöllisillä projektipalavereilla, edistymiskat-
selmuksilla sekä johtoryhmäkäsittelyillä. Kuvassa keskellä olevat merkityt osat liittyvät 
hankinnan ohjauksen valvontaprosessiin siten, että hankintasuunnitelman päätöksente-
kopisteiden mukaisesti johtoryhmälle laaditaan projektin väliraportteja hyväksyttäväksi. 
[1, s. 73–74] 
 
 
Kuva 2.4. Hankinnan valvonnan kulku [1, s. 73] 
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Projektin alussa tulisi aina määritellä muutama keskeinen projektin etenemistä kuvaava 
tunnusluku, joiden kehittymisestä raportoidaan ohjausryhmälle jokaisessa kokouksessa. 
Sopivia tunnuslukuja voivat olla esimerkiksi valmiit tehtävät tai ominaisuudet ja tehdyt 
työtunnit verrattuna suunniteltuun sekä kulunut kalenteriaika suhteessa projektin kes-
toon. Näiden tunnuslukujen avulla on mahdollista saada jo melko selvä kuva tilanteesta. 
Mikäli projektissa seurataan toimintopisteitä, kannattaa tunnuslukuihin lisätä vielä näi-
denkin seuranta. [1, s. 74] 
 
Tilaajalle tärkeintä valvonnan kannalta on luonnollisesti varmistua siitä, että projekti, 
jonka tilaa on välillä hankala arvioida, todella etenee. Totuuden kertominen ei ole kui-
tenkaan aina helppoa, ja valitettavan usein ohjausryhmälle kerrotaankin puolitotuuksia 
sekä katteettoman optimistisia tilanneraportteja. Totuudella on silti tapana tulla ennem-
min tai myöhemmin julki, joten siinä pysyminen alun perinkin on lopulta paras vaihto-
ehto. Juuri ohjausryhmä, kun on taho, jolla on suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa pro-
jektin toimintaedellytyksiin. [1, s. 74]  
2.4 Viimeistely 
Viimeistelyvaiheen tarkoitus on varmistaa, että kaikki hankintaan kuuluvat osat on toi-
mitettu hankintasuunnitelman mukaisesti. Samanaikaisesti kerätään talteen kokemuksia 
hankintaprosessin kulusta. Kokemusten avulla voidaan myöhemmin kehittää muun mu-
assa tulevaa tietojärjestelmän hankintatoimintaa. [1, s. 76–77] 
 
Viimeistelyvaiheella on siis oppimista tukeva tehtävä. Tavoitteena on hankinta- ja pro-
jektitoiminnan kehittäminen niin yksilötasolla kuin hankintatoimen menettelyinä, jotta 
tietojärjestelmien hankintaa voidaan toteuttaa tulevaisuudessa entistä laadukkaammin. 
Yksi näkökulma hankintamenettelyjen kehittämiseen on asiakas-toimittajayhteistyön 
kehittäminen. Pyritään oppimaan yhdessä tekemisestä niin, että yhteistyö ja kump-
panuus voisivat muovaantua tehokkaammaksi ja kenties palkitsevammaksi kummalle-




3 JULKINEN TIETOJÄRJESTELMÄHANKINTA 
JA HANKINTALAKI 
Julkisella hankinnalla tarkoitetaan erilaisten julkisyhteisöjen tekemiä hankintoja koskien 
tavaroita, palveluita tai rakennusurakoita. Julkisyhteisöjä ovat esimerkiksi valtion ja 
kuntien yksiköt, näiden liikelaitokset sekä myös konserniyhteisöt tietyin varauksin. [3, 
s. 19] Julkiset hankinnat, sisältäen tietojärjestelmähankinnat, on käytännössä aina kilpai-
lutettava Suomessa. Poikkeukset ovat mahdollisia, mutta niitä varten tulee olla hyvät 
perustelut. [1] Julkisten hankintojen menettelytapoja ja yksityiskohtia säätelee hankinta-
laki. Se velvoittaa valtion ja kuntien viranomaisia sekä muita hankintayksiköitä kilpai-
luttamaan hankintansa lain pykälien mukaan. Lain taustalla on halu tehostaa julkisten 
varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja 
muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia julkisissa hankintaprosesseissa. [4]  
 
Luvussa 2 käytiin läpi tietojärjestelmän hankintaprosessi yleisellä ja yksinkertaisella 
tasolla.  Pääpiirteissään samat prosessin vaiheet on löydettävissä yhtä hyvin myös julki-
sista tietojärjestelmähankinnoista, vaikka yksityiskohtaisella tasolla hankintalain nou-
dattamisvelvollisuus tuokin mukaan omat rajoitteensa. 
3.1 Periaatteet 
Hankintalaki määrittelee julkisille hankinnoille noudatettavat periaatteet, joiden mukaan 
hankintayksikön on käytettävä julkisia varoja tehokkaasti hyödyntäen olemassa olevat 
kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimät-
tä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankin-
tayksiköiden on myös pyrittävä järjestämään toimintansa siten, että hankintoja voidaan 
toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman 
tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. [4] 
 
Kun julkisissa hankinnoissa puhutaan julkisten varojen käytöstä, on luonnollista, että 
hankinnat tulee toteuttaa huomioon ottaen paras hinta-laatu-suhde. Näin ollen hankinto-
jen kilpailuttamisella niin, että saadaan tarjouksia mahdollisimman monelta toimittajal-
ta, pyritään julkisten varojen tehokkaaseen käyttöön. [3, s. 22] Julkisen sektorin yksiköt 
ovat lisäksi velvollisia käyttämään hyväksi markkinoilla olemassa olevia kilpailumah-
dollisuuksia. Koko tarjouskilpailun järjestäminen ylipäätään pyrkii varmistamaan kilpai-
lun syntymisen hankintoja tehtäessä. [5, s. 22] 
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Periaate tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta on eräs tärkeimmistä 
ohjenuorista julkisissa hankinnoissa. Samaa ajatusta tukee avoimuuden periaate, joka 
oikein toteutettuna estää käytännössä myös minkäänlaisen syrjinnän tapahtumista. 
Avoimuusperiaate ilmenee konkreettisesti muun muassa hankintalain vaatimuksena 
julkaista hankinnoista hankintailmoitus julkisissa ilmoituskanavissa. [3, s. 22] 
 
Suhteellisuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, että kaikkien hankintaan liittyvien vaatimus-
ten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen nähden. Periaatteen mukaan 
tarjoajalle asetettavien soveltuvuusvaatimusten pitäisi olla suhteutettu hankinnan ko-
koon ja laatuun. Vähäisen eikä kovin kriittisen hankinnan tapauksessa olisi esimerkiksi 
kohtuutonta vaatia tarjoajayritykseltä suuren liikevaihdon omaamista. Tämänkaltainen 
vaatimus ei olisi näin ollen missään suhteessa hankinnan kohteeseen. [3, s. 22] 
3.2 Kynnysarvot 
Hankintojen kilpailuttamisvelvoitteeseen ja sen laajuuteen vaikuttaa hankintojen luon-
teen lisäksi hankinnan arvo, jonka yhteydessä puhutaan kynnysarvoista. Kynnysarvolla 
tarkoitetaan yksittäisen hankinnan suurinta mahdollista ennakoitua arvoa. Julkiset han-
kinnat voidaan jakaa kynnysarvojen mukaan kolmeen ryhmään: 
 pienhankinnat (kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat) 
 kansalliset hankinnat (kansallisen kynnysarvon ylittävät, mutta EU-
kynnysarvon alittavat hankinnat) 
 EU-hankinnat (EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat). [3, s. 31–32] 
 
Taulukossa 3.1 voidaan nähdä erityisesti tietojärjestelmähankintoja koskevat kynnysar-
vot. Pienhankinnat voidaan tehdä noudattamalla hankintayksikön omia ohjeita ilman 
hankintalain menettelytapavaatimuksia. Hankinnan ennakoidun arvon ylittäessä EU-
kynnysarvot, on hankinta kilpailutettava noudattamalla EU:n laajuista ilmoittamisme-
nettelyä. EU-kynnysarvojen ylittävien hankintojen kilpailuttaminen on muutoinkin mo-
nimutkaisempaa verrattuna kansallisten hankintojen kilpailuttamiseen lukuisten lisä-
säännösten takia. [3, s. 31] 
 
Taulukko 3.1. Tietojärjestelmähankintoja koskevat kynnysarvot [6] 
Kansalliset kynnysarvot 30 000 €  
EU-kynnysarvot 
Keskushallinnon yksiköt 130 000 € 
Muut 200 000 €  
 
Koska hankinnan arvo määrittää sovellettavan kynnysarvon, on oleellista, miten han-
kinnan ennakoitu arvo lasketaan. Laskemisella pyritään selvittämään ja ennakoimaan 
tulevan hankinnan kokonaisarvo, jonka tulee kattaa kaikki kyseiseen hankintaan liittyvät 
kustannukset. Ennakoidun arvon on pädettävä, kun hankintayksikkö toimittaa hankin-
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tailmoituksen julkaistavaksi tai aloittaa hankintamenettelyn. Hankinnan pilkkominen 
osiin tai arvon laskeminen poikkeuksellisin menetelmin hankintalain säännösten välttä-
miseksi on myös kielletty julkisessa hankinnassa pilkkomiskieltoperiaatteen nojalla. [6] 
3.3 Hankinnan valmistelu 
Hankintalaki ei varsinaisesti säätele hankinnan valmisteluvaihetta. Hallituksen esityk-
sessä on tosin mainittu tekninen vuoropuhelu asian yhteydessä, ja julkisia hankintoja 
koskevat periaatteet vaikuttavat jossain määrin hankinnan valmisteluun. Teknisellä vuo-
ropuhelulla eli tietopyynnöllä tarkoitetaan vapaamuotoista menettelyä, jossa hankin-
tayksikkö pyytää toimittajilta kommentteja tarjouspyyntödokumentteihin ennen muo-
dollisen hankintamenettelyn virallista aloittamista. Toteutus voi olla niinkin kevyt kuin 
pelkkä sähköpostikysely, mutta myös kahdenkeskiset tapaamiset ovat yleisiä. [3, s. 41] 
 
Käytännössä hankinnan valmistelu julkisissa hankinnoissa voi vaihdella vanhojen asia-
kirjojen kopioimisesta laajojen esiselvitysten sekä analyysien avulla tehtävään hankin-
nan kohteen määrittelyyn, tekniseen vuoropuheluun ja sen perusteella tehtävään tarjous-
pyynnön viimeistelyyn. Tavallisissa rutiinihankinnoissa hankinnan rahoituksen selvit-
täminen ja varmistaminen ovat oleellisimpia toimenpiteitä. Jos rahoitus on kunnossa, 
voidaan hankinta toteuttaa, ja tällöin usein nojaudutaan aiemmin tehtyjen hankintojen 
asiakirjoihin. [3, s. 43]   
 
Kun hankinnan kohde ei ole rutiininomainen, kasvaa samalla muun valmistelun kuin 
rahoituksen merkitys. Valmisteluun voi liittyä tällöin esimerkiksi esiselvitys, jossa mää-
ritellään hankintaan liittyvät tarpeet, ratkaisuvaihtoehdot ja suuntaviivat. Hankintayk-
sikkö voi tehdä esiselvityksen itsenäisesti tai ostaa sen vaihtoehtoisesti ulkoisena kon-
sulttityönä. Esiselvitykseen voi sisältyä myös markkinakartoitus tai tällainen voidaan 
tehdä erillisenä. Markkinakartoituksella selvitetään markkinoilla jo olevia soveltuvia 
ratkaisuja hankintayksikön tarpeeseen. Ihannetilanteessa esiselvityksen ja markkinakar-
toituksen jälkeen voidaan tehdä tarvittavat linjaukset ja päätökset, joiden perusteella 
alkaa konkreettisten kilpailutusasiakirjojen valmistelu. Niiden ollessa lähes valmiita on 
vielä mahdollista ja suositeltavaa käydä tekninen vuoropuhelu potentiaalisten toimittaji-
en kanssa. [3, s. 44]  
3.3.1 Periaatteiden vaikutus 
Hankinnan valmisteluun vaikuttaa eniten toimittajien tasapuolisen ja syrjimättömän 
kohtelun periaate. Tämä näkyy siten, että hankintayksikkö ei voi valmistella hankintaa 
ja käydä esimerkiksi teknistä vuoropuhelua pelkästään yhden yrityksen kanssa, vaan 
heidän tulee antaa kaikille soveltuville yrityksille sama mahdollisuus. Markkinaoikeus 
on myös pitänyt painokkaasti huolta tämän periaatteen noudattamisesta. [3, s. 42]  
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Velvollisuus olemassa olevien kilpailuolosuhteiden hyödyntämisestä vaikuttaa hankin-
nan valmisteluun enemmän periaatteellisella tasolla, sillä hankintayksikkö ei saa han-
kintaa valmistellessa pyrkiä rajoittamaan kilpailua. Suhteellisuuden periaatteen vaikutus 
on samantapainen. Velvollisuus toteuttaa hankinnat taloudellisesti ja suunnitelmallisesti 
sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina sen sijaan kohdistuu sel-
keästi nimenomaan hankinnan valmisteluvaiheeseen. Sitä tosin sovelletaan yleensä 
enemmänkin tavoitteena kuin kirjaimellisesti. [3, s. 42–43]  
3.3.2 Hankintalajin ja -mallin valinta  
Ennen kuin hankintayksikkö voi valita, minkä hankintamenettelyn mukaisesti hankin-
nan kilpailuttaminen toteutetaan, tulee hankintayksikön ratkaista, mistä hankintalajista 
ja -mallista hankinnassa on kyse eli onko kyseessä tavaran vai palvelun hankinta. Tämä 
on tärkeää, koska osa neuvottelumenettelyn käyttöedellytyksistä koskee vain palvelu-
hankintoja. [7, s. 6] 
 
Hankintalain mukaan tavarahankintasopimuksen kohteena on tavaroiden osto, leasing, 
vuokraus tai osamaksulla hankkiminen osa-optioin tai ilman niitä. Tavarahankintasopi-
muksena pidetään myös sopimusta, jonka kohteena on tavarahankinnan lisäksi ko-
koamis- ja asennustöitä. Lisenssien hankinta on edelleen tavarahankinta. Palveluhankin-
tasopimus on taas sopimus, jonka kohteena on palvelun suorittaminen. Palveluhankinta-
sopimuksena pidetään myös sopimusta, jonka kohteena on palvelun ohella tavaroita, 
mikäli palvelujen arvo on tavaroiden arvoa suurempi. [4]  
 
Hankintamalli tarkoittaa tuotteen tai palvelun vaihtoehtoisia hankinnan toteutustapoja. 
Näitä ovat esimerkiksi laitteen osto tai leasing-vuokraus, valmisohjelmiston eli lisenssin 
osto tai asp-vuokraus, räätälöitävän tietojärjestelmän määrittely-, suunnittelu- ja toteu-
tusprojekti tai valmiin tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti tai nykyisten palvelimien 
ylläpidon ja atk-tukipalvelujen palvelutasopohjainen ulkoistusprojekti. [7, s. 6] 
 
Hankintayksikön kannattaa avoimesti etsiä uusia hankintamalleja ja perehtyä niihin 
huolellisesti, sillä hankintamallin valinta vaikuttaa hankintamenettelyn valintaan. Mikäli 
hankintamallin valinta on hankalaa, on hankintayksikön syytä käynnistää markkinakar-
toitus ja tehdä hankinnasta tarvittaessa esiselvitys. Erityisen monimutkaisen hankinnan 
tapauksessa hankintamallin valinta on mahdollista jättää osittain avonaiseksi ja käynnis-
tää tarjouskilpailu kilpailullisella menettelyllä, kunhan kilpailullisen neuvottelumenette-
lyn käyttöedellytykset muuten täyttyvät. [7, s. 6]  
3.4 Hankintailmoitukset 
Hankintailmoitus tarkoittaa hankintayksikön ilmoitusta tarjouskilpailun aloittamisesta. 
Hankintailmoituksen tekeminen on pakollista kaikille hankintalain piiriin kuuluville 
hankinnoille, jotka ylittävät kansallisen kynnysarvon. Sen tekemisestä on mahdollista 
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poiketa ainoastaan, kun on olemassa suorahankintaperuste. [6] Hankintailmoituksen 
julkaiseminen on virallisen hankintamenettelyn aloittava toimenpide. Hankintayksikölle 
sen tekeminen on velvollisuus, jonka laiminlyönnistä seuraa riitautustilanteessa yleensä 
tappio markkinaoikeudessa. [3, s. 54–55] 
 
Kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista ilmoitus julkaistaan HILMA-
portaalissa internetosoitteessa http://www.hankintailmoitukset.fi. EU-kynnysarvot ylit-
tävistä hankinnoista tulee julkaista ilmoitus myös Euroopan Unionin virallisen lehden 
täydennysosassa internetosoitteessa http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do eli 
TED-tietokannassa. Samassa paikassa on näkyvillä kaikki ulkomaisetkin hankintailmoi-
tukset, jotka ylittävät EU-kynnysarvot. Käytännössä, jos ei ole kiinnostunut kuin koti-
maisista hankintailmoituksista, on kannattavinta seurata HILMA-portaalin ilmoituksia, 
sillä sieltä löytyy sekä kansallisen että EU-kynnysarvon ylittäneet kotimaiset ilmoituk-
set. [3, s. 54] 
 
Julkaistu hankintailmoitus on hankintayksikköä monella tavalla sitova, eikä siinä ilmoi-
tetuista yksityiskohdista voida juuri poiketa kuin julkaisemalla korjausilmoitus tai kes-
keyttämällä hankinta. Käytännössä hankintailmoitus kuvataan niin yleisellä tasolla, että 
hankintayksikön on mahdollista tehdä tarpeen mukaan tarkennuksia ja täsmennyksiä 
tarjouspyynnössä. Mikäli hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön välillä on ristiriitai-
suuksia, on hankintailmoitus aina etusijalla. [3, s. 55–56] 
3.4.1 Hankintailmoituksen sisältö 
Hankintailmoituksen tulee sisältää kaikki oleelliset tiedot, jotka potentiaalinen toimittaja 
tarvitsee:  
 voidakseen hahmottaa hankinnan aihealueen ja kohteen yleisellä tasolla 
 tietääkseen millä hankintamenettelyllä hankinta toteutetaan 
 ymmärtääkseen millä perusteella hankintapäätös tehdään 
 tietääkseen, mistä voi pyytää lisää tietoja tai saada hankintaa koskevia asiakirjo-
ja [3, s. 58]. 
 
Oleellista on, että hankintailmoituksesta käy ilmi, mikä on hankintayksikkö ja sen yh-
teystiedot, hankinnan kohde ja arvo, toimittajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset sekä 
tarjouksen tai osallistumishakemuksen jättöaika. Yleensä kuitenkin hankintailmoituksen 
tietoja käytetään arvioimaan, onko yritys millään tavalla kiinnostunut kyseisestä han-
kinnasta. Mikäli kiinnostusta löytyy, voidaan tällöin tutustua tarkemmin ilmoituksen 




Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan eli JUHTA:n suosituksissa neuvot-
telumenettelyjen käytölle tietojärjestelmähankinnoissa kerrotaan hankintamenettelyllä 
tarkoitettavan menettelyä, jonka mukaisesti julkinen hankinta aloitetaan ja toteutetaan ja 
jonka puitteissa mahdolliset toimittajat voivat jättää tarjouksensa [7, s. 7]. Hankintalais-
sa esitellään seitsemän eri hankintamenettelyä, jotka ovat avoin menettely, rajoitettu 
menettely, neuvottelumenettely, kilpailullinen neuvottelumenettely, suorahankinta, pui-
tejärjestely ja suunnittelukilpailu [4]. Tässä luvussa käsitellään pääasiassa näistä neljää 
ensimmäistä, sillä ne ovat yleisimmin käytettyjä tietojärjestelmähankinnoissa. 
 
Hankintamenettelyn valintaan vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kahteen joukkoon: han-
kintalaissa määriteltyihin ja hankintayksikön harkintavallassa oleviin. Hankinnan arvo, 
hankinnan luonne, riskit ja monimutkaisuus ja niistä johtuva neuvottelutarve, hankin-
taan käytettävissä oleva aika sekä hankinnan valintaperuste kuuluvat hankintalaissa 
määriteltyihin tekijöihin. Sen sijaan hankinnan taustatiedot, hankinnan kohteen ja sopi-
musehtojen määrittelyn valmiusaste, markkinoilla toimivien toimittajien lukumäärä, 
vaihtoehtoisten ratkaisumallien olemassaolo sekä hankintayksikön käytössä olevat asi-
antuntijaresurssit ovat hankintayksikön hankintakohtaisesti tarkasteltavissa. [7, s. 7] 
  
Hankintalaissa säädetään, että hankinnassa on käytettävä ensisijaisesti avointa tai rajoi-
tettua menettelyä [4]. Avoin ja rajoitettu menettely ovat hankintalain mukaisista menet-
telyistä yksinkertaisimmat ja selkeimmin määritellyt. Ne soveltuvat parhaiten hankin-
toihin, joissa on mahdollista määritellä hankinnan kohteen vaatimukset ja sopimusehdot 
tarjouspyynnön yhteydessä niin tarkasti, että tarjoaja pystyy tekemään tarjouksensa näi-
den tietojen perusteella ilman, että tarjouspyynnön saajien lukumäärää rajoitetaan sovel-
tuvuusvaatimuksilla tai hankinnan kohteen vaatimusmäärittelystä, sopimusehdoista tai 
muista seikoista joudutaan käymään neuvotteluja. [7, s. 7] 
  
Vaatimusmäärittelyiden ollessa yksiselitteisiä ja sopimusehtojen tarkasti määriteltyjä, 
on hankinta pääsääntöisesti toteutettava avoimella tai rajoitetulla menettelyllä, eikä han-
kinnassa ole tällöin juuri edellytyksiä käyttää neuvottelumenettelyä tai kilpailullista 
neuvottelumenettelyä. Neuvottelumenettely ja kilpailullinen neuvottelumenettely ovat 
prosesseiltaan monivaiheisia. Ne ovat käytettävissä, kun hankinta on erityisen moni-
mutkainen ja/tai luonteeltaan tai riskeiltään poikkeuksellinen, jolloin hankintalain edel-
lytykset niiden käytölle täyttyvät. [7, s. 7] 
3.5.1 Avoin menettely 
Hankintalain mukaan avoimessa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankinnasta 
hankintailmoituksen, ja kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Hankin-
tailmoituksen ohella hankintayksikkö voi lähettää tarjouspyyntöjä soveliaiksi katsomil-
leen toimittajille. [4]  
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Avoin menettely on yksivaiheinen ja selkeä menetelmä, jossa ei ole neuvottelumahdol-
lisuutta toimittajien kanssa. Se sopii tietojärjestelmähankintoihin, joissa tietojärjestelmä 
ja sen arviointikriteerit ovat tarkasti määriteltävissä etukäteen. [8, s. 9] Käytännössä siis 
avoimeen menettelyyn voivat osallistua kaikki kyseisestä hankinnasta kiinnostuneet 
toimittajat, jotka ovat huomanneet hankintaa koskevan hankintailmoituksen, pyytäneet 
sitä koskevan tarjouspyynnön tai saaneet sen hankintayksikön lähettämänä ja jotka ovat 
tehneet tarjouksen. [7, s. 7–8] 
 
Avoimen menettelyn, kuten muiden myöhemmin esiteltävien hankintamenettelyvaih-
toehtojen, hankintaprosessi voi tarvittaessa alkaa markkinoiden kartoituksella ja/tai esi-
selvityksellä, jos hankintayksikkö ei ole selvillä markkinoilla olevista vaihtoehdoista. 
Esiselvitys voidaan tehdä hankinnan toteuttamisvaihtoehdoista tai vaatimusmäärittelystä 
tai tarvittaessa kilpailuttaa ja ostaa sen tekeminen ulkopuoliselta ennen varsinaisen han-
kinnan käynnistämistä. [7, s. 8] Kuvassa 3.1 on nähtävissä avoimen menettelyn kulku. 
 
 
Kuva 3.1. Avoin menettely [7, s. 8] 
 
Avoimessa menettelyssä ei ole mahdollista karsia tarjoajia pois ennen varsinaisten tar-
jousten jättämistä, vaan kaikilla tarjouskilpailusta kiinnostuneilla on oikeus tehdä tarjo-
us. Tarjousten käsittely ja vertailu tehdään avoimessa menettelyssä pääsääntöisesti saa-
tujen tarjousten perusteella. Tarjoajia voidaan ainoastaan pyytää tarkentamaan tarjouk-
sessaan ilmoittamia seikkoja tarjousten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. [7, s. 8] 
Yllä mainittujen seikkojen takia avoimella menettelyllä voidaan ehkä helpommin saada 
vertailuvaiheeseen sekä suuria että pieniä yrityksiä. Avoin menettely onkin kaikista 
hankintamenettelyistä yleisimmin käytetty. [3, s. 69] 
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Esimerkkeinä avoimen menettelyn käyttökohteesta julkisessa tietojärjestelmäprojektissa 
voivat olla laite-, ohjelmisto-, tarvike- ja palveluhankinnat, joissa vaatimusmäärittely 
voidaan tehdä niin yksiselitteisesti ja sopimusehdot määritellä niin tarkasti, että hankin-
tapäätös kyetään tekemään ilman hankinnasta käytäviä neuvotteluja ja osallistujien so-
veltuvuusvaatimuksien täyttämistä koskevaa esikarsintaa. Hankinta voi olla yhtä hyvin 
EU-hankinta kuin kansallinen hankintakin. [7, s. 8]  
3.5.2 Rajoitettu menettely 
Hankintalain mukaan rajoitetulla menettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa 
hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen, johon halukkaat toimittajat 
voivat pyytää saada osallistua. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat ehdokkaat voivat 
tehdä tarjouksen. [4] 
 
Rajoitetussa menettelyssä tilaajalla on mahdollisuus toimittajien esikarsintaan hankin-
tailmoituksessa ilmoitettavilla toimittajan soveltuvuutta koskevilla vähimmäisvaatimuk-
silla ja arviointiperusteilla. Rajoitettua menettelyä voidaan näin ollen käyttää, kun halu-
taan etukäteen varmistua tarjouskilpailuun osallistuvien toimittajien täyttävän tietyt mi-
nimivaatimukset. Rajoitettu menettely on myös mahdollinen, kun tarjouskilpailuun ja 
tarjousten vertailuun otettavien toimittajien lukumäärää halutaan rajoittaa. Tällainen on 
kuitenkin Suomessa melko harvinaista johtuen yleisestä markkinatilanteesta. [7, s. 9] 
 
Käytännössä rajoitetun menettelyn yhteydessä hankinnasta kiinnostuneiden toimittajien 
tulee tehdä osallistumishakemus hankintailmoituksen perusteella. Hankintayksikkö so-
veltaa osallistumishakemuksiin hankintailmoituksessa määriteltyjä soveltuvuusvaati-
muksia. Jos vaatimukset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin menettelyyn otetaan mu-
kaan, hankintayksikkö suorittaa karsinnan käyttäen hankintailmoituksessa määriteltyjä 
objektiivisia ja syrjimättömiä kriteereitä. [3, s. 70] Rajoitetun menettelyn kulku on esi-





Kuva 3.2. Rajoitettu menettely [7, s. 9] 
 
Esimerkkeinä rajoitetun menettelyn käyttökohteesta julkisessa tietojärjestelmäprojektis-
sa voivat olla ylläpito- ja tukipalveluhankinnat, konsultointipalveluhankinnat sekä sel-
laiset laite- ja palveluhankinnat, joissa toimittajia halutaan ennakolta karsia toimittajille 
asetettavien soveltuvuuden vähimmäisvaatimusten ja arviointiperusteiden avulla. Han-
kinta voi olla yhtä hyvin EU-hankinta kuin kansallinen hankintakin. [7, s. 9]  
3.5.3 Neuvottelumenettely 
Hankintalain mukaan neuvottelumenettely on hankintamenettely, jossa hankintayksikkö 
julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen, johon kiinnostuneet toimittajat voivat pyytää 
saada osallistua. Hankintayksikkö neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista valitsemi-
ensa toimittajien kanssa. [4] 
 
Neuvottelumenettely on kaksivaiheinen menetelmä, jossa on olemassa neuvottelumah-
dollisuus. Tietojärjestelmähankinnoissa neuvottelumenettely voi tulla kysymykseen, 
kun tarjouspyyntöä ei jostain syystä voida tai sitä ei ole tarkoituksenmukaista laatia niin 
tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avoimella menettelyllä. Neuvottelumenettely 
on myös valittavissa, kun hankinnan luonne tai riskit estävät etukäteen tehtävän koko-
naishinnoittelun. [8, s. 9] Erikoistilanteessa hankintayksikön on myös mahdollista siir-
tyä neuvottelumenettelyyn, jos edeltävässä avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä saa-
dut tarjouspyynnöt ovat kaikki olleet sisällöltään tarjouspyynnön vastaisia [3, s. 75]. 
 
Neuvottelumenettelyn läpivientiä ei ole hankintalaissa määritelty kovin tarkasti. Han-
kintayksikkö voi karsia toimittajia menettelyn kuluessa, mutta tästä on ilmoitettava aina 
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etukäteen. Toimittajien karsimiseen tulee käyttää tarjouksen valintaperusteita, eli samo-
ja perusteita, kuin lopullisten tarjouksienkin vertailuun käytetään. Hankinnan valintape-
rusteena voi neuvottelumenettelyssä olla myös halvin hinta. [3, s. 75] Kuvassa 3.3 on 
kuvattuna neuvottelumenettelyn kulku. 
 
 
Kuva 3.3. Neuvottelumenettely [7, s. 10] 
 
Esimerkkinä neuvottelumenettelyn käyttökohteesta julkisessa tietojärjestelmäprojektissa 
voi olla tietojärjestelmän määrittely-, suunnittelu- ja toteutuspalvelua koskeva hanke, 
kun vaatimusmäärittelyä ei kyetä laatimaan niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin 
valita ilman neuvotteluja. Hankinta voi olla yhtä hyvin EU-hankinta kuin kansallinen 
hankintakin. [7, s. 10]  
3.5.4 Kilpailullinen neuvottelumenettely 
Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä tarkoitetaan hankintalain mukaan hankintamenet-
telyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja johon kaikki 
toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Tämän jälkeen hankintayksikkö neuvottelee 
menettelyyn hyväksyttyjen toimittajien kanssa ja pyrkii löytämään yhden tai usean vaa-
timukset täyttävän ratkaisun, jonka perusteella valittuja toimittajia pyydetään tekemään 
tarjouksensa. [4] 
 
Hankintalaissa on asetettu tiettyjä rajoituksia kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytöl-
le, ja sen käyttö on sallittua vain, kun asetetut edellytykset täyttyvät. Kilpailullista neu-
vottelumenettelyä voidaan käyttää, jos hankintayksikkö ei pysty objektiivisesti ennakol-
ta määrittelemään hankinnan oikeudellisia tai taloudellisia ehtoja tai teknisiä keinoja 
 25 
tarpeidensa ja tavoitteidensa toteuttamiseksi, kun hankinnan valintaperusteena on koko-
naistaloudellinen edullisuus. [4] 
 
Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankinnasta kiinnostunut yritys tekee hankin-
tailmoituksen perusteella osallistumishakemuksen. Hankintayksikkö soveltaa osallistu-
mishakemuksiin hankintailmoituksen soveltuvuusvaatimuksia. Jos soveltuvuusvaati-
mukset ylittäviä toimittajia on enemmän, kuin mitä menettelyyn otetaan mukaan, han-
kintayksikkö karsii mukaan otettavat käyttäen hankintailmoituksessa määriteltyjä objek-
tiivisia ja syrjimättömiä kriteereitä. [3, s. 72] 
 
Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä neuvottelut eli vuoropuhelu käydään hankinnan 
eri ratkaisuvaihtoehdoista. Tämän jälkeen hankintayksikkö päättää vuoropuhelun, valit-
see tarjouskilpailun perusteena olevan yhden tai useamman ratkaisuvaihtoehdon ja pyy-
tää lopullisia tarjouksia. [7, s. 11] Kuva 3.4 havainnollistaa kilpailullisen neuvottelume-
nettelyn kulkua tarkemmin.    
 
 
Kuva 3.4. Kilpailullinen neuvottelumenettely [7, s. 11] 
 
Esimerkkinä kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttökohteesta julkisessa tietojärjes-
telmäprojektissa on laaja ja erityisen monimutkainen tietojärjestelmän määrittely-, 
suunnittelu- ja toteutuspalvelua koskeva hanke tai tietohallinnon ulkoistus- ja ylläpito-
palveluhankinta, jossa on useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joita halutaan selvittää 
vuoropuhelun avulla. Hankinta voi olla yhtä hyvin EU-hankinta kuin kansallinen han-
kintakin. [7, s. 11–12] 
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3.6 Sopimus 
Julkisten hankintojen sopimusneuvottelut eroavat yleensä varsin merkittävästi yksityi-
sen puolen neuvotteluista. Syynä tähän on hankintalakiin sisältyvä määräys toimittaja-
ehdokkaiden tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Jotta kaikilla toimittajaeh-
dokkailla olisi tarjousta tehdessään yhtäläiset tiedot hankinnan toteuttamisessa edellytet-
tävistä sopimusehdoista, tulisi ne ilmoittaa jo tarjouspyynnössä. Koska toimittaja joutuu 
tarjousta laatiessaan huomioimaan tarjouspyynnön ehdot, voidaankin kärjistetysti sanoa, 
että julkisissa hankinnoissa sopimusneuvottelut käydään jo ennen tarjouspyynnön laa-
timista. Tarjouspyynnön liitteenä voi olla jo valmis sopimusmalli, joka toimittajan tulee 
tarjouksessaan hyväksyä. Tällöin sopimusta ei enää jälkikäteen käytävissä neuvotteluis-
sa voida juurikaan muuttaa, joten sopimusneuvotteluja ei käydä välttämättä lainkaan. [3, 
s. 137–138]  
 
Vaikka tarjouspyynnössä olisi ollut mukana hyvin pitkälle valmis sopimusmalli, yleensä 
hankintayksikön toimittajan välillä käydään silti ainakin pienimuotoiset sopimusneuvot-
telut. Sopimusneuvotteluissa täydennetään sopimukseen tarjouksen mukaiset hinnat, 
toteuttamiseen nimetyt henkilöt, toimitusaikataulu sekä muut käytännön seikat, jotka 
eivät olleet vielä tarjouspyyntövaiheessa tiedossa. Vähintään pienimuotoisten sopimus-
neuvotteluiden käyminen on joka tapauksessa hyvä käytäntö, sillä näin molemmat osa-
puolet saavat selkeän käsityksen siitä, mitä milläkin sopimusehdolla käytännössä tarkoi-
tetaan, mikä on sopimuksen tavoite ja tarkoitus ja mitkä ovat kummankin osapuolen 
vastuut ja velvollisuudet sopimussuhteessa. Käytäntö on osoittanut, että ne hankkeet, 
joissa sopimuksen sisältö on käyty yhteisesti läpi ennen hankinnan toimeenpanoa, ovat 
onnistuneet hyvin. [3, s. 139–141] 
 
Hankintalaissa on vain muutamia mainintoja koskien hankintasopimusta. Olennaisin 
näistä lienee vaatimus, että kaikista hankintalain piiriin kuuluvista hankinnoista tulee 
tehdä kirjallinen hankintasopimus. Hankintalain mukaan hankintasopimus syntyy kirjal-
lisen hankintasopimuksen allekirjoittamisella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei 
sopimus synny pelkästään tarjouspyynnön ja hyväksytyn tarjouksen pohjalta, vaan laki 
edellyttää erillistä kirjallista sopimusta. On tosin mahdollista, että itse sopimusasiakirja 
on hyvin suppea asiakirja, jossa vain viitataan olennaisten ehtojen osalta liitteinä oleviin 
tarjouspyyntöön ja tarjoukseen. [3, s. 141–142] 
3.7 Markkinaoikeus 
1.3.2002 silloiset markkinatuomioistuin ja kilpailuneuvosto yhdistettiin uudeksi erityis-
tuomioistuimeksi ja markkinaoikeus aloitti toimintansa. Hankintoihin liittyvien hake-
musten määrä on kasvanut tasaisesti vuosittain. Mielenkiintoista on tosin, että tietojär-
jestelmähankintoihin liittyviä hakemuksia on taas tehty vuoteen 2006 mennessä lähes 
yhtä paljon vuosittain, eikä suurta kasvua ole ollut näkyvissä. [9, s. 9]   
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Tietojärjestelmähankintoihin liittyvistä hakemuksista suurin osa liittyy julkisissa han-
kintayksiköissä toteutettuihin hankintoihin. Myös terveydenhuolto on paljon markkina-
oikeutta kuormittava ala. Vaikuttaa siltä, että mitä monimutkaisempi hankinnan kohde 
on, sitä suuremmiksi kilpailutusprosessin riskitkin kasvavat. Markkinaoikeuteen voi 
luonnollisesti tehdä valituksen jokainen, joka katsoo tulleensa väärin kohdelluksi, mutta 
usein valitukset koskevat kuitenkin aloja ja tapauksia, joissa tuotteiden ja palveluiden 
ostaminen vaatii sekä hankintayksiköltä että tarjouspyyntöön vastaavalta yritykseltä 
korkeaa asiantuntemusta. [9, s. 6]  
 
Kaikkien hakemusten tasainen kasvu voi johtua monista eri tekijöistä. Yhtenä syynä on 
varmasti ollut aiheen saama julkisuus mediassa, joka on ikään kuin ruokkinut itse itse-
ään. Julkisuus on saanut monet yritykset pohtimaan valituksen tekemisen mahdollisuut-
ta vakavissaan tai kilpailijoiden esimerkki on kannustanut tähän. Useassa riitatilanteessa 
on myös koettu, että hakemuksen jättäminen markkinaoikeudelle on käytännössä ainoa 
vaihtoehto, sillä niin kutsutusta oikaisumenettelystä ei juuri ole ollut apua. [9, s. 9] 
 
On myös mahdollista, että hakemusten lukumäärän kasvu voivat johtua hakemusten 
tekemisen helppoudesta, edullisuudesta ja muuttuneesta oikeuskäytännöstä. Tarjouskil-
pailun hävinneellä yrityksellä ei ole useinkaan mitään hävittävää tilanteessa, ja näin 
ollen valituksen teko vaikuttaa aina järkevältä. Joskus asian osalta on menty jopa niin 
pitkälle, että valitus on ollut jo etukäteen suunniteltu mahdollista häviötilannetta varten. 
Hankintojen keskittämisen ja pitkien sopimusten ollessa nykyinen vallalla oleva kehi-
tyssuunta on vastaavanlaisen menettelyn lisääntyminen yhä enemmän vaarana. [9, s. 9]  
 
Nykyisen hankintalain pykälistä osa, kuten vaatimus tasapuolisesta ja syrjimättömästä 
kohtelusta, on suhteellisen avoimia ja osa taas hyvinkin tiukkoja. Virhe yhdessäkin 
kohdassa voi aiheuttaa asian ajautumisen markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Laki sisältää 
varsin vähän käytännön ohjeistusta avointen ja tiukkojen säädösten välimaastosta. Pää-
osin tästä syystä johtuen markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden tekemillä 
ratkaisuilla on ollut oikeuskäytännön muotoutumisen kannalta keskeinen tulkintaa oh-
jaava rooli. Julkisista hankinnoista vastaavien tahojen tulee siis olla erityisen hyvin pe-
rillä markkinaoikeuden aiemmista ratkaisuista. [9, s. 10] 
 
Hakemusten aiheet vaihtelevat paljon, mutta tietyntyyppiset syyt toistuvat, oli sitten 
kyseessä tilaajien tai toimittajien toiminta. Yleisiä syitä ovat esimerkiksi: 
 arviointikriteereiden ilmoittaminen ja tarjousten vertailu 
 tyytymättömyys omiin tai kilpailijan saamiin pistemääriin 
 tarjouspyyntöjen ja tarjousten vastaavuus 
 jälkitinkiminen [9, s. 10]. 
 
Ensimmäinen syy johtuu siitä, että tarjousten arvioinnissa käytetään hyvää ja perusteltua 
arviointikriteeriä, mutta tätä ei ole selvästi ilmoitettu tarjouspyynnössä yhdeksi päätök-
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sentekoperusteeksi. Näin ollen hankintayksikkö on saattanut päätyä oikeaan valintaan, 
mutta väärin perustein. [9, s. 10] 
 
Toiseen syyhyn liittyy yleensä riita, jossa hävinnyt osapuoli on valittanut markkinaoi-
keuteen liian alhaisista omista tai kilpailijan liian korkeista pisteistä. Tämäntyyppiset 
valitukset menestyvät kuitenkin varsin huonosti markkinaoikeuden käsittelyssä, sillä 
markkinaoikeus ei ole sen parempi asiantuntijataho kuin hankintayksikötkään arvioi-
maan ja vertailemaan tarjouksia keskenään. [9, s. 10] 
 
Kolmas tyypillinen valituksen aihe on toimittajan tarjouksen virheellinen muoto tar-
jouspyyntöön nähden. Esimerkiksi hinta on voitu ilmoittaa muodossa per tunti tai päivä, 
vaikka tarjouspyynnössä on selvästi pyydetty ilmoittamaan se per urakka. [9, s. 10] 
 
Neljännen syyn aiheuttaja on jo jätetty tarjous, johon tehdään myöhemmin lisäyksiä ja 
muutoksia. Tämäntapainen toiminta on kuitenkin kiellettyä. Vaikka hankintapäätöksen 
jälkeen olisikin avoimia asioita, eivät ne saa olla hankintapäätöksen kannalta merkityk-
sellisiä. Päätöksen tulee perustua vain ja ainoastaan tarjousasiakirjassa esitettyihin tie-
toihin sekä tarjouspyynnön arvosteluperusteisiin. [9, s. 10]  
 
Markkinaoikeuskäsittelyyn joutuneista tietojärjestelmähankinnoista selkeästi yli puolet 
on johtanut hankintayksikön tekemän päätöksen kumoamiseen tai muunlaisen hyvityk-
sen toteuttamiseen. Yleisin tuomio on hankintayksikön tekemän päätöksen kumoaminen 
ja velvoittaminen järjestämään uusi tarjousten vertailu tai täysin uusi tarjouskilpailu. 
Hyvitysmaksuja tuomiona on käytetty hyvin harvoin. Niitä voidaan määrätä maksetta-
vaksi vain asianosaisille, jotka olisivat omanneet realistisen mahdollisuuden tarjouskil-
pailun voittoon virheettömässä menettelyssä. Jälkikäteen on kuitenkin vaikea osoittaa 
tämä todeksi. [9, s. 11] 
 
Tehdyille hakemuksille näyttäisi useimmiten olevan selkeät perusteet, sillä jopa yli puo-
let niistä menee markkinaoikeudessa lopulta läpi. Oikeuskäytännön tulkitseminen on 
kuitenkin vaikeaa, sillä linjanveto tarjouspyyntöä vastaavan ja vastaamattoman tarjouk-
sen välillä ei ole eri osapuolille yleensä selvää. Tilanteissa, joissa toimittaja ei ole täyt-
tänyt kelpoisuusehtoja tai pakolliseksi määriteltyjä kohtia, on olemassa selvät hylkäys-
perusteet. Tietyt rajatapaukset, kuten laajoihin hankintoihin liittyvät tarjoukset, joista 
melkein jokainen sisältää puutteita suhteessa tarjouspyynnön vaatimuksiin, ovat silti 
hankalia. Näin ollen hankintaorganisaatiot joutuvatkin usein miettimään, ovatko tietyn 
tarjouksen puutteet riittävä peruste sen hylkäämiselle. Jos hankintaorganisaatio toimii 
tilanteessa väärin tai tarjouspyyntö on mahdollisesti liian epäselvä, voi tuloksena olla 
toimittajan tekemä hakemus markkinaoikeudelle. [9, s. 11] 
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4 HANKINTAVAIHEEN TÄRKEYS JA YLEISET 
ONGELMAT 
Vuosikymmenten ajan ovat mediassa tavalla tai toisella olleet esillä epäonnistuneet tie-
tojärjestelmähankkeet. Varsinkin julkishallinnon projektien epäonnistumisia on uutisoi-
tu näyttävästi. Yksityisten yritysten tietojärjestelmähankkeiden epäonnistumisista on 
kerrottu luonnollisesti vähemmän, mutta niitä tapahtuu varmasti vähintään yhtä usein. 
[10, s. 1] 
 
Puhuttaessa tietojärjestelmähankkeiden onnistumisista ja ennen kaikkea epäonnistumi-
sista usein viitataan muun muassa Standish Group -konsultointifirman tekemiin aihetta 
käsitteleviin tutkimuksiin. Standish Group on maailmalla johtava IT-projekteihin liitty-
vän tutkimuksen tuottaja. Parin vuoden välein ilmestyvissä CHAOS-raporteissa yksi 
mielenkiinnon kohde on tietojärjestelmähankkeiden onnistumisten kehitys verrattuna 
aikaisempiin tutkimusvuosiin.  
 
Standish Groupin raporteissaan käyttämässä mallissa hankkeiden onnistuminen on jaet-
tu kolmeen kategoriaan. Hanke on onnistunut, jos se valmistuu aikataulunsa ja budjet-
tinsa puitteissa tuottaen piirteet ja toiminnot, jotka oli etukäteen määritelty. Hanke on 
haasteellinen, jos hanke valmistuu ja sen tulokset otetaan käyttöön, mutta aikataulu tai 
budjetti ylittyi, tai hanke tuotti vähemmän piirteitä tai toimintoja, kuin oli etukäteen 
määritelty. Hanke on taas epäonnistunut, jos se keskeytetään tai sen tuloksia ei oteta 
käyttöön. [10, s. 2]  
 
Kuvassa 4.1 voidaan nähdä CHAOS-raportin tutkimustuloksia vuosilta 2000–2008. Eri 
kategorioiden väliset suhteet ovat eläneet vuosien myötä hieman, mutta tietojärjestel-
mähankkeiden onnistumisen todennäköisyys ei ole juuri parantanut kyseisen ajanjakson 
aikana. Vaikuttaa siltä, että samat perisynnit ja virheelliset toimintatavat ovat hyvin sy-
vällä alan sisällä, eivätkä ongelman tiedostaminen ja monen tason parannusyritykset ole 




Kuva 4.1. Tietojärjestelmähankkeiden onnistuminen vuosina 2000–2008 Standish 
Groupin tutkimuksissa [11, s. 3] 
 
Tietojärjestelmäprojektin hankintavaihe ohitetaan valitettavan usein pakollisena pahana 
kiirehtien liian äkkiä toteutusvaiheeseen, jolloin projektin perusta jää helposti varsin 
huteralle pohjalle. On hyvin mahdollista, että juuri projektin alun virhearvioinnit ovat 
suurimpia syitä tietojärjestelmähankkeiden epäonnistumisiin ja huonoon maineeseen, 
sillä hankintavaiheessa tehdyillä virheillä on tapana tulla esiin ennemmin tai myöhem-
min projektin edetessä. Lopulta nämä virheet ja laiminlyönnit voivat johtaa projektin 
suuriinkin ongelmiin. Pahimmassa tapauksessa koko hanke voidaan joutua keskeyttä-
mään. Tässä luvussa tarkastellaan tietojärjestelmäprojektin hankintavaiheen ja sen sisäl-
tämän valmisteluvaiheen tärkeyttä koko projektin onnistumiselle, vaiheeseen liittyviä 
ongelma-alueita ja toimittajan tilaajille langettamia tahallisia tai tahattomia sudenkuop-
pia. 
4.1 Hankintavaiheen merkitys projektin onnistumiselle 
Tutkimustieto tietojärjestelmäprojektien onnistumisten ja epäonnistumisten suhteesta on 
jo itsessään tärkeää, mutta vielä mielenkiintoisempaa on löytää syitä ja seurauksia näi-
den tulosten takaa. Tässä kappaleessa vertaillaan tutkimuksia tietojärjestelmäprojektien 
kriittisistä menestystekijöistä ja tarkastellaan, kuinka moni näistä liittyy projektin han-
kintavaiheeseen. 
 
Standish Groupin vuoden 1995 tutkimuksessa suoritettiin yritysten johtajistolle kysely, 
jossa kysyttiin muun muassa projektien onnistumiseen johtaneista tekijöistä [12, s. 4–5]. 
Kuvassa 4.2 voidaan nähdä tutkimuksessa kymmenen tärkeimmäksi noussutta tekijää. 
Hankintavaiheeseen kuuluvaksi näistä kymmenestä voidaan lukea ainakin johdon tuki, 













sekä selkeä visio ja tavoitteet. Kyvykäs henkilöstö on myös mahdollista ajatella hankin-
tavaiheen päätökseksi, sillä alustava resursointi joka tapauksessa tehdään projektin al-
kuvaiheessa, vaikka se matkan varrella usein muuttuukin. Joka tapauksessa kymmenestä 
tärkeimmästä tietojärjestelmäprojektin onnistumiseen johtaneesta tekijästä 6–7 on pro-
jektin alun hankintavaiheen alaisia tekijöitä. Kun ottaa huomioon, että eri tekijöitä oli 
vastauksissa paljon enemmän kuin vain kymmenen, kertoo tulos erityisen vahvasti han-
kintavaiheen merkityksestä koko projektin onnistumiselle.  
 
   
Kuva 4.2. Menestystekijät onnistuneissa tietojärjestelmäprojekteissa (%-osuus kaikista 
vastauksista) [12, s. 5] 
 
Samaisessa Standish Groupin tutkimuksessa kysyttiin yritysten johtajistolta myös teki-
jöistä, jotka johtavat tietojärjestelmäprojekteissa ongelmiin [12, s. 5]. Vaikka kysymys 
oli hieman toisella tavalla aseteltu ja vastakkaisesta näkökulmasta kuin onnistumisen 
tekijöitä arvioidessa, kuvasta 4.3 voidaan nähdä, että lopputulos näyttää varsin samalta. 
Hankintavaiheen alaiset teemat ovat edelleen läsnä ja näitä on kymmenen suosituimman 
vastauksen joukosta löydettävissä ainakin kuusi eli puutteelliset vaatimukset ja spesifi-
kaatiot, johdon tuen puute, puutteelliset resurssit, epärealistiset odotukset, epäselvät 
tavoitteet sekä epärealistinen aikataulu. Muuttuvilla vaatimuksilla ja spesifikaatioilla on 
näiden lisäksi suora yhteys hankintavaiheessa tehtyihin virheisiin, mutta se on ehkä 
enemmän toteutusvaiheen ongelma.     
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Kuva 4.3. Ongelmiin ajautumiseen johtaneet tekijät tietojärjestelmäprojekteissa (%-
osuus kaikista vastauksista) [12, s. 5] 
 
Nasir ja Sahibuddin julkaisivat vuonna 2011 vertailututkimuksen, jossa koottiin yhteen 
tuloksia 43:sta tietojärjestelmäprojektien kriittisiä menestystekijöitä käsittelevästä tut-
kimuksesta [13, s. 1]. Taulukossa 4.1 nähdään eri menestystekijöiden esiintymistaajuu-
det kaikissa mukaan otetuissa tutkimuksissa. Viisi useimmin esiintynyttä tekijää olivat 
selkeä vaatimusmäärittely ja spesifikaatiot, selkeät tavoitteet, tehokas ja osaava projekti-
johto, realistinen aikataulu sekä ylemmän johdon tuki. Nämä kaikki löytyivät vähintään 
jopa joka toisesta tutkimuksesta. Nasir ja Sahinuddin ehdottavatkin tutkimuksessaan, 
että tietojärjestelmäprojekteissa tulisi varmistaa ainakin näiden viiden tekijän toteutumi-
nen [13, s. 1]. Kun katsotaan tarkemmin näitä viittä tärkeintä menestystekijää, on helppo 
huomata, että käytännössä niistä jokainen on projektin hankintavaiheeseen kuuluva. 
Huomionarvioista Nasirin ja Sahibuddinin tutkimustuloksissa oli myös, että ei-tekniset 
tekijät olivat ylivoimaisesti enemmän edustettuna teknisiin verrattuna. 94 % tutkimuk-
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Taulukko 4.1. Tietojärjestelmäprojektin kriittisten menestystekijöiden esiintymistaajuus 
43:ssa eri tutkimuksessa [13, s. 5–7] 
Kriittinen menestystekijä % Lukumäärä 
Selkeä vaatimusmäärittely ja spesifikaatiot 60,5 26 
Selkeät tavoitteet 55,8 24 
Tehokas ja osaava projektijohto 53,5 23 
Realistinen aikataulu 53,5 23 
Ylemmän johdon tuki 51,2 22 
Tehokas kommunikaatio ja palaute 46,5 20 
Käyttäjien osallistuminen 46,5 20 
Realistinen budjetti 44,2 19 
Osaava ja tehokas henkilöstö 41,9 18 
Vaatimusten jäädytys 39,5 17 
Kunnollinen suunnittelu 34,9 15 
Teknologian tuttuus 34,9 15 
Asianmukaiset kehitysprosessit 32,6 14 
Tehokas valvonta ja kontrolli 27,9 12 
Ajantasainen raportointi edistymisestä 27,9 12 
Hyvä johtajuus 25,6 11 
Riittävät resurssit 25,6 11 
Tehokas muutos- ja konfiguraatiohallinta 23,3 10 
Monimutkaisuus, projektin koko, kesto, osapuolien määrä 23,3 10 
Riskinhallinta 23,3 10 
Hyvä laadunhallinta 20,9 9 
Sitoutunut ja motivoitunut tiimi 20,9 9 
Tukiroolit ja hyvä infrastruktuuri 20,9 9 
Roolien ja vastuiden selkeä jako 16,3 7 
 
Näiden kahden tutkimusesimerkin valossa voi vetää selvän johtopäätöksen siitä, kuinka 
tärkeää on tietojärjestelmäprojektin onnistumisen kannalta hyvin valmisteltu ja toteutet-
tu hankintavaihe. Sekä Standish Groupin että Nasirin ja Sahibuddinin tutkimusten tu-
lokset puhuvat tämän puolesta karua kieltä. Kummassakin tutkimuksessa lähes kaikki 
tärkeimmiksi tietojärjestelmäprojektin menestystekijöiksi löydetyt tekijät liittyivät pro-
jektin hankintavaiheeseen joko suoraan tai välillisesti.   
4.2 Ongelma-alueet 
Ammattimentorointiyritys CxO Mentor Oy julkaisi vuonna 2010 tutkimuksen ”Miksi 
tietojärjestelmäprojekti epäonnistuu? – Tositarinoita tuhon teiltä ja onnistumisen sie-
meniä”, joka omalta osaltaan auttaa ymmärtämään tietojärjestelmäprojektien ongelmien 
perimmäisiä syitä ja havaitsemaan projekteissa piileviä onnistumisen siemeniä. Tutki-
mukseen on koottu 65 suomalaista tietojärjestelmäprojektia, jotka ovat epäonnistuneet 
tai joutuneet vakaviin vaikeuksiin. Tutkimuksessa analysoidaan epäonnistumisten syitä 
höystettynä haastatteluilla, tarinoilla sekä kirjoittajien omilla kokemuksilla. [14] Tutki-
muksen pohjana on käytetty kuvassa 4.4 nähtävää CxO Mentor Oy:n kehityshankemal-




Kuva 4.4. CxO Mentor Oy:n kehityshankemalli [14, s. 38] 
 
Projektin valmisteluvaiheen tärkeys koko projektin onnistumiselle tulee harvinaisen 
selvästi esille CxO Mentorin tutkimuksen tuloksista (Kuva 4.5). Valmisteluvaiheen on-
gelmat ja puutteet ovat nimittäin yleisimmin epäonnistuneiden tai vaikeuksiin joutunei-
den projektien taustalla verrattuna muihin vaiheisiin. Tutkimuksessa selvisi, että lähes 
jokaisen (98 %) epäonnistuneen tai vaikeuksiin joutuneen hankkeen valmisteluvaiheessa 
oli tehty virheitä tai jätetty tekemättä olennaisia tehtäviä. Keskeytyneillä projekteilla 
vastaava luku on 94 % ja vaikeuksiin joutuneilla täydet 100 %. [14, s. 38] 
 
 
Kuva 4.5. Virheiden esiintyminen CxO Mentorin kehityshankemallin eri vaiheissa vai-
keuksiin joutuneissa tietojärjestelmäprojekteissa (%-osuus kaikista projekteista) [15, s. 
3] 
 
Kuvassa 4.6 on CxO Mentorin kehityshankemalli vielä tarkemmalla tasolla. Tässä lu-
vussa keskitytään kuitenkin tarkastelemaan pääasiassa kuvan vasemmassa reunassa nä-
kyvää hankkeen valmisteluvaihetta. CxO Mentorin kehityshankemalli poikkeaa hieman 
tietojärjestelmän hankintaprosessin vaihejaottelusta luvussa 2, sillä kyseisessä mallissa 
hankkeen valmistelu pitää sisällään myös toimittajan valinta- ja sopimusvaiheen. Lu-

















Kuva 4.6. CxO Mentor Oy:n kehityshankemalli tarkemmalla tasolla [14, s. 37] 
 
Kuvassa 4.7 on verrattu kuvan 4.6 sisältämiä eri osia toisiinsa samaan tapaan kuin ai-
emmin vertailtiin itse vaiheita, eli kuinka usein epäonnistuneissa projekteissa oli tehty 
virheitä kussakin osiossa. Tästäkin näkökulmasta katsottuna on havaittavissa valmiste-
luvaiheen tärkeys, löytyyhän listalta esimerkiksi jo viiden parhaan joukosta kolme val-
misteluvaiheen osiota: arkkitehtuurivalinnat, strategialinkki ja projektin tavoit-
teet/laajuus sekä nyky- ja tavoiteprosessit. 
   
 
Kuva 4.7. Virheiden esiintyminen CxO Mentorin kehityshankemallin eri osioissa vaike-
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Valmisteluvaiheen virheistä ja puutteista johtuen projektit ajautuivat tutkimuksen mu-
kaan vaikeuksiin suunnittelu-, toteutus- tai käyttöönottovaiheessa. Tosin myös näistä 
virheistä riippumattomia ongelmia ilmeni projektin myöhemmissä vaiheissa. Varsinaisia 
juurisyitä puutteellisuuksille löytyi jopa projektin ulkopuolelta: projektisalkun hallin-
nasta, projektikulttuurin puutteista, hallintotavan puutteista tai ongelmista organisaation 
johtamiskulttuurissa. [16, s. 13] Tilannetta kuvaa hyvin erään tutkimukseen osallistu-
neen yrityksen kommentti projektistaan: ”Lähdettiin soitellen sotaan, syy on selvä. Poh-
jatyöt olisi pitänyt tehdä paremmin.” [14, s. 38] 
4.2.1 Projektin lähtökohdat 
Moni tietojärjestelmäprojekti voi joutua väärille urille jo aivan alkuvaiheessa, kun pro-
jektin lähtökohdissa on ollut perustavanlaatuisia virheitä tai puutteita. Tällaisia olennai-
sia asioita joka projektille ovat esimerkiksi yrityksen strategiasta johdettu liiketoiminta-
tarve, yrityskulttuurin ja -johdon tuki, realistinen tavoite ja laajuus sekä riittävät resurs-
sit. 
 
Projektin strategianmukaisuuteen, tavoitteisiin ja laajuuteen liittyvät ongelmat olivat 47 
%:ssa projekteista osasyynä epäonnistumisiin tai vaikeuksiin joutumiseen CxO Mento-
rin tutkimuksessa. Keskeytyneissä projekteissa samanlaisia ongelmia esiintyi 61 %:lla ja 
vaikeuksiin joutuneissa 41 %:lla. [16, s. 40] Projektien tavoitteet olivat tutkimuksen 
perusteella usein hyvin kunnianhimoiset, jolloin epäonnistumisten ja vaikeuksiin joutu-
neiden projektien määrä ei ole välttämättä kovin yllättävä. Toisaalta oli myös tapauksia, 
joissa tavoitteet olivat olleet erityisen kevyitä tai niitä ei ollut ollenkaan. Tällöin tavoit-
teiden ylittäminen oli käytännössä lähes varmaa. [14, s. 45] 
 
Tietojärjestelmäprojektit ovat yleensä kehityshankkeita, joiden avulla toteutetaan orga-
nisaation ylimmän johdon laatimaa strategiaa. Strategian toimeenpanijana on projekti-
ryhmä ja kohteena henkilökunta. Onnistuneille projekteille on tyypillistä, että kaikki 
kolme tahoa on saatu saman tavoitteen taakse. Epäonnistuneissa projekteissa on usein 
työnnetty koko projekti projektiryhmän harteille ilman, että sillä on ollut mahdollisuuk-
sia tehdä muutoksia liiketoimintakerroksessa tai saada henkilökuntaa projektin taakse. 
[16, s. 21] 
 
Aluillaan oleva projekti-idea on syytä aina kyseenalaistaa miettimällä, minkä strategisen 
tavoitteen projektin on tarkoitus täyttää. Jos tähän kysymykseen ei pystytä vastaamaan, 
on vaarana, että projekti on erkaantunut liikaa organisaation strategioista ja alkanut elä-
mään omaa elämäänsä. On myös mahdollista, että organisaatiossa ei ole kunnollista 
strategiaa ollenkaan tai nykyinen strategia on auttamatta vanhentunut. Voidaan myös 
miettiä, onko tarve uudelle tietojärjestelmälle ratkaistavissa joillakin muilla toimenpi-
teillä, kuten esimerkiksi prosessien kehittämisellä tai Master Datan kuntoon laittamalla. 
[16, s. 21] 
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Tietojärjestelmäprojektin tavoitteiden tulisi olla realistisia ja mitattavia. Organisaatiossa 
on ymmärrettävä, että projekti tarvitsee onnistuakseen sekä liiketoiminnan että tietohal-
linnon saumattoman ja yhdensuuntaisen tuen. Projektin laajuuden kasvattaminen ilman 
perusteltua syytä nostaa epäonnistumisen riskiä. Valmistelussa kannattaisi ajatella kehit-
tämiskohdetta vuosien haasteena ja jakaa se mahdollisimman pieniin osaprojekteihin 
hallittavuuden maksimoimiseksi. [16, s. 39] 
 
Useat organisaatiot ovat myös lama-aikojen saneerausten, sijoittajien takia tehtyjen 
trimmausten ja erilaisten tuottavuusohjelmien jäljiltä varsin ohuita henkilörakenteeltaan. 
Henkilökuntaa on juuri riittävästi operatiivisen toiminnan ylläpitämiseen, mutta jo sai-
rastumiset aiheuttavat työjärjestelyissä suuria pulmia. Näin ollen pitkäjänteisen kehitys-
työn suunnitteleminen saati toteuttaminen tällaisessa organisaatiossa ei ole helppo teh-
tävä. [16, s. 22] 
 
Ei ole mitenkään harvinainen tilanne projektien resursoinnissa, että projektiin kuuluvak-
si listataan henkilöitä, joilla ei ole aikaa olla siinä mukana. Nimilista on siis enemmän 
toivelista tarvittavista henkilöistä, kuin varsinainen lista projektiin osallistuvista. Pa-
himmassa tapauksessa edes henkilöille itselleen ei ole kerrottu, että heidän oletetaan 
osallistuvan tulevaan projektiin. Lopputuloksena tästä kaikesta on usein valitettavasti 
tilanne, missä ohjaus- ja projektiryhmiin ei saada mukaan parhaita henkilöitä, sillä hei-
dät on jo muissa projekteissa ylikuormitettu. Onkin siis syytä miettiä, mihin olemassa 
olevilla resursseilla voidaan realistisesti päästä, onko lisäresursseja tarvittaessa saatavil-
la sekä kuinka hyvin toimii organisaatiossa liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteistyö ja 
työnjako. [16, s. 23]    
4.2.2 Arkkitehtuurivalinnat 
Organisaatioiden tietojärjestelmäympäristö kasvaa ja monimutkaistuu koko ajan. Sa-
manaikaisesti tietojärjestelmien ja niiden välisten integraatioiden sekä tietojärjestelmien 
sisältämien tietojen ylläpito ja kehittäminen tulevat aina vain kalliimmiksi. Tästä johtu-
en organisaatiot ovat yhä enemmän huolissaan tietoteknisen ympäristön sopeutumisky-
vystä alati muuttuvassa maailmassa, ja 1980-luvun lopulta lähtien onkin ryhdytty kehit-
tämään kokonaisarkkitehtuuriksi nimettyä osaamisaluetta. [16, s. 33] 
 
Kokonaisarkkitehtuurilla pyritään hallitsemaan tietojärjestelmäkokonaisuuden moni-
mutkaisuutta ja sen mukana tuomia kustannuksia, parantamaan tietojärjestelmien tuki-
vaikutusta organisaation muulle toiminnalle ja analysoimaan muutosten vaikutuksia 
sekä kannattavuutta [16, s. 33]. Kunnossa oleva kokonaisarkkitehtuurin kuvaus helpot-
taa organisaation prosessien ja tietojärjestelmien kehittämistä. Tietojärjestelmien integ-
rointi- ja yhteensopivuusongelmat ovat myös tällöin epätodennäköisempiä. [16, s. 35] 
Kokonaisarkkitehtuuri jaetaan yleensä kuvan 4.8 mukaisesti neljään osaan sisältäen yri-




Kuva 4.8. Kokonaisarkkitehtuurin osat [14, s. 59] 
 
Yritysarkkitehtuuriin kuuluu muun muassa yrityksen eri liiketoiminnat ja niiden opera-
tiiviset alueet, toimipisteet, prosessit ja palvelut. Tietoarkkitehtuuri taas sisältää muun 
muassa tietojen mallinnustavat, organisaation yhteiset tiedot, tietovirtakaaviot, tietoihin 
liittyvän infrastruktuurin sekä tallennusstrategian. Järjestelmäarkkitehtuuriin liittyvät 
organisaation käyttämät tietojärjestelmät, joita tarvitaan tietoarkkitehtuurin tietojen kä-
sittelemiseen yritysarkkitehtuurin liiketoimintaprosesseissa. Teknologia-arkkitehtuurilla 
puolestaan kuvataan tietotekniset alustat sekä teknologiset ja strategiset valinnat. [16, s. 
34–35] 
 
Yrityksen kokonaisarkkitehtuuriin liittyvät ongelmat olivat CxO Mentorin tutkimukses-
sa yleisin yksittäinen syy projektien epäonnistumiseen tai vaikeuksiin joutumiseen. 55 
%:ssa projekteista oli ollut arkkitehtuuriongelmia. Keskeytetyissä projekteissa vastaava 
luku oli 44 % ja vaikeuksiin joutuneissa 59 %. Arkkitehtuuriongelmia löytyi kahdenlai-
sia. Ensinnäkin osassa projekteista käyttöönotettavassa järjestelmäkokonaisuudessa oli 
sisäisiä arkkitehtonisia ongelmia, jotka vaikeuttivat järjestelmien sovittamista organisaa-
tion tarpeisiin. Toisaalta oli myös projekteja, joissa yrityksen kokonaisarkkitehtuuri ja 
valitun järjestelmän arkkitehtuuri eivät soveltuneet kunnolla yhteen. Arkkitehtuurion-
gelmat keskittyivät pääasiassa tieto- ja järjestelmäarkkitehtuurien alueelle. Hyvin yleistä 
oli, ettei tietoarkkitehtuuria oltu määritelty organisaatioissa juuri ollenkaan ja järjestel-
mäarkkitehtuurikin muistutti enemmän spagettia. Historian painolasti monialaisuuden ja 
yrityskauppojen seurauksena oli myös usein osasyynä ongelmiin. [14, s. 58]  
 
Arkkitehtuurin yhteensopivuuden tarkistaminen ei ole helppo tehtävä, sillä siihen liitty-
vät yleensä arkkitehtuurin kaikki tasot. Olennaista on uuden järjestelmän sopivuus ole-
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massa oleviin järjestelmiin. Mikäli yhteensopivuus on huonoa, pitää miettiä, voidaanko 
tarvittavat arkkitehtuurimuutokset toteuttaa projektin kuluessa vai ei. [16, s. 40–41] 
4.2.3 Toimittajan valinta 
CxO Mentorin tutkimuksessa järjestelmä- tai toimittajavalintoihin liittyvät ongelmat 
olivat osasyynä 31 %:lla epäonnistuneista tai vaikeuksiin joutuneista projekteista. Kes-
keytetyissä projekteissa toimittajan valinnan ongelmat olivat osasyynä jopa 50 %:lla ja 
vaikeuksiin joutuneilla puolestaan 22 %:lla tapauksista. [14, s. 63] 
 
Toimittajan tulisi olla tilaajan kannalta ennen kaikkea sopivan kokoinen. Jos toimittaja 
on liian pieni, sen katoaminen markkinoilta voidaan nähdä suurena riskinä. Jos toimitta-
ja taas on liian suuri, on hyvin todennäköistä, että tilaaja ei ole toimittajalle riittävän 
tärkeä pienuudesta johtuen. Toimittajan kokemus hankittavan tai vastaavan järjestelmän 
käyttöönotosta on ehdottoman tärkeää. Oikea toimialaosaaminen on usein myös kullan-
arvoista. Siksi toimittajan valinnassa kannattaakin kiinnittää paljon huomiota toimittajan 
referensseihin ja kokemuspohjaan. [16, s. 41] 
 
Joillakin yrityksillä on niin sanottuja hovitoimittajia, jotka ovat päässeet etuoikeutettuun 
asemaan aikaisempien projektien toteuttajana ja voivat tästä johtuen päästä kilpailutus-
prosessissa kilpailijoiden ohi. Tällaisessa strategisessa kumppanuudessa tilaajan ja toi-
mittajan välillä on omat hyvät puolensa, sillä kumppanit yleensä tuntevat toisensa täl-
löin tavallista syvällisemmin. CxO Mentorin tutkimuksen mukaan tämän näennäisesti 
hyvän strategian noudattamisessa on kuitenkin vaaransa ja tutkimuksessa strategisesta 
kumppanuudesta nousikin enemmän varottavia esimerkkejä kuin menestystarinoita. [14, 
s. 66] 
4.2.4 Sopimusneuvottelut 
Sopimusten allekirjoittaminen on projektille käännekohta. Enää ei valmistella, vaan 
varsinainen projekti voi alkaa. Samalla lupausten tekemisen aika on loppu, ja tästä 
eteenpäin noudatetaan yhdessä tehtyä sopimusta. [14, s. 75] Sopimusneuvotteluvaihees-
sa tilaajalla ja toimittajalla ei ole välttämättä vielä yhteistä ja jaettua käsitystä siitä, mil-
lainen projektin lopputulos tulee lopulta olemaan. Molemmilla on oma käsityksensä, 
jonka oikeellisuus riippuu siitä, kuinka hyvä tuntemus molemmilla on tulevasta järjes-
telmästä, tilaajan prosesseista ja tavoitteista. [14, s. 71]   
 
Sopimuksiin liittyvät ongelmat olivat CxO Mentorin tutkimuksessa osasyynä projektin 
epäonnistumiseen tai vaikeuksiin joutumiseen 33 %:ssa tapauksista. Kokonaan keskey-
tyneissä projekteissa osuus oli 39 % ja vaikeuksiin joutuneissa 30 %. [14, s. 68] Pa-
himmassa tapauksessa sopimuksen syntyminen voi muuttaa jopa suhtautumista vasta-
puoleen, kuten oli käynyt eräälle tilaajalle tutkimuksen perusteella:  
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”Siinä kävi kai niin, että meidän status muuttui myyjän puolella prospektista asi-
akkaaksi. Kaikki muutokset alkoivat yhtäkkiä olla vaikeita. Ratkaisimme asian 
vaihtamalla toimittajaa.” [14, s. 75] 
 
Sopimusneuvotteluiden ongelmat ovat samankaltaisia toimittajan valinnan ongelmien 
kanssa. Eli neuvottelupöydän toisella puolella istuu usein tietojärjestelmäasioiden koke-
nut ammattilainen, joka tuntee myytävän tuotteen läpikotaisesti. Vastapuolella taas on 
kokematon tilaaja, jolla ei välttämättä ole juuri aikaisempaa pohjaa tietojärjestelmäpro-
jektien läpiviennistä. Kun vastoinkäymisiä ei vielä tässä vaiheessa ole tullut vastaan, on 
tilaajalla houkutus uskoa, että toimittajan hiotut sopimusmallit sopivat myös tähän tilan-
teeseen. Näin ollen syntyy harha, missä kuvitellaan tilaajan ja toimittajan omaavan sa-
mat tavoitteet, vaikka todellisuus olisikin toinen. [14, s. 68] 
 
Tyypillistä sopimusneuvotteluissa on toimittajan ehdottamien sopimusdokumenttien 
läpikäyminen. Nämä ehdotukset on räätälöity yleensä toimittajan mallidokumenteista. 
Asiakkaalla on vain harvoin selkeä näkemys siitä, mitä asioita sopimuksiin oikeasti tuli-
si sisällyttää. Dokumentteja käytännössä vain luetaan ja luetutetaan eri asiantuntijoilla, 
jotta voidaan korjata niistä asiakkaalle ongelmallisiksi koetut kohdat. Tässä prosessissa 
keskitytään siis lähinnä siihen, mitä sopimus nyt sisältää, eikä siihen, mitä siitä mahdol-
lisesti puuttuu. Lopulliseen sopimukseen jää näin ollen aukkoja ja epäselviä kohtia, joita 
toimittajalla voi olla houkutus myöhemmin käyttää hyväkseen. Tilaajan tulisikin val-
mistautua sopimusneuvotteluita varten kirkastamalla niiden tavoite ja luoda tarkistuslis-
toja sopimusten tarkistamiseen. [14, s. 69–70] 
4.3 Toimittajan langettamat sudenkuopat 
Suurin osa tietojärjestelmätoimittajista ei tarkoituksellisesti johda tilaajaa harhaan, mut-
ta ohjelmisto- tai palvelutoimittajan näkökulma on väistämättä rajoittunut ja intressit 
tilaajan kanssa osittain ristiriitaiset. Cheetah Consulting Oy nosti blogissaan vuonna 
2012 esiin toimittajien tietojärjestelmäprojekteissa usein käyttämiä tahallisia tai tahat-
tomia kikkoja, joihin varsinkin kokematon tilaaja helposti lankeaa. Tässä kappaleessa 
käydään läpi näitä toimittajien langettamia sudenkuoppia, joita ovat:   
 monimutkaistaminen (ratkaisun tarpeeton monimutkaistaminen ja/tai kasvatta-
minen) 
 vähättely (budjetin ja/tai aikataulun aliarviointi) 
 osaamisharha (toimittajan ja/tai tilaajan osaamisen yliarviointi) 
 monitoimittajaparadoksi (avaimet käteen, mutta 100 % kontrolli alihankkijoihin) 
 toimittajalukkiutuminen (suljetut rajapinnat, teknologia ja/tai toimintatavat). [17] 
 
Vaikka nämä sudenkuopat ovat usein toimittajan kikkoja, tilaajan tulisi silti ymmärtää, 
että keskeisintä sudenkuoppaan putoamisen välttämisessä on juuri tilaajatahon vääristy-
neen ajattelutavan korjaaminen tai hankintaosaamisen kehittäminen. Kaikki tietojärjes-
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telmätyö on lopulta tilaajan ja toimittajan välistä yhteistyötä, ja näin ollen on tärkeää 
huomioida molempien osapuolten intressit. 
4.3.1 Monimutkaistaminen 
Monimutkaistamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa tietojärjestelmätoimittaja tarjoaa 
tilaajalle monimutkaisempaa ratkaisua kuin tilaaja oli ajatellut hankkivansa ja olisi tilaa-
jan etu. Monimutkaisuus vähentää ohjelmiston luotettavuutta ja kustannustehokkuutta. 
Se voi syntyä esimerkiksi laajemmasta toiminnallisuudesta, edistyneemmästä teknisestä 
toteutuksesta tai heikosta sopivuudesta kokonaisarkkitehtuuriin. [18] 
 
Perimmäinen syy monimutkaistamisen taustalla piilee tilaajan ja toimittajan intressien 
erilaisuudessa. Tilaaja toivoo yleensä saavansa liiketoimintatarpeen täyttävän, luotetta-
van ja kustannustehokkaan ohjelmistoratkaisun. Toimittajan etu taas on myydä ratkaisu, 
jonka toteuttaminen ja ylläpito sisältävät mahdollisimman paljon laskutettavaa työtä, 
mikä saavutetaan monimutkaistamalla. Usein monimutkaistaminen ei ole toimittajan 
taholta kuitenkaan tarkoituksenmukaista, vaan johtuu ratkaisun luotettavuuden ja koko-
naiskustannusten ennakoinnin erittäin haastavasta luonteesta. Toisaalta kun tietojärjes-
telmähanke on tilaajalle harvinaisen tärkeä ja kriittinen investointi, voi tilaaja jopa halu-
ta kuulla ratkaisun laajennettavuudesta määrittelyn ulkopuolisilla ominaisuuksilla. Täl-
löin on vaarana langeta myös monimutkaisuuden sudenkuoppaan, koska toimittaja var-
masti mielellään tarjoaa tässä tilanteessa teknisesti edistyneempää ratkaisua. [18]   
 
Monimutkaistaminen voidaan pyrkiä välttämään tekemällä ohjelmistoratkaisun vaati-
musmäärittely toimittaja- ja teknologiariippumattomasti sekä liiketoimintalähtöisesti. 
Tarjousvaiheessa tilaajan olisi syytä arvioida toimittajien vaatimusmäärittelyyn ehdot-
tamia laajennuksia ja muutoksia kriittisesti. Näin ollen projektityöskentelyssä tuotta-
vuus, tehokkuus, laatu ja riskienhallinta tulisi asettaa edistyneiden teknisten ratkaisujen 
edelle, jos ne eivät läpäise kriittistä arviointia. [18] 
4.3.2 Vähättely 
Projektilla on laajuuden ja laatutavoitteiden lisäksi aina oltava luonnollisesti aikataulu ja 
budjetti. Tietojärjestelmänhankintojen toinen mahdollinen sudenkuoppa on aikataulun 
tai budjetin aliarviointi eli vähättely. Käytännössä tämä tarkoittaa, että toteutukseen on 
varattuna liian vähän aikaa ja rahaa, kuin on realistisesti mahdollista. Kuten on median 
uutisoinneista valitettavasti saatu viime vuosina huomata, ei ole ollenkaan harvinaista, 
että tietojärjestelmäprojektien aikataulut venähtävät moninkertaisiksi alkuperäisiin 
suunnitelmiin nähden. [19] 
 
Projektisuunnitelman realistisuuden arvioiminen on ennen toteutuksen aloittamista to-
della haastavaa sekä toimittajalle että tilaajalle, mutta erittäin vaikeaa se on ennen kaik-
kea tilaajille johtuen todennäköisesti vähemmästä kokemuksesta vastaavanlaisien pro-
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jektien läpiviennistä. Esimerkkinä kun tilaajan pitää valita, suunnitellaanko projektin 
kestoksi kolme kuukautta korkealla tai kuusi kuukautta matalalla riskitasolla, vastaus on 
useimmiten, että yritetään tehdä kolmessa kuukaudessa ja tarvittaessa pidennetään pro-
jektia kolmella kuukaudella. Käytännössä lopputuloksena tästä, projektin lopulliseksi 
kestoksi muodostuu seitsemästä yhdeksään kuukautta tehottomuuksista johtuen. [19] 
   
Toimittajan tehtävä on tietysti saada tilaaja vakuuttuneeksi järjestelmän ostamisen kan-
nattavuudesta. Joskus tässä prosessissa kuitenkin unohtuu, että ihan kaikki keinot eivät 
ole pelissä sallittuja tai ovat vähintään moraalisesti arveluttavia. [14, s. 182] Tavallinen 
ongelmahan on, että asiakkaan vaatimukset ovat epärealistisia esimerkiksi aikataulun tai 
budjetin suhteen. Tällöin toimittajalla on suuri kiusaus luvata toimitus näillä ehdoilla ja 
ajatella selvittelevänsä epäkohdat myöhemmin. [19] Toimittajat voivat mahdollisesti 
omalta osaltaan myös tukea kustannuserien unohtamista ja vähättelyä, koska ymmärtä-
vät pienen projektin saavan todennäköisemmin aloitusluvan isompaan verrattuna. Ehkä 
provisiot tai bonukset ovat heillä houkuttimena tekemään näin, vaikka samalla on var-
masti tiedossa, ettei budjetin ylitys ole kunniaksi heidän edustamalleen yritykselle sen 
enempää kuin tilaajallekaan. [14, s. 222] Koska tilaajan kokemus tietojärjestelmistä ja 
tietojärjestelmäprojekteista voi pahimmassa tapauksessa olla jopa olematonta, on toimit-
tajalla tässä kuitenkin moraalinen vastuu ohjata tilaajaa prosessissa oikeaan suuntaan. 
[14, s. 182] 
   
Vähättely-sudenkuopan välttämiseksi on olemassa joitakin keinoja. Ensinnäkin työmää-
rien arvioinnissa ja projektisuunnittelussa kannattaa pyrkiä noudattamaan parhaita käy-
täntöjä. Kaupalliset sopimusneuvottelut on syytä erottaa asiantuntijoiden arviointityöstä. 
Asiakkaan ja toimittajan tulisi myös muodostaa yhteisymmärrys projektin aikatauluun 
ja budjettiin sisältyvistä riskeistä. Lisäksi hankkeissa olisi toivottavaa löytää yhteistyö-
hön ohjaavia sopimuksellisia ehtoja, jotka hyödyttävät molempia osapuolia. Tällainen 
voisi olla esimerkiksi malli, jossa budjetissa pysymisestä toimittajaa odottaa palkkio ja 
sen ylittämisestä vastaavasti sanktio. [19] 
4.3.3 Osaamisharha 
Jokaiseen projektiin tarvitsee löytää myös resurssit eli asiantuntijat, jotka toteuttavat itse 
projektin. Osaamisharha on tietojärjestelmähankintojen sudenkuoppa, joka liittyy näi-
den asiantuntijoiden nimittämiseen eli toisin sanoen projektin resursointiin. Jos projek-
tiin nimetään tekijöiksi henkilöitä, joiden osaaminen ei ole riittävää tai oikeanlaista pro-
jektin läpiviemiseksi suunnitelman mukaisesti, voidaan ajautua osaamisharha-
sudenkuoppaan. [20] Äkkiseltään ajateltuna resurssien lisääminen tai kokonaan vaihta-
minen projektin ajautuessa ongelmiin voi kuulostaa hyvältä korjaavalta toimenpiteeltä. 
Projektitoiminnassa tiedetään kuitenkin, että resurssien lisääminen projektiin myöhäs-
tymisen välttämiseksi viivästyttää projektia yleensä vielä lisää. Tämä johtuu siitä, että 
uusien henkilöiden perehdyttäminen on aina aikaa vievää ja kallista. Projektihenkilöiden 
vaihtaminen seuraa samaa kaavaa. [14, s. 74–75] 
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Projektiin tarvittavan osaamisen hahmottaminen ja tarjolla olevien resurssien osaamisen 
arviointi on usein jo itsessään hankalaa. Vielä haastavampaa on kuitenkin parhaiden 
osaajien saaminen mukaan projektiin, sillä heillä on tavallisesti paljon kysyntää myös 
muissa projekteissa. Tästä johtuen toimittajat saattavatkin myyntivaiheessa esitellä tilaa-
jalle osaavampia ja kokeneempia resursseja, kuin käynnistyvän projektin varsinaiset 
toteuttajat tulevat olemaan. Kun tilaaja lopulta päättää ostaa projektin, toimittaja vaihtaa 
resurssit kokemattomampiin ja kokeneemmat häipyvät vähin äänin toisaalle. Joskus taas 
resurssien osaamisen arvioinnissa ajaudutaan tuijottamaan liiaksi numeroita ja puhutaan 
epäselvillä termeillä, jolloin tarvittavan ja tarjolla olevan osaamisen oikeanlainen ym-
märtäminen jää puuttumaan. Projektit ovat aina erilaisia, ja näin ollen teknisen osaami-
nen lisäksi myös tiimityötaidot sekä kokonaisuuksien ymmärtäminen ovat arvokasta 
osaamista. [20]  
 
Vastaavanlaisia kokemuksia käy ilmi CxO Mentorin suomalaisten tietojärjestelmäpro-
jektien epäonnistumisia kartoittavan tutkimuksen havainnoista. Tutkimuksen mukaan 
projekteille tyypillistä on, että toimittajan resurssit vaihtuvat projektin aikana, joskus 
useastikin. Moni tutkimukseen osallistunut kertoi, että toimittaja tarjosi aluksi varsin 
ansioituneita resursseja, mutta sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen nämä olikin myyty 
muualle. Osalla oli kokemuksia, joissa projekti aloitettiin kykeneväisellä tiimillä, mutta 
toimittaja pyrki järjestelmällisesti projektin edetessä vaihtamaan resursseja huonompiin. 
[14, s. 74] Toisaalta oli myös tarinoita, jossa projektin alkuvaiheessa mukana ollut toi-
mialan hyvin tunteva konsultti palasi projektiin kriisin jälkeen ja sai pieleen menossa 
olevan projektin kurssin käännettyä. [14, s. 187] Kuitenkin yleisintä tilannetta kuvaa 
seuraava kommentti tutkimusta varten käydyistä haastatteluista:  
 
”Toimittaja oli myynyt projektin todella kovilla nimillä – epäilemättä Suomen 
parhaimpia ja kokeneimpia kavereita. Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen em. 
henkilöistä ei koskaan kuultu mitään.” [14, s. 75] 
 
Osaamisharha-sudenkuopan välttämiseksi on olemassa muutamia keinoja. Hyväksi ide-
aksi on muun muassa osoittautunut nimilistan liittäminen sopimuksen mukaan. Siinä on 
mainittuna henkilöt, joita ei saa vaihtaa projektin aikana ja vastaavasti henkilöt, jotka 
saa vaihtaa vain tilaajan luvalla. [14, s. 75] On ehdottoman tärkeää tehdä resursointiin 
liittyvät kompromissit oikealla tavalla tiedostaen koko ajan kulloisenkin päätöksen vai-
kutus projektin aikataulu- ja laatuvaatimuksiin. Resurssien kokemusta ja toiminnallista 
osaamista pitäisi arvioida kattavasti niin, että otetaan huomioon kokemuksen kesto ja 
sisältö, erikoistuminen ja monipuolisuus, prosessiosaaminen sekä organisaatio-
osaaminen. Resurssien ei-toiminnalliselle osaamiselle, kuten tiimityö, viestintä, projek-
tityö ja kokonaisuuksien ymmärtäminen, sekä motivaatiotekijöille, kuten asenne, oppi-
mishalu ja oppimiskyky, on annettava myös oma painoarvonsa päätöksissä. [20]   
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4.3.4 Monitoimittajaparadoksi 
Isojen organisaatioiden tietojärjestelmätoimittajiin lukeutuu yleensä kirjava joukko eri 
alueen edustajia, kuten ohjelmisto-, laite-, sovelluspalvelu-, infrastruktuuripalvelu-, in-
tegraatiopalvelu-, työasema- ja verkkopalvelutoimittajia. Kun mukana on näin monta 
toimijaa ja teknologia etenee jatkuvasti, on tilaajaorganisaatiolla suuri työ kokonaisuu-
den hallitsemisessa ja johtamisessa niin, että kaikki toimittajat palvelevat liiketoiminnan 
etua. [21] Monen toimittajan projektit ovat vaikeusasteeltaan eri luokkaa kuin yhden 
toimittajan projektit, koska toimittajat voivat olla usein samalla kilpailijoita keskenään, 
ja yhteistyö ei luonnollisesti tässä tilanteessa ole kaikkien helpointa. Tilaaja joutuu siten 
varmistamaan, että yhteistyö toimii, mutta aina sekään ei riitä. [14, s. 190] 
 
Monitoimittajaparadoksilla tarkoitetaan ongelmaa, joka liittyy toteutusprojektin sekä 
projektin ylläpito- ja tukipalvelun organisoimiseen. Tähän voidaan ajautua tilaajan tur-
hauduttua tietojärjestelmätoimittajien väliseen vastuunpakoiluun tai toimittajien johta-
misen osoittautuessa liian haastavaksi tehtäväksi. On myös mahdollista, että monitoi-
mittajaparadoksi tulee vastaan, kun kustannuspaineiden takia pyritään yhdistämään use-
ampia sopimuksia, jotta toimittajia kohtaan saavutettaisiin parempi neuvotteluasema. 
Tilaajan tarkoitus on löytää avaintoimittaja tietylle toiminnan alueelle, jonka vastuulla 
on myös johtaa toisia toimittajia. Paradoksi syntyy, jos toimittaja koettaa keskittämällä 
vähentää omaa työkuormaansa, mutta samalla olettaa säilyttävänsä entisen kontrollinsa 
toimittajiin ja tietojärjestelmänsä laatutason nykyisellä tasolla. Tämä ei useinkaan ole 
valitettavasti mahdollista. [21] 
 
Keskittämällä sopimuksia yhden avaintoimittajan taakse voidaan johtamisvastuuta nä-
ennäisesti ulkoistaa. Tilanteessa on kuitenkin syytä muistaa, että toteutusvaiheen mah-
dolliset lisäkustannukset ja laadun heikentymisen seuraukset ovat edelleen tilaajan vas-
tuulla. Keskittämisen seurauksena on myös usein tilaajaorganisaation oman sisällöllisen 
osaamisen heikkeneminen ja tietotekniikan etääntyminen tilaajan ydinliiketoiminnasta. 
[21] 
 
Monitoimittajaparadoksin välttämiseksi on syytä ymmärtää, että keskittämisen etu kat-
taa lähinnä vain kustannusrakenteen ja sopimusten riskienhallinnan. Kokonaisuuden ja 
varsinaisen toteutuksen johtaminen jää edelleen tilaajan hoidettavaksi. Tilaajan tulisi 
myös huolehtia, että organisaatiossa on riittävästi resursseja kokonaisuuden, toimittajien 
ja työn laadun valvontaan. Sopimuksellisesti voidaan määrittää yksiselitteiset laatukri-
teerit ja palvelutasot, jolloin varmistetaan, että toimittajien intressit kohtaavat tilaajan 
kanssa. Lisäksi toimittajien vastuut ja niiden väliset rajat tulee kirjata tarkasti ylös on-
gelmien ja väärinkäsitysten synnyn estämiseksi. [21] 
 45 
4.3.5 Toimittajalukkiutuminen 
Toimittajalukkiutumisen sudenkuoppaan on mahdollista ajautua, jos tilaaja ei sopimuk-
sellisesti tai hyvin hoidetulla toimittajanhallinnalla aseta toimittajan tuotoksille ja toi-
mintatavoille selkeitä reunaehtoja. Tilaajan näkökulmasta tietojärjestelmä tulisi toteuttaa 
säilyttäen joustavuus ja mahdollisuudet muutoksiin antamatta toimittajalle liian vahvaa 
asemaa, jolloin toimittajan vaihtaminen muodostuu miltei mahdottomaksi. [22] 
 
Jos toimittajanhallinta on puutteellista, toimittaja saattaa tehdä joko tarkoituksellisesti 
tai tiedostamattaan päätöksiä, jotka eivät edistä tilaajan tietojärjestelmäkokonaisuuden 
hallinnointia tai joustavuutta. Riittävän pitkälle vietynä tästä voi olla seurauksena luk-
kiutuminen tiettyyn ohjelmistoon, teknologiaan, menetelmään, organisaatioon tai jopa 
henkilöön. Näistä taas aiheutuu yleensä laadullisia haasteita tai kustannusten nousua. 
Mitä kauemmin tilanne jatkuu, sitä vaikeampaa toimittajan vaihtaminen on. [22] 
 
Tietojärjestelmien kehityksen valvominen on erittäin haastava tehtävä. Työn kulku tulisi 
tilaajan toimesta ohjata kohti mahdollisimman läpinäkyvää ja joustavaa mallia, niin 
tekniikan kuin toimintatapojenkin suhteen. Aina ei toimittajalukkiutumista voida vält-
tää, mutta ottamalla tietyt asiat huomioon esimerkiksi toimittajaa valitessa voidaan luk-
kiutumisen todennäköisyyttä pienentää. Tilaajan kannattaisi selvittää jo etukäteen toi-
mittajan tuotteiden tekniset ominaisuudet ja toimintatavat sekä ohjata tietojärjestelmän 
kehitystä kohti avoimia rajapintoja, parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja. Sopimukseen 
kannattaa kirjata tietojärjestelmän ylläpidettävyyteen liittyviä tekijöitä, kuten ajantasai-
nen dokumentaatio sekä saatavilla olevien asiantuntijoiden määrä ja osaaminen. Sopi-
muksen noudattamista voidaan tämän jälkeen valvoa asettamalla selkeitä virstanpylväitä 
kehityksen varrelle pitäen jatkuvasti auki mahdollisuus toimittajan vaihtamiselle riittä-




5 TUTKIMUKSEN TAUSTA 
5.1 Tutkimuksen toteutus 
Tämän diplomityön tutkimusosuus toteutettiin verkkokyselynä helmi-maaliskuun aika-
na 2013. Tutkimusraportti ja lehdistötiedote aiheesta julkaistiin 13.6.2013 Tietoteknii-
kan liitto ry:n kotisivuilla. Tutkimuksesta on sittemmin ollut artikkeleita muun muassa 
Kauppalehdessä sekä Ylen, Tietoviikon, Talouselämän ja Tietokone-lehden verk-
kosivuilla. 
 
Olin toteutuksessa mukana päätekijänä läpi koko prosessin kattaen tutkimuksen valmis-
telun, kyselyn luomisen, tulosten analysoinnin ja lopulta tutkimusraportin kirjoittami-
sen. Tulosten analysointi ja tutkimusraportin kirjoittaminen olivat pelkästään minun 
vastuullani. Tämän diplomityön tutkimusosuudessa on siten lainattu ja tarpeen mukaan 
hieman muokattu alkuperäistä tutkimusraporttia tarkoituksena heijastella sen tuloksia 
diplomityön teoriaosuutta vasten.  
  
Tutkimuksen teossa olivat mukana myös Celkee Oy, Tietotekniikan liitto ry ja Ohjel-
mistoyrittäjät ry. Kimmo Vättö ja Tero Kyckling Celkee Oy:stä sekä Robert Serén ja 
Olli Teräs Tietotekniikan liitto ry:stä ovat osallistuneet tutkimuksen tekemiseen merkit-
tävästi omalla panoksellaan. Välivaiheiden katselmoinnissa avustivat Seppo Takanen 
Ohjelmistoyrittäjät ry:stä, Pekka Forselius 4SUMPartners Oy:stä, Mitro Kivinen Alter 
Chief Oy:stä / Sytyke ry:stä ja professori Kari Systä Tampereen Teknillisestä Yliopis-
tosta. 
  
Kyselyn teknisenä alustana käytettiin Webropol-ohjelmistoa, johon kysymykset syötet-
tiin ja kyselyn logiikka ohjelmoitiin. Tutkimuksen kohderyhmä tavoitettiin käyttämällä 
seuraavia kanavia: Celkee Oy:n uutiskirje ja kotisivut, Tietotekniikan liitto ry:n kotisi-
vut, Ohjelmistoyrittäjät ry:n sisäinen uutiskirje, Wakaru:n viikoittainen uutiskirje, Ser-
vice Management Forum Finlandin uutiskirje sekä LinkedIn-palvelu. 
 
Varsinainen kysely koostui pääasiassa strukturoiduista kysymyksistä. Kysymysten mää-
rä vaihteli hieman riippuen vastaajan vastauksista tiettyihin avainkysymyksiin. Tilaajil-
le, jotka toimivat yksityisessä organisaatiossa, kysely sisälsi yhteensä 36 kysymystä. 
Julkisen tilaajaorganisaation vastaajalle kysymyksiä oli sen sijaan yhteensä 33 ja toimit-
tajaorganisaatiossa toimivalle 22. 
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5.2 Aineiston kattavuus ja luotettavuus 
Tutkimukseen osallistui yhteensä 104 vastaaja. Näistä 67 edusti tietojärjestelmien tilaa-
ja- ja 37 toimittajaorganisaatioita. Tutkimus kokoaa yhteen näissä organisaatioissa työs-
kentelevien vastuuhenkilöiden näkemyksiä tietojärjestelmähankkeiden nykytilasta ja 
tulevaisuuden kehityssuunnista. Keskeisiä aihealueita ovat muun muassa hankintapro-
sessi ja -osaaminen, tilaajan ja toimittajan välinen vastuunjako, hankkeiden onnistumi-
sen määrittely ja mittaaminen sekä tulevaisuuden kehittämistarpeet eri osa-alueilla. 
 
Tutkimus kattaa uusien tietojärjestelmäratkaisujen kehityksen, vanhojen tietojärjestel-
märatkaisujen ylläpidon ja valmisohjelmistojen räätälöintiprojektit, jossa työmäärä 
edustaa merkittävää osaa koko projektin kustannuksista. Pakettiohjelmistot jätettiin tut-
kimuksen ulkopuolelle. 
 
Tilaajavastaajilta kysyttiin tarkemmin heidän edustamansa organisaation taustatietoja. 
Kuvasta 5.1 voidaan nähdä heidän roolijakaumansa. Enemmistö eli 48 % tilaajavastaa-
jista toimii organisaatiossaan IT- tai tietohallinnon johtotehtävissä, mutta muuten eri 
roolien jakauma on suhteellisen tasainen. 
 
 
Kuva 5.1. Tutkimukseen osallistuneiden tilaajien roolijakauma 
 
Kuvassa 5.2 nähdään samojen vastaajien toimialajakauma. Tästä voidaan nähdä, että eri 


















Kuva 5.2. Tutkimukseen osallistuneiden tilaajien toimialajakauma 
 
Tilaajavastaajilta kysyttiin roolin ja toimialan lisäksi myös heidän organisaationsa tieto-
järjestelmien kehittämisbudjetin kokoa. 47 % eli melkein puolet tilaajista kuului suu-
rimpaan ryhmään ja heidän organisaationsa IT-budjetti oli yli 2 miljoonaa euroa (Kuva 
5.3). Pienemmätkin yritykset ovat silti hyvin edustettuna tutkimuksessa.   
 
 
Kuva 5.3. Jakauma tutkimukseen osallistuneiden tilaajien tietojärjestelmien kehittämis-
budjetin koosta 
 
Vaikka kyselyn osallistujamäärä ei vielä yltänyt kovin suureksi, on se riittävän suuri, 
jotta tutkimuksen tuloksia voidaan pitää selkeästi suuntaa-antavina. Tutkimuksen aineis-

























> 2000 k€ 
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6 TUTKIMUKSEN PÄÄTRENDIT 
Tutkimuksen merkittävimpien havaintojen pohjalta löydettiin kolme päätrendiä, joihin 
moni havainto tuntuu liittyvän tavalla tai toisella. Seuraavissa kolmessa aliluvussa käy-
dään läpi nämä päätrendit ja esitellään niiden sisältämät tutkimustulokset. Jokaisen ali-
luvun viimeisessä kappaleessa on lisäksi analysoitu kulloistakin päätrendiä työn teo-
riaosuutta vasten ja pyritty löytämään niiden väliltä yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia.  
6.1 Kommunikaation ja viestinnän merkitys 
Kommunikoinnin ja viestinnän merkitys tietojärjestelmähankkeissa tuli vahvasti esiin 
läpi koko tutkimuksen. Tilaajan ja toimittajan välinen viestintä koettiin molemmin puo-
lin erittäin tärkeäksi tekijäksi tietojärjestelmähankkeiden onnistumiselle. Kommunikaa-
tion puute ja eri näkemys projektin sisällöstä olivat erityisesti toimittajien mielestä suu-
rimmat hankkeiden kriisiytymisen syyt. Lisäksi vastuiden ja roolien jako viestivät liiak-
si jakautunutta vastuuta, joka voi olla ongelmallista. 
6.1.1 Onnistumisen tekijät 
Kysyttäessä tietojärjestelmähankkeiden onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä tilaajien 
mielestä hankinnan kunnollinen resursointi ja valmistelu nousivat selvästi tärkeimmäksi 
tekijäksi (Kuva 6.1). Heti toisena tuli jo tilaajan ja toimittajan välinen viestintä. Tilaajan 





Kuva 6.1. Eri tekijöiden vaikutus tietojärjestelmähankkeen onnistumiselle tilaajanäkö-
kulmasta 
 
Toimittajille taas saman kysymyksen perusteella tilaajan ja toimittajan välinen viestintä 
oli ylivoimaisesti tärkein tekijä (Kuva 6.2). Merkittävää on, että se oli jopa yhtä tärkeä 
kuin kaksi seuraavaa tekijää yhteensä, sillä kaukana jäljessä seuraavaksi tärkeimpinä 
tekijöinä olivat toimittajan aktiivisuus ja reagointikyky, liiketoimintatavoitteiden toteu-
tuminen sekä hankinnan resursointi ja valmistelu.  
 
 
Kuva 6.2. Eri tekijöiden vaikutus tietojärjestelmähankkeen onnistumiselle toimitta-
janäkökulmasta 
 
Huomionarvoista on, tarkasteltaessa molempien osapuolien vastauksia rinnakkain, että 
projektin toteutusvaiheeseen liittyvät tekijät eivät nousseet kummankaan arvoasteikossa 
kovin korkealla. Tekijät, kuten projektin sisällön aktiivinen priorisointi, projektin pilk-







Projektin sisällön aktiivinen priorisointi
Kaikkien viiteryhmien osallistuminen
Toimittajan aktiivisuus ja reagointikyky
Projektin pilkkominen hallittaviin osiin
Tilaajan aktiivinen projektinseuranta
Tilaajan kokonaisnäkemys ja visio
Tilaajan ja toimittajan välinen viestintä
Hankinnan resurssointi ja valmistelu






Tilaajan kokonaisnäkemys ja visio
Kaikkien viiteryhmien osallistuminen
Projektin välitavoitteiden seuranta
Projektin pilkkominen hallittaviin osiin
Projektin sisällön aktiivinen priorisointi
Hankinnan resurssointi ja valmistelu
Liiketoimintatavoitteiden toteutuminen
Toimittajan aktiivisuus ja reagointikyky
Tilaajan ja toimittajan välinen viestintä
 51 
kominen hallittaviin osiin ja projektin välitavoitteiden seuranta jäivät molemmilla sel-
keästi kärkiryhmän taakse. 
 
Sopimusten laatu ja kunnollinen kilpailutus jäivät sekä tilaajilla että toimittajilla käytän-
nössä vähiten tärkeimpien tekijöiden joukkoon. Samalla tavalla mielenkiintoisena sivu-
huomiona voidaan pitää liiketoimintatavoitteiden toteutumisen jäämistä tilaajien listalla 
hyvin alhaalle, kun se toimittajilla oli kolmanneksi tärkein. 
6.1.2 Kriisiytymisen syyt 
Sekä tilaajilta että toimittajilta kysyttiin yleisimmistä kriisiytymisen syistä heidän tieto-
järjestelmähankkeissaan. Vastaukset erosivat toisistaan jonkin verran, vaikka yhtäläi-
syyksiäkin oli löydettävissä. 
 
Tilaajien mielestä aikataulun pettäminen oli varsin selvästi yleisin hankkeen kriisiyty-
misen syy (Kuva 6.3). Seuraavaksi yleisimpiä olivat budjetin pettäminen ja eri näkemys 
projektin sisällöstä.  Varsinkin aikataulu ja budjetti ovat varsin perinteisiä hankkeen 
mittareina ja näin ollen niiden kärkisijat eivät varsinaisesti yllätä.  
 
Kommunikointiin ja viestintään liittyvät kriisiytymisen syyt, kuten eri näkemys projek-
tin sisällöstä, kommunikaation puute ja ongelmat henkilökemioissa, eivät näytä yksit-




Kuva 6.3. Tietojärjestelmähankkeiden kriisiytymisen syyt tilaajanäkökulmasta 
 
Toimittajien vastauksista oli sen sijaan nähtävissä hyvinkin vahvasti kommunikaation ja 
viestinnän merkitys (Kuva 6.4). Heidän mielestään kommunikaation puute ja eri näke-
mys projektin sisällöstä olivat yleisimmät tietojärjestelmähankkeiden kriisiytymisen 
syyt. Kolmanneksi yleisimpänä oli aikataulun pettäminen. 














Kuva 6.4. Tietojärjestelmähankkeiden kriisiytymisen syyt toimittajanäkökulmasta 
 
Sopimuksesta tai hinnoittelumallista johtuvia syitä eivät kumpikaan pitäneet kovin ylei-
senä hankkeen kriisin syynä. Laadun pettäminen ja henkilövaihdokset projektissa sen 
sijaan olivat hieman yleisempiä ongelmia, joihin voi olla myös syytä kiinnittää huomio-
ta. 
6.1.3 Vastuut ja roolit 
Tilaajilta kysyttiin myös, miten heidän tietojärjestelmähankkeidensa vastuu on tarkal-
leen ottaen jakautunut.  Vastauksien perusteella kokonaisvastuu tietojärjestelmähank-
keen onnistumisesta ja liiketoimintatavoitteiden täyttymisestä on 58 %:ssa tapauksista 
jaettuna (Kuva 6.5). Vastuu on taas nimetyllä henkilöllä 39 %:ssa tapauksista ja todella 
harvoin 3 %:ssa tilanteista ei kenelläkään.  
 
 
Kuva 6.5. Tietojärjestelmähankkeiden kokonaisvastuun jakautuminen tilaajanäkökul-
masta 
 
Hankkeiden kokonaisvastuun lisäksi tilaajilta kysyttiin vastuun jakautumisesta hank-
keen operatiivisessa toteutuksessa ja päätöksenteossa (Kuva 6.6). Tässä tapauksessa 
tilaajat kertoivat vastuun olevan useimmin 52 %:ssa tapauksista nimetyllä henkilöllä. 46 


















% vastaajista sanoi vastuun olevan tässäkin tapauksessa jaettuna. Vain 2 % vastasi, ettei 
vastuu ollut kenelläkään.  
 
 
Kuva 6.6. Tietojärjestelmähankkeiden operatiivisen vastuun jakautuminen tilaajanäkö-
kulmasta 
 
Toisaalta sekä tilaajilta että toimittajilta kysyttiin myös tietojärjestelmähankkeiden vas-
tuunjaon ja roolien selvyydestä tilaajan ja toimittajan välillä. Tilaajista 54 % oli sitä 
mieltä, että vastuunjako ja roolit ovat hankkeissa selviä joko usein tai jopa aina (Kuva 
6.7). Näiden lisäksi vielä 34 % piti vastuunjakoa ja rooleja selvinä melko usein. Ainoas-
taan 12 % tilaajista näki asiassa vakavia puutteita.  
 
 
Kuva 6.7. Kuinka usein tietojärjestelmähankkeiden vastuunjako ja roolit ovat selviä 
tilaajan ja toimittajan välillä tilaajien näkökulmasta? 
 
Toimittajien vastaukset olivat varsin pitkälti samoilla linjoilla kuin tilaajien mielipiteet 
ylempänä. 44 % toimittajista oli sitä mieltä, että tilaajan ja toimittajan välinen vastuun-
jako ja roolitus olivat selviä usein tai aina (Kuva 6.8). Melko usein vastasi 40 % toimit-





















Kuva 6.8. Kuinka usein tietojärjestelmähankkeiden vastuunjako ja roolit ovat selviä 
tilaajan ja toimittajan välillä toimittajien näkökulmasta? 
 
Kokonaisuudessaan on varsin mielenkiintoista, että vastuu on tilaajien mielestä niin 
usein jaettuna sekä kokonaisvastuun että operatiivisen vastuun osalta. Yleisestihän aja-
tellaan, että jaettu vastuu on sama kuin ei olisi vastuuta ollenkaan.  Toisaalta sekä tilaa-
jat että toimittajat näyttivät pitävän tilaajan ja toimittajan välistä hankkeiden vastuunja-
koa ja roolitusta pääasiassa selvänä. Kun samalla tutkimuksen muissa osissa on varsin-
kin toimittajien puolelta tullut esiin tilaajan ja toimittajan välisen viestinnän heikko taso 
sekä usein erilainen näkemys hankkeen sisällöstä, on syytä tarkastella vastauksia vas-
tuunjaosta ja rooleista varsin kriittisesti.  
6.1.4 Määrittelyprosessin kulku 
Sekä tilaajilta että toimittajilta kysyttiin, miten heidän organisaatiossaan tietojärjestel-
mähankkeiden määrittelyprosessi tavallisesti tehdään.  Vaihtoehtoina oli, että tilaaja 
teettää määrittelyn ulkopuolisella, määrittely tehdään toimittajan ohjauksessa tilaajan 
avustuksella, tilaaja tekee määrittelyn itse ennen toimittajan valintaa tai määrittely teh-
dään tilaajan ohjauksessa toimittajan avustuksella. 
   
Tilaajien ja toimittajien vastaukset olivat hyvin mielenkiintoisella tavalla ristissä. 80 % 
tilaajista kertoi, että he tekevät määrittelyn itse tai koko prosessi muuten mennään läpi 
heidän ohjauksessaan (Kuva 6.9). Tilaajien mielestä vain 12 % määrittelyistä tehdään 
toimittajan ohjauksessa. 8 % määrittelyistä tilaajat teettävät ulkopuolisilla tahoilla ennen 














Kuva 6.9. Tietojärjestelmähankkeiden määrittelyprosessin kulku tilaajanäkökulmasta 
 
Toimittajat päinvastoin kokivat, että 50 % tietojärjestelmähankkeiden määrittelyproses-
seista kulki heidän ohjaksissaan (Kuva 6.10). Heidän mielestään vain 45 % prosesseista 
meni niin, että tilaaja oli tehnyt määrittelyn jo ennen toimittajan valintaa, tai se tehtiin 
tilaajan ohjauksessa toimittajan avustuksella. 
 
 
Kuva 6.10. Tietojärjestelmähankkeiden määrittelyprosessin kulku toimittajanäkökul-
masta 
 
On hyvin erikoista, että tilaajien ja toimittajien mielipiteet määrittelyprosessin tavalli-
sesta kulusta eroavat näin selkeästi toisistaan.  Todennäköisesti totuus löytyy jostain 
välimaastosta, jolloin kyseinen ristiriita johtuu joko huonosta kommunikaatiosta osa-
puolien välillä tai varsinaisen määrittelyprosessin tulkintaeroista. 
6.1.5 Analyysi 
Kappaleessa 4.1 tarkasteltiin sekä Standish Groupin että Nasirin ja Sahibuddinin teke-
miä tutkimuksia tietojärjestelmäprojektien kriittisistä menestystekijöistä. Varsinkin 
Nasirin ja Sahibuddinin vertailututkimuksesta on havaittavissa paljon samanlaisia teki-
jöitä tärkeimpien listalla kuin olivat hankintatutkimuksen vastaavat löydökset. Kuuden 



















selkeät tavoitteet, realistinen aikataulu sekä tehokas kommunikaatio ja palaute. Vaikka 
terminologia on hieman eri, ovat edellä mainitut lopulta suhteellisen lähellä hankinta-
tutkimuksen tilaajavastaajien mielipidettä tekijöistä tietojärjestelmäprojektien onnistu-
misen taustalla. Heidän mielestäänhän kolme tärkeintä tekijää olivat hankinnan resur-
sointi ja valmistelu, tilaajan ja toimittajan välinen viestintä sekä tilaajan kokonaisnäke-
mys ja visio. Hankinnan resursointi ja valmistelu sisältävät varmasti vaatimusmääritte-
lyn tekemisen sekä aikataulutuksen. Selkeät tavoitteet voidaan yhdistää tilaajan koko-
naisnäkemyksen ja vision alle. Vastaavasti tehokkaaseen kommunikaatioon ja palaut-
teeseen kuuluu myös käytännössä tilaajan ja toimittajan välinen viestintä.  
 
Toisaalta kommunikaation merkitys oli hankintatutkimuksen tuloksissa erittäin korostu-
nut verrattuna muihin tutkimuksiin. Tämän taustalla on mahdollisesti ongelmia, jotka 
johtuvat tilaajan ajanpuutteesta tai kiinteähintaisena myydystä ketterän kehityksen pro-
jektista, jossa tilaaja ei ole välttämättä sisäistänyt omaa vastuutaan projektin oikeasuun-
taiselle etenemiselle.        
6.2 Hankintaosaamisen puutteet 
Toinen tutkimuksessa esille tullut ongelmakohta liittyi puutteisiin tilaajapuolen hankin-
taosaamisessa ja liian vähäisiin resursseihin hankkeiden hoitamisessa. Tilaajapuoli koki 
oman hankintaosaamisensa suhteellisen hyväksi, mutta toimittajien mielestä se oli kaut-
taaltaan varsin heikkoa. Sekä tilaajien että toimittajien mielestä tilaajapuolen vastuu-
henkilöillä ei useinkaan ollut riittävästi aikaa tai osaamista hankkeen onnistuneeseen 
läpivientiin. Esimerkiksi noin kolmasosa tilaajista ei ottanut toimittajalukkiutumista 
juuri koskaan huomioon tietojärjestelmähankkeissaan. Aika- ja osaamispulasta huoli-
matta ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö muun muassa kilpailutuksen apuna ei ollut 
kovin yleistä tilaajien keskuudessa.  
6.2.1 Hankintaosaamisen taso 
Tilaajilta kysyttiin mielipidettä omasta hankintaosaamisestaan sekä arviota suomalaisten 
tietojärjestelmätoimittajien hankeosaamisen tasosta.  Tilaajista 42 % piti omaa hankin-
taosaamista joko hyvänä tai kiitettävänä (Kuva 6.11). 40 %:n mielestä heidän hankinta-




Kuva 6.11. Tietojärjestelmäostajien eli tilaajien näkemys oman hankintaosaamisensa 
tasosta 
 
Suomalaisten tietojärjestelmätoimittajien hankeosaamista tilaajapuoli taas piti pääasias-
sa eli 62 %:ssa tapauksista vain tyydyttävänä (Kuva 6.12). Hyvänä toimittajien osaamis-
ta piti vain 20 % tilaajista ja kiitettävänä ei yksikään. 18 %:n mielestä osaaminen oli 
heikkoa tai välttävää.  
 
 
Kuva 6.12. Tietojärjestelmätoimittajien hankeosaamisen taso tilaajanäkökulmasta 
 
Toimittajat saivat tutkimuksessa vastaavasti arvioida suomalaisten tietojärjestelmäosta-
jien hankintaosaamisen tasoa (Kuva 6.13). Toimittajien arviot eivät varsinaisesti mairit-
tele tilaajia. 46 % toimittajista piti tilaajien hankintaosaamista välttävänä tai jopa heik-
kona. 43 % oli sitä mieltä, että tilaajien osaamistaso on tyydyttävä. Vain 11 %:n mieles-

























Kuva 6.13. Tietojärjestelmäostajien eli tilaajien hankintaosaamisen taso toimitta-
janäkökulmasta 
 
Huomattavaa tilaajien vastauksissa kokonaisuudessaan on, että he pitävät omaa osaa-
mistaan selvästi parempana kuin toimittajien.  Kun samalla toimittajien mielestä tilaaji-
en hankintaosaamisen taso on varsin huono, on tilanteen ristiriitaisuus ilmiselvää.   
6.2.2 Tilaajapuolen resurssit 
Sekä tilaajille että toimittajille esitettiin kysymyksiä liittyen tilaajapuolen resurssien 
riittävyyteen ja hankkeiden vähäisen seurannan syihin. Molempien vastaukset noudatte-
livat yllättävän pitkälle samoja polkuja. 
  
Tilaajista 40 % oli sitä mieltä, että tilaajaorganisaation vastuuhenkilöille varatut resurs-
sit ovat harvoin tai ei koskaan riittäviä (Kuva 6.14). 35 %:n mielestä resurssit riittävät 
melko usein ja 25 %:n mielestä usein tai aina. 
 
 

























51 % toimittajista näki, että vastuuhenkilöille varatut resurssit ovat tilaajaorganisaatios-
sa harvoin tai ei koskaan riittävät (Kuva 6.15). 38 %:n mielestä resursseja on tarpeeksi 
melko usein. 11 % piti resursseja usein tai aina riittävinä. 
 
 
Kuva 6.15. Tilaajaorganisaation vastuuhenkilöille varattujen resurssien riittävyys toi-
mittajanäkökulmasta 
 
Tilaajilta ja toimittajilta tiedusteltiin myös mahdollisista syistä tietojärjestelmähankkei-
den vähäiseen seurantaan tilaajapuolelta. Tilaajien mielestä aikapula oli selvästi suurin 
ongelma ja sen jälkeen osaamispula (Kuva 6.16). Näiden lisäksi epäselvät vastuut olivat 
varteenotettava seurannan este. Huomattavaa on kuitenkin, että moni tilaaja toisaalta 
koki seurannan olevan riittävää heidän puoleltaan.  
 
 
Kuva 6.16. Syyt tietojärjestelmähankkeiden vähäiseen seurantaan tilaajanäkökulmasta 
 
Myös toimittajien mielestä pääasiassa aikapula esti tilaajia seuraamasta hankkeiden kul-
kua riittävästi (Kuva 6.17). Toiseksi toimittajien listalla nousivat tasoissa osaamispula ja 
epäselvät vastuut, joten heidän vastauksensa olivat tältä osin hyvin samankaltaisia tilaa-
jiin verrattuna. Tosin vain harva toimittaja piti tämänhetkistä seurantaa riittävänä. 
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Kuva 6.17. Syyt tietojärjestelmähankkeiden vähäiseen seurantaan toimittajanäkökul-
masta 
 
Sekä tilaajien että toimittajien vastauksista on selvästi nähtävissä, että tilaajapuolella 
aika- ja osaamispula on todellinen ongelma. Hankkeiden epäonnistuminen on hyvin 
todennäköistä, jos vastuuhenkilöille ei ole varattu riittävästi resursseja tai heidän osaa-
misensa ei ole riittävällä tasolla. 
6.2.3 Toimittajalukkiutuminen 
Yhtenä esimerkkinä tilaajapuolen hankintaosaamisen tasosta voidaan pitää sitä, kuinka 
hyvin tilaajat ovat varautuneet toimittajalukkiutumiseen eli ovatko he varmistaneet, että 
järjestelmän arkkitehtuuri ja tekninen toteutus mahdollistavat toimittajan vaihtamisen 
tarvittaessa. Kysyttäessä tilaajilta asiasta vastaukset olivat pääsääntöisesti varsin positii-
visia, sillä 20 % tilaajista vastasi ottavansa toimittajalukkiutumisen aina huomioon 
hankkeissaan (Kuva 6.18). 27 % otti asian huomioon usein ja 20 % vielä melko usein.  
 
 
Kuva 6.18. Toimittajalukkiutumisen huomioiminen tietojärjestelmähankkeen aikana 
tilaajanäkökulmasta 
 
Silti jos mietitään asiaa niin, että oikeastaan toimittajalukkiutuminen tulisi huomioida 
joka kerta hankkeesta ja organisaatiosta riippumatta, näyttävät tulokset hieman huo-



















nommilta. Nimittäin kolmasosa eli 33 % tilaajista ei juuri koskaan varmista, että järjes-
telmän arkkitehtuuri ja toteutus mahdollistavat toimittajan vaihtamisen. Pääsääntöisesti 
tämä johtuu varmasti aiemmin esille tulleista aika- ja osaamispulasta ja vahvistaa näin 
ollen osaltaan näkemystä hankintaosaamisen kehittämistarpeille. 
6.2.4 Asiantuntijoiden käyttö 
Tilaajilta kysyttiin kilpailutuksen yhteydessä, kuinka usein he käyttävät apuna riippuma-
tonta asiantuntijaa. Jopa 74 % tilaajista sanoi käyttävänsä riippumattomia asiantuntijoita 
kilpailutuksessa harvoin tai ei koskaan (Kuva 6.19). Melko usein apua käytti 23 % tilaa-
jista, kun taas usein tai aina vain 3 %. 
 
 
Kuva 6.19. Riippumattomien asiantuntijoiden käyttö tietojärjestelmähankkeiden kilpai-
lutuksessa tilaajanäkökulmasta 
 
Asiantuntijoiden käyttö ei siis vaikuta olevan kovin yleistä tilaajien keskuudessa. Se 
voisi kuitenkin olla potentiaalinen ratkaisu tilaajien aika- ja osaamispulaan, mutta tällä 
hetkellä vain harva tilaaja näyttäisi pitävän ulkopuolisia asiantuntijoita edes varteenotet-
tavana vaihtoehtona. 
6.2.5 Hankintaosaamisen kehittämistarpeet 
Tilaajien näkemyksiä hankintaosaamisen kehittämistarpeille organisaatiossaan kartoitet-
tiin muutamassa kysymyksessä. 35 % tilaajista näki hankinnoissaan melko paljon tai 
hyvin paljon kehittämistä (Kuva 6.20). Jonkin verran kehittämistarvetta löytyi 49 %:ssa 
tilaajaorganisaatioista. Ainoastaan 16 % koki, että hankintaprosessia ei tarvitse kehittää 
lainkaan tai kehitystarvetta on melko vähän.  
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Kuva 6.20. Tilaajien näkemys tietojärjestelmien hankinnan kehittämistarpeelle omassa 
organisaatiossaan 
 
Tilaajilta kysyttiin myös, oliko heidän hankintaprosessissaan tarvetta tehostaa toimitta-
janhallintaa. Enemmistö eli 47 % tilaajista oli sitä mieltä, että tehostamistarvetta oli 
melko paljon tai jopa hyvin paljon (Kuva 6.21). Vielä 38 % näki tarvetta olevan ainakin 
jonkin verran. Melko vähän tai ei ollenkaan tarvetta vastasi 15 % tilaajista. 
 
 
Kuva 6.21. Tilaajien näkemys toimittajanhallinnan tehostamistarpeelle tietojärjestel-
mähankinnoissaan 
 
Kysyttäessä tilaajilta ketterien menetelmien mahdollisuuksista tehostaa tietojärjestelmä-
hankintoja jopa 45 %:n mielestä niistä voisi olla melko paljon tai hyvin paljon hyötyä 
(Kuva 6.22). 42 %:n mielestä ketterät menetelmät voivat tehostaa hankintoja jonkin 
verran. Vain 13 % tilaajista ei nähnyt ketterissä menetelmissä juurikaan potentiaalia 

























Kuva 6.22. Tilaajien näkemys ketterien menetelmien mahdollisuuksista tehostaa tieto-
järjestelmähankintoja 
6.2.6 Analyysi 
Tilaajien hankintaosaamisen puute oli hankintatutkimuksessa selkeästi esille tullut on-
gelma-alue. Se näkyy tietojärjestelmäprojekteissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun 
osapuolet pyrkivät yhdessä määrittelemään tulevan järjestelmän ominaisuuksia ja arkki-
tehtuurivalintoja. Vielä astetta konkreettisemmiksi hankintaosaamisen puutteesta johtu-
vat ongelmat muodostuvat sopimusneuvottelujen aikana. Näistä ongelma-alueista ker-
rottiin enemmän jo kappaleessa 4.2. Lisäksi kappaleessa 4.3 esiteltyihin tai vastaavan-
kaltaisiin sudenkuoppiin lankeamisen riski kasvaa aina sitä suuremmaksi, mitä hei-
kommalla tasolla hankintaosaaminen projektissa on.  
 
Kuten sanottu toimittajat eivät useinkaan tarkoituksellisesti johda tilaajia harhaan. Tilaa-
jien on kuitenkin syytä ymmärtää, että toimittajilla on luonnollisesti asemastaan johtuen 
erilaiset ja välillä ristiriitaisetkin intressit tilaajiin nähden. Muun muassa tämän ymmär-
täminen eli toisin sanoen toimittajan maailmankuvan hahmottaminen kuuluu olennaise-
na osana tilaajan hankintaosaamiseen.  
 
Hankintaosaamisen suhteen ei ole juuri oikopolkuja, vaan osaamista voi yleensä kerryt-
tää ainoastaan olemalla mukana monenlaisissa tietojärjestelmäprojekteissa mahdolli-
simman monessa roolissa. Kappaleessa 4.3 mainituista sudenkuopista varsinkin moni-
mutkaistaminen ja toimittajalukkiutuminen voivat olla tilaajan kannalta erityisen hanka-
lia hallita, sillä molempiin liittyy usein suuri teknisen osaamisen sekä järjestelmän tun-
temisen vaatimus. Koska tilaajan edustajat melkein aina omaavat hyvin erilaisen ei-
teknisen taustan toimittajan asiantuntijoihin nähden, voi sudenkuoppien välttäminen 
omin avuin olla miltei mahdoton tehtävä. Tässä tilanteessa ehkä paras apu on ulkopuoli-
sen avun käyttäminen. Tehdyssä hankintatutkimuksessa paljastui kuitenkin tältä osin 
hieman huolestuttavia merkkejä, sillä tilaajat eivät tutkimuksen mukaan suhtaudu riittä-
vän vakavasti toimittajalukkiutumisen uhkaan, vaan joka kolmas heistä jättää sen mel-













harvinaista, jolloin on syytä epäillä, että liian usein tilaajat ovat toimittajan armoilla 
tämän asian suhteen.     
 
Kappaleessa 4.2.1 puhuttiin hankintavaiheen ongelmista liittyen tietojärjestelmäprojek-
tin lähtökohtiin ja yhtenä tärkeänä osana tätä vaihetta on projektin resursointi. Liian 
usein projekteihin nimetään henkilöitä, joilla ei ole riittävästi aikaa muilta töiltään tai 
heidän osaamisensa on vajavaista. Parhaita henkilöitä kun ei aina saada joka projektiin 
mukaan, ja joku tehtävään pitää joka tapauksessa valita. Tämä valitettava kuvio tuli 
myös hankintatutkimuksessa harvinaisen selvästi esille, kun sekä tilaajat että toimittajat 
nimesivät tilaajapuolen aika- ja osaamispulan pääsyiksi projektien vähäiseen seuran-
taan. Vesiputousmallin mukaisissa projekteissa voi vielä jossain määrin olla mahdollis-
ta, että tilaaja pysyttelee esimerkiksi varsinaisen ohjelmistokehitysprosessin aikana 
enemmän taustalla, jos määrittelyvaihe on ollut perusteellinen ja onnistunut. Ketterän 
kehityksen projekteissa taas tilanne, jossa tilaaja ei ole tuoteomistajan ominaisuudessa 
aktiivisesti mukana, on usein kestämätön ja aiheuttaa yleensä vakavia ongelmia projek-
tille. 
 
Tilaajapuolen resurssipula voi olla osasyy myös kappaleessa 5.3.3 mainittuun osaamis-
harha-sudenkuoppaan, jossa toimittajan puolella projektin toteuttajatiimin osaaminen ei 
ole oikeanlaista tai riittävää projektin läpiviemiseksi. Perinteisessä vesiputousmallissa ei 
välttämättä kiinnitetä tarpeeksi huomiota toteuttajien osaamiseen ja tiimityöskentelyn 
sujuvuuteen. Jos tilaaja ei pysty seuraamaan projektin etenemistä tasaisesti esimerkiksi 
aika- tai osaamispulasta johtuen, voidaan projektin ongelmiin herätä liian myöhään. 
Ketterässä kehitysmallissa tämä ongelma ei tule niin usein vastaan, sillä siinä nimen-
omaan yksilöt ja tiimi ovat tekemisen keskiössä. Tilaajalla on tuoteomistajana myös 
perinteistä mallia paljon aktiivisempi rooli toteutusprojektin tukemisessa ja ohjaamises-
sa.      
6.3 Onnistuminen ja sen mittaaminen 
Kolmas ja viimeinen tutkimuksesta poimittu päätrendi pitää sisällään onnistumisen 
määrittelemisen ja sen mittaamisen ongelmat. Jopa noin kolmasosa tilaajista arvioi, että 
heidän hankkeensa onnistuvat harvoin, jos koskaan. Kun tutkittiin, mitä tekijöitä tilaajat 
pitävät hankkeissaan tärkeinä ja mistä heidän mittarinsa muodostuvat, löydettiin näistä 
myös merkittäviä eroavaisuuksia, jotka voivat osaltaan selittää heikkoa onnistumispro-
senttia.   
6.3.1 Onnistumisen todennäköisyys 
Tilaajilta kysyttiin, kuinka usein he kokevat onnistuneensa tietojärjestelmähankkeis-
saan. Vastaukset eivät anna kovin mairittelevaa kuvaa hankkeiden onnistumisen toden-
näköisyydestä. Jopa noin kolmanneksen eli 35 %:n mielestä he onnistuvat hankkeissaan 
vain harvoin tai hyvin harvoin (Kuva 6.23). Suurin osa vastaajista eli 45 % tuntee onnis-
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tuvansa melko usein. 19 % kokee onnistuvansa usein ja vain 1 % aina. Eroja julkisen ja 
yksityisen puolen tilaajaorganisaatioiden välillä ei ollut tulosten perusteella havaittavis-
sa, joten tarkempaa vertailua tästä ei ollut syytä tehdä. 
 
 
Kuva 6.23. Tietojärjestelmähankkeiden onnistumisen todennäköisyys tilaajanäkökul-
masta 
 
Vaikka melko usein oli tilaajien yleisin vastaus kysyttäessä onnistumisen todennäköi-
syydestä, merkillepantavaa on erityisesti se, että jopa kolmasosa epäonnistuu useammin 
kuin onnistuu. Tämä on varsin hälyttävä määrä, kun tietojärjestelmähankkeiden tapauk-
sessa puhutaan usein hyvin kalliista investoinneista, jotka samalla vaikuttavat lukuisien 
ihmisten päivittäiseen elämään.  
6.3.2 Hankkeiden ajurit 
Jotta voitaisiin paremmin arvioida tietojärjestelmähankkeiden onnistumista, tilaajilta 
kysyttiin, mitä tekijöitä he pitävät tärkeimpinä koko hankkeessa. Tärkeimmäksi tekijäk-
si vastausten perusteella muodostui arvo liiketoiminnalle vieläpä suhteellisen selvästi 
(Kuva 6.24). Hinta oli toinen joukosta erottuva tekijä. Muut tekijät, kuten ominaisuudet, 















Kuva 6.24. Tietojärjestelmähankkeen eri tekijöiden merkitys tilaajille 
 
Kysymyksen ydin on siinä, että luonnollisesti tilaajat toivoisivat kaikkien tekijöiden 
toteutuvan hankkeissaan, mutta todellisuudessa se ei ole useinkaan mahdollista. Yleensä 
esimerkiksi parin tekijän osalta on silti todennäköistä saavuttaa tavoite. Muista tekijöistä 
joudutaan tällöin kuitenkin joustamaan jonkin verran, jotta tavoitteisiin päästäisiin. 
6.3.3 Onnistumisen mittaaminen 
Onnistumisen arvioiminen yleisesti ja nimenomaan oikeiden asioiden mittaaminen on 
erityisen tärkeää, jotta voidaan seurata hankkeiden etenemistä realistisesti ja mahdollis-
tetaan tarvittaessa oikeat muutostoimenpiteet. Tilaajilta kysyttiin, miten he mittaavat 
tietojärjestelmähankkeidensa onnistumista. Selkeästi tärkeimmäksi mittaustavaksi muo-
dostui budjetin toteutumisen mittaaminen (Kuva 6.25). Toiseksi eniten tilaajat mittasi-
























Kun tilaajien vastauksia onnistumisen mittaamisesta vertaa heidän vastauksiinsa tieto-
järjestelmähankkeiden merkittävimmistä yksittäisistä tekijöistä, vastaukset näyttävät 
äkkiseltään olevan linjassa toisiinsa nähden. Tarkemmalla silmäyksellä löytyy kuitenkin 
mielenkiintoisia eroja. Arvo liiketoiminnalle oli ylivoimaisesti tärkein tekijä tilaajille, 
mutta sitä ei kuitenkaan mitata ensisijaisesti. Toisaalta hankkeen hinnan tärkeys ja vas-
taavasti budjetin toteutumisen mittaaminen ovat varsin hyvin linjassa. Kolmas huo-
mionarvoinen eroavaisuus on, että aikataulun toteutumista mitataan varsin paljon, vaik-
ka se ei ollut tilaajille aikaisemman kysymyksen perusteella tärkeä tekijä. 
 
Näin ollen herääkin kysymys, mittaavatko tilaajat lopulta niitä asioita, joita he pitävät 
tärkeänä. Vastauksien perusteella näyttäisi siltä, että ainakin osittain mitataan vääriä 
asioita, tai sitten oikeiden asioiden mittaaminen ei ole helppoa, ja tyydytään helpommin 
mitattaviin tekijöihin. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää pystyä mittaamaan oikeita asi-
oita. Muuten onnistumisen arviointikaan ei voi olla luotettavaa, eikä hankkeiden koko 
kuva välttämättä paljastu ollenkaan. 
6.3.4 Hankintaprosessin kehittämisalueet 
Tilaajat tuntuvat itsekin huomanneen hankintaprosessissaan ongelmia nimenomaan mit-
taamisessa, mikä ilmeni hyvin selvästi, kun heiltä kysyttiin hankinnan kehittämisalueis-
ta omassa organisaatiossaan. Tärkeimmäksi kehittämisalueeksi valikoitui hankkeen 
tuottaman arvon määrittely (Kuva 6.26). Mielenkiintoiseksi tämän tekee se, että tilaajat 
pitivät juuri arvoa liiketoiminnalle tärkeimpänä tietojärjestelmähankkeen yksittäisenä 
tekijänä, mutta he eivät kuitenkaan syystä tai toisesta näytä mittaavan hankkeen onnis-
tumista ensisijaisesti tämän tekijän kautta. Seuraavaksi huomiota kaipaavat kehittämis-
alueet tilaajien mielestä ovat projektin onnistumisen mittarien määrittely ja niiden sys-
temaattinen seuraaminen, ketterien menetelmien mahdollisuuksien ymmärtäminen ja 
hyödyntäminen sekä projektin tuottavuuden mittaaminen jollakin mittarilla. Nämä hen-
kivät myös samaa ilmapiiriä, jossa tärkeimpinä pidetyt tietojärjestelmähankkeen tekijät 




Kuva 6.26. Tietojärjestelmien hankintaprosessin kehittämisalueet tilaajanäkökulmasta 
6.3.5 Analyysi 
Hankintatutkimuksessa tilaajilta kysyttiin, kuinka usein he kokevat onnistuvansa tieto-
järjestelmähankkeissaan (Kuva 6.23). Saadut tulokset voidaan hieman vapaamuotoisesti 
yksinkertaistaa siten, että 35 % tilaajista ei onnistu hankkeissaan, 45 % kokee hankkeis-
saan haasteita ja 20 % onnistuu niissä. Standish Groupin julkaisemissa CHAOS-
raporteissa tutkitaan muun muassa tietojärjestelmähankkeiden onnistumisen kehitystä 
vuosien saatossa. Niissä raportoidaan epäonnistuneiden, haasteellisten ja onnistuneiden 
hankkeiden jakaumaa. Koska hankintatutkimuksessa onnistumisia käsittelevä kysymys 
on hieman toisella tavalla aseteltu, ei suora vertailu kyseisten tutkimusten kanssa ole 
tässä tapauksessa mahdollista. Silti kun tarkastellaan esimerkiksi vuoden 2008 CHAOS-
raportin tuottamaa hankkeiden onnistumisen jakaumaa (Kuva 4.1), missä epäonnistunei-
ta hankkeita oli 24 %, haasteellisia 44 % ja onnistuneita 32 %, voidaan näissä luvuissa 
nähdä paljon yhtäläisyyksiä hankintatutkimuksen yksinkertaistettuihin tuloksiin nähden. 
Haasteellisten hankkeiden määrä on kummassakin suurin ja onnistumiset ovat liian har-
vassa, kuten vallalla oleva käsitys yleensä on tietojärjestelmäprojekteista puhuttaessa.    
 
Kappaleessa 4.2.1 todettiin, kuinka CxO Mentorin epäonnistuneita tietojärjestelmäpro-
jekteja käsittelevässä tutkimuksessa 47 %:lla projekteista oli ongelmia liittyen projektin 
strategianmukaisuuteen, tavoitteisiin tai laajuuteen. Samassa yhteydessä on mainittu, 
kuinka projektin tavoitteiden tulee toteuttaa organisaation strategiaa. Tavoitteiden pitäisi 
olla realistisia ja mitattavia, ei ylitsepääsemättömän kunnianhimoisia, mutta ei liian ke-
vyitäkään. 
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Hankintatutkimuksessa löydettiin ristiriita tilaajien tärkeinä pitämien hankkeen ajurien 
suhteessa käytettyihin mittareihin. Tilaajat pitivät arvoa liiketoiminnalle ylivoimaisesti 
tärkeimpänä hankkeen ajurina, mutta syystä tai toisesta sen toteutumista ei mitattu yhtä 
lailla. CxO Mentorin tutkimuksen perusteella tietojärjestelmäprojektin tavoitteiden ja 
sitä kautta sen liiketoiminnalle tuoman arvon tulisi olla johdettu organisaation strategi-
asta. Edelleen tavoitteiden tulisi olla myös realistia ja mitattavia. Tätä vasten hankinta-
tutkimuksen tulokset hankkeiden ajurien ja mittareiden ristiriidasta näyttäytyvät uudessa 
valossa ja voidaan esittää olettamus, että väärien asioiden mittaamisen syynä ovat mah-
dollisesti projektin erkaantuminen strategiasta tai liian kunnianhimoiset tavoitteet. Tä-
män johdosta projektin todelliset tavoitteet hämärtyvät, ja oikeiden asioiden mitattavuus 
kärsii. 
 70 
7 TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET 
7.1 Kommunikaation ja viestinnän merkitys 
Ensimmäisenä tutkimuksen päätrendinä oli kommunikaation ja viestinnän merkitys tie-
tojärjestelmähankkeiden onnistumiselle. Tilaajan ja toimittajan välistä viestintää pidet-
tiin sekä tilaajien että toimittajien keskuudessa erittäin tärkeänä tekijänä. Samalla var-
sinkin toimittajien mielestä hankkeet kriisiytyivät yleisimmin kommunikaation puutteen 
tai osapuolten näkemyserojen takia. Tämä asia tuli monessa yhteydessä harvinaisen 
selvästi esille, ja viestintä näyttääkin näin olevan yksi tietojärjestelmähankkeiden on-
gelmallisimmista osa-alueista, joka kaipaa kipeästi parannusta. 
 
Syitä kommunikaation puutteisiin on varmasti monia, mutta osa ongelmasta syntyy 
luultavasti jo lähtökohdista, missä osapuolet toimivat usein hyvinkin erilaisilla toimi-
aloilla. Tilaajat eivät esimerkiksi ole useinkaan tuttuja ohjelmistoalan lainalaisuuksien ja 
toimintatapojen kanssa, jolloin vastapuolen ymmärtämiseen hankkeen eri vaiheissa ku-
luu paljon energiaa ja väärinkäsityksiltä on vaikea välttyä. Toinen syy juontaa mahdolli-
sesti juurensa organisaatioiden sisällä vallitsevasta yrityskulttuurista ja sitä kautta asen-
teista. Tutkimuksesta on nähtävissä viitteitä vanhakantaisesta tilaajan ja toimittajan väli-
sestä vastakkainasettelusta, jossa vastapuoli koetaan ikään kuin kilpailijaksi, kun lähtö-
kohtaisesti hankkeen puitteissa tarvittaisiin luottamuksellista ja hyvähenkistä yhteistyö-
tä. Tietynlaista toisen osapuolen aliarviointia ja asenneongelmaa kuvaa hyvin erään 
toimittajavastaajan kommentti: ”Yhtenä hankkeen kriisiytymisen syynä on avoimuuden 
puute ja toimittaja-tilaaja-asetelma. Hanke on yhteinen, eikä niin, että tilaaja on kunkku 
ja toimittaja on alempaa kastia. Tämä johtaa varmaan epäonnistumiseen.”. 
  
Viestinnän parantamiseen ei varmasti ole mitään poppakonsteja. Sekä hankkeen tilaajan 
että toimittajan on syytä ymmärtää, että vain yhteistyöllä ja toisen osapuolen sopivalla 
huomioonottamisella syntyy onnistuneita lopputuloksia.  Tilaaja-toimittaja-
vastakkaisasetelma on syytä hylätä ja pyrittävä eri tavoilla parantamaan kommunikaa-
tiota ja yhteistyötä.  Joskus tämä voi vaatia muutosta asenteisiin ja sitä kautta organisaa-
tiokulttuuriin. Hyvä viestintä rakentuu usein luottamuksen ja toisen osapuolen tuntemi-
sen varaan. Yritysvierailut ja vastapuolen toimintaan sekä henkilöstöön tutustuminen 
ovat oivia keinoja parantaa tätä osa-aluetta. Jos hanke kuitenkin hyvistä yrityksistä huo-
limatta kriisiytyy, aina on mahdollista pyytää ulkopuolista apua mukaan hankkeen kriit-
tisiin vaiheisiin. Ulkopuolelta on usein helpompi nähdä ongelman varsinainen tila ja 
puolueeton mielipide voi auttaa pattitilanteen avaamiseen. Onnistunut hanke on kuiten-
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kin lopulta molempien etu, ja yleensä tästä seuraa parantunut tilaaja-toimittaja-suhde, 
joka voi omalta osaltaan poikia muun muassa jatkoprojekteja. 
7.2 Hankintaosaamisen puutteet 
Toiseksi tutkimuksen päätrendiksi valikoituivat tilaajien hankintaosaamisen puutteet ja 
ilmiselvä resurssipula hankkeiden hoitamisessa. Tilaajien ja toimittajien arviot tilaajien 
hankintaosaamisen tasosta erosivat toisistaan merkittävästi. Samalla kun tilaajat itse 
pitivät hankintaosaamistaan suhteellisen hyvänä, oli se toimittajien mielestä tasoltaan 
varsin heikkoa. Kumpi sitten on mielipiteessään oikeassa? Muiden kysymysten kautta 
vaaka kallistuu pikemminkin toimittajien mielipiteen suuntaan, sillä molemmat näkevät, 
että suurimmat syyt tilaajien liian vähäiseen hankkeiden seurantaan johtuvat tilaajia 
vaivaavasta osaamis- ja aikapulasta. Molemmat ovat myös vahvasti sitä mieltä, ettei 
tilaajien vastuuhenkilöillä ole useinkaan riittäviä resursseja hankkeiden onnistuneeseen 
läpivientiin. Kun mukaan otetaan vielä tosiasia, että jopa kolmasosa tilaajista ei ota toi-
mittajalukkiutumista juuri huomioon hankkeissaan, voidaan puhua huomionarvoisesta 
ongelmakohdasta suomalaisissa tietojärjestelmähankkeissa. 
  
Tilaajat ovat selkeästi itsekin huomanneet kehittämistarpeet hankintaprosessissaan, kun 
heiltä siitä kysyttiin. Ongelman myöntäminen vaatii kuitenkin rohkeutta organisaatiota-
solla ja paikoittain asennemuutostakin organisaation sisällä. Tilaajaorganisaatioiden 
tulisi pyrkiä rohkeasti parantamaan osaamistaan ja ymmärtämystään tietojärjestelmä-
hankkeista, eikä pelätä paikata tarvittaessa omia kykyjä ulkopuolisella avullakaan. Ilmi-
selvästä ajan ja osaamisen puutteesta huolimatta tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, 
että ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö hankintaprosessissa ei ole tällä hetkellä kovin 
yleistä. 
  
Yleisesti tilaajien olisi ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, että onnistunut tietojärjestelmä-
hanke vaatii myös tilaajan puolelta valtavasti aikaa ja huomiota. Osa virhearvioista ja 
väärinkäsityksistä kun saattaa syntyä tilanteesta, jossa tilaajalta ei saada riittävän nope-
asti vastausta olennaiseen kysymykseen, ja toimittajan edustajat joutuvat tekemään kii-
reessä oman ja kenties väärän ratkaisun. Tietojärjestelmähanke on ennen kaikkea yhteis-
työprojekti, jossa molemmilla osapuolilla on tärkeä rooli lopputuloksen kannalta, vaikka 
toinen paperilla onkin maksaja ja toinen tekijä. 
7.3 Onnistuminen ja sen mittaaminen  
Kolmas tutkimuksen päätrendi koski tietojärjestelmähankkeen onnistumisen määrittelyä 
ja sen mittaamisen ongelmia. Lähtökohtana tälle trendille voidaan pitää tilaajien vasta-
uksia heidän tietojärjestelmähankkeidensa onnistumisen todennäköisyydestä. Tulokset 
olivat varsin huolestuttavia, sillä jopa kolmasosa tilaajista ei mielestään onnistunut 
hankkeissaan juuri koskaan. Syyt tähän ovat varmasti moninaisia, mutta varsinkin oi-
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keiden mittareiden löytämisen vaikeus nosti päätään tutkimuksessa. Samalla herää ky-
symys, mitataanko tietojärjestelmähankkeissa oikeasti niitä asioita, joiden mukaan on-
nistumista lopulta arvioidaan.  Nimittäin jos mittarit ovat kokonaan tai osittain väärät, 
voi kuva koko projektistakin olla vääristynyt. 
 
Tilaajien mielestä arvo liiketoiminnalle oli ylivoimaisesti tärkein hankkeen yksittäinen 
tekijä kokonaisuuden kannalta. Hinta tuli järjestyksessä toisena samalla kun esimerkiksi 
aikataulu oli vasta viidenneksi tärkein. Kun tilaajilta vastaavasti kysyttiin käytetyistä 
mittareista, oli budjetti selkeästi käytetyin perässään liiketoimintatavoitteet ja aikataulu. 
Merkittävää tässä on perinteisten mittareiden, kuten budjetti ja aikataulu, liian korostu-
nut asema. Näitä tietysti yhdistää se, että molemmat ovat helposti ymmärrettäviä ja nii-
den mittaaminen on varsin yksinkertaista. Kuitenkin jotta oikeasti saavutettaisiin onnis-
tuneempia hankkeita, pitäisi mittareiden ehdottomasti kohdistua oikeisiin tärkeiksi koet-
tuihin asioihin. Hinta ja aikataulu ovat varmasti monelle hankkeelle tärkeitä tekijöitä, 
mutta jos ei hankkeen tuottama järjestelmä täytä asetettuja liiketoimintatavoitteita, ei 
kyseisellä järjestelmällä ole juurikaan käyttöä, vaikka se toimitettaisiin aikataulussa ja 
budjetissa. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää pyrkiä löytämään oikeat mittarit kulloiseen-
kin tilanteeseen. Tämä ei varmasti ole aina helppoa, mutta kun tarve mittarien kehittä-
miseen on tunnistettu, parannus tilanteeseen on luultavimmin vain ajan kysymys. 
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8 KETTERYYDESTÄ APUA TIETOJÄRJES-
TELMÄHANKINNAN ONGELMIIN 
Tehty hankintatutkimus toi esiin paljon ongelma-alueita, joissa oli vesiputousmallisiin 
projekteihin liittyvien ongelmien kaiku. Näitä olivat muun muassa tilaajan ja toimittajan 
välisen kommunikaation ja yhteistyön puutteet, tilaajapuolen resurssipula sekä arvon ja 
laadun mittaamisen vähättely. Tutkimuksen perusteella ei selviä, mitä projektimallia 
vastaajat pääasiassa ovat käyttäneet, jolloin asiassa ei voida vetää täysin suoria johto-
päätöksiä tutkimuksen tuloksiin. On kuitenkin ilmiselvää, että monet esille tulleet on-
gelmat liittyvät enemmän vesiputousmallin mukaiseen projektimaailmaan, ja oikein läpi 
viedyssä ketterien menetelmien projektissa niiden esiintymisen todennäköisyys on 
huomattavasti pienempi. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että ketterien menetelmien 
periaatteet ja käytännöt ottavat selvästi kantaa esimerkiksi juuri yllä mainittuihin on-
gelma-alueisiin. Erilaiset ketterät menetelmät sisältävät jo oletusarvoisesti monia meka-
nismeja, joilla on pyritty korjaamaan usein perinteisen vesiputousmallin yhteydessä 
esiintyviä ongelmia. 
Tässä luvussa esitellään aluksi lyhyesti ketterien menetelmien periaatteet ja arvot. Nii-
den perusteella on johdettu kolme nimenomaan ketterässä tietojärjestelmähankinnassa 
vaikuttavaa erityispiirrettä, jotka eroavat vesiputousmallin mukaisesta ajattelusta ja voi-
vat siten tuoda apua myös hankintatutkimuksessa löydettyihin ongelma-alueisiin. 
8.1 Tausta        
Ketterät menetelmät ovat saaneet viime vuosina paljon huomiota osakseen. Ketteriin 
toimituksiin erikoistuneet tietojärjestelmätoimittajat ovat jopa sitä mieltä, että perintei-
nen lineaarinen vesiputousmallin mukainen toimitus on tiensä päässä, ja ketterien mene-
telmien avulla voidaan varmistaa projektien onnistuminen huomattavasti aikaisempaa 
paremmin. [23] Standish Groupin vuonna 2011 julkaistussa CHAOS-manifestissa on 
tutkittu tähän liittyen vesiputousmallilla läpi vietyjen projektien onnistumisia verrattuna 
ketterien menetelmien projekteihin (Kuva 8.1). Tulosten perusteella vaikuttaisi selvästi 
siltä, että ketterien menetelmien avulla projektien onnistumisprosentti on huomattavasti 
suurempi. Samalla kun vesiputousmallisista projekteista onnistui vain 14 %, ketterillä 
menetelmillä vietiin 42 % projekteista onnistuneesti läpi. Vastaavasti ketterillä mene-
telmillä epäonnistumiset olivat selkeästi harvemmassa. [24, s. 25] 
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Kuva 8.1. Tietojärjestelmäprojektien onnistumisen vertailu eri menetelmien välillä 
Standish Groupin tutkimuksessa 2011 [24, s. 25] 
 
Vaikka tässä yhteydessä esimerkkinä on vain yksi tutkimus, on samaan päätelmään viit-
taavia tutkimuksia jo lukuisia. Käytännön kokemustieto alalta tuntuu tukevan myös 
vahvasti tätä päätelmää, ja näin ollen onkin syytä esittää väittämä, että oikein toteutettu-
na ketterät menetelmät tarjoaa konkreettisia ratkaisuja tietojärjestelmäprojekteja pitkään 
vaivanneisiin ongelmiin.   
8.2 Ketteryyden periaatteiden ja arvojen vaikutus 
Jotta voidaan ymmärtää ketteriin menetelmiin sisältyvää ajattelutapaa paremmin, ja mi-
ten se heijastuu tietojärjestelmähankintoihin, on syytä tarkastella ketterien menetelmien 
yleisiä periaatteita ja niihin sisältyviä arvoja. Osa näistä periaatteista liittyy pääasiassa 
tietojärjestelmän kehitysvaiheeseen, mutta monen kohdalla voidaan kuitenkin nähdä 
selvä linkki myös hankintavaiheeseen. 
 
Seuraavassa on esiteltynä kaikille ketterille menetelmille yhteiset periaatteet [25]: 
 asiakastyytyväisyys (tärkeintä on tyytyväinen asiakas) 
 muutoksen hyväksyminen (muuttuvat vaatimukset ovat tervetulleita) 
 aikaisin ja usein julkaiseminen (toimivan sovelluksen toimittaminen mahdol-
lisimman usein tasaisin väliajoin) 
 toimiva sovellus (ensisijainen edistymisen mittari) 
 tasainen tahti (tasainen työtahdin ylläpitäminen) 
 tiivis yhteistyö (toteuttajien ja liiketoiminnan edustajien on toimittava yhteis-
työssä) 
 suora keskustelu (kasvokkain tapahtuvan keskustelun suosiminen) 














 tekninen loistokkuus (tekninen laatu ja hyvä suunnittelu parantavat ketteryyt-
tä) 
 yksinkertaisuus (tekemättä jätetyn työn maksimointi on olennaista) 
 itseohjautuvuus (tiimi organisoi itse omaa toimintaansa) 
 itsetarkastelu (tiimi tarkastelee omaa toimintaansa tasaisin väliajoin ja säätää 
toimintatapojaan tarvittaessa). 
 
Yllä olevat periaatteet esiintyvät tiivistettynä myös ketterien menetelmien arvoissa, jot-
ka löytyvät ketterän manifestin kotisivuilta [26]: 
 
”Löydämme parempia tapoja tehdä ohjelmistokehitystä, kun teemme sitä itse ja 
autamme muita siinä. Kokemuksemme perusteella arvostamme: 
 yksilöitä ja kanssakäymistä enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja 
 toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota 
 asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluja 
 vastaamista muutokseen enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa. 
Jälkimmäisilläkin asioilla on arvoa, mutta arvostamme ensiksi mainittuja enem-
män.” 
 
Kun mietitään yllä esiteltyjä periaatteita ja arvoja ketterän tietojärjestelmähankinnan 
kannalta, voidaan löytää kolme käytännön erityispiirrettä, jotka eroavat yleensä perin-
teisen mallin mukaisista projekteista. Nämä erityispiirteet ja niihin liittyvät ketterien 
menetelmien periaatteet ovat:  
 arvon ja laadun korostaminen (asiakastyytyväisyys, toimiva sovellus, yksin-
kertaisuus sekä tekninen loistokkuus) 
 kevyt sopimus ja vaatimusmäärittely (yleinen avoimuuden, luottamuksen sekä 
tilaaja-toimittaja-yhteistyön korostaminen, muutoksen hyväksyminen, aikaisin ja 
usein julkaiseminen sekä tasainen tahti) 
 yksilöiden ja tiimin referenssit (luottamus tekijöihin, itseohjautuvuus sekä itse-
tarkastelu). 
8.3 Ketterän tietojärjestelmähankinnan erityispiirteet 
8.3.1 Arvon ja laadun korostaminen 
Perinteisesti tietojärjestelmäprojekteissa on käytetty projektikolmiota (Kuva 8.2), joka 
sisältää kolme ulottuvuutta: aikataulu, toiminnallisuus ja hinta. Hankinnan yhteydessä 
on usein pyritty epätoivoisesti lukitsemaan kaikki kolme ulottuvuutta, vaikka käytäntö 
on jo pitkään osoittanut, että yleensä vain yksi tai korkeintaan kaksi näistä voidaan luki-
ta projektin alussa. Muut ulottuvuudet taipuvat tämän jälkeen lukitun kulman ympärillä. 
Jos esimerkiksi lukitaan aikataulu, toiminnallisuus ja laatu joutuvat joustamaan sen ym-
pärillä. Järkevintä olisi tässä tapauksessa karsia toiminnallisuudesta, mutta valitettavan 
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usein lopputuloksena on tinkiä laadusta. Laadusta tinkiminen taas vähentää luonnolli-
sesti tuotteen kykyä luoda arvoa asiakkaalle ja siten asiakastyytyväisyyttä. Tämän lisäk-
si tuotteen tekninen velka kasvaa johtuen toteutuksessa ja arkkitehtuurivalinnoissa teh-
dyistä väliaikaisista ratkaisuista. Tekninen velka kasvattaa edelleen ylläpidon ja jatko-
kehityksen kustannuksia. [27, s. 7] 
 
 
Kuva 8.2. Perinteinen projektikolmio [27, s. 6] 
 
Projektikolmion ongelmana on, ettei se tunnista ohjelmiston tuottamaa arvoa tai laatua 
projektin tavoitteina.  Tästä johtuen nimenomaan ketterien menetelmien yhteydessä on 
perinteistä projektikolmiota laajennettu kuvaamaan paremmin todellisuutta. Jim High-
smith esitteli tämän ketteräksi projektikolmioksi (Kuva 8.3) kutsutun käsitteen kirjas-
saan Agile Project Management. Ketterän projektikolmion olennaisena erona perintei-
seen verrattuna on arvon ja laadun huomioiminen projektin tavoitteina rajoitteiden (ai-
kataulu, toiminnallisuus ja hinta) ohella. Se antaa siten paremman käsityksen ja lähtö-
kohdan tietojärjestelmäprojektien hankinnalle. [27, s. 7–9] 
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Kuva 8.3. Ketterä projektikolmio [27, s. 8]  
 
Hankintatutkimuksen kolmanteen päätrendiin sisältyi ongelma, jossa tilaajat pitivät jär-
jestelmän liiketoiminnalle tuottamaa arvoa tärkeänä, mutta mittareiden kohdalla arvojär-
jestys ei vastannut tätä. Tämän tosiasian lisäksi järjestelmän laadukkuutta ei juuri arvos-
tettu, eikä sen mittaaminen ollut lainkaan etusijalla. Sekä arvo että laatu ovat kuitenkin 
hyvin olennaisia komponentteja tietojärjestelmäprojektin onnistumisen kannalta, ja nii-
hin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Ketterissä menetelmissä molempien tärkeys on-
kin huomattu, ja ne ovat korostetummin esillä aivan periaatteista lähtien.  
8.3.2 Kevyt sopimus ja vaatimusmäärittely 
Perinteisen vesiputousmallin mukaisen hankinnan lähtökohtana on epäluottamus. Tilaa-
jalla on yleensä oletus, että asiakastyytyväisyyden sijaan toimittajaa ohjaa lyhyen aika-
välin laskutuksen maksimointi sekä laajuuden ja laadun minimointi. Tämä on tietysti 
luonnollinen seuraus tietojärjestelmäprojektien julkisuudessa saamasta huonosta mai-
neesta ja lukuisista epäonnistumisia alleviivanneista tutkimuksista. Toimittajiin liittyviä 
epävarmuustekijöitä on pyritty perinteisesti pienentämään muun muassa kiinteällä hin-
noittelumallilla, tiukoilla takuulausekkeilla ja viivästyssanktioilla. Perinteisellä hankin-
tamallilla on kuitenkin tapana entisestään vahvistaa tilaajan ja toimittajan välistä epä-
luottamusta. [28]  
 
Perinteisessä hankintasopimuksessa sovitaan yleensä ennen kaikkea kahdesta asiasta. 
Ensinnäkin sovitaan siitä, että toimittaja toimittaa sopimuksessa määritellyn lopputulok-
sen. Toiseksi sovitaan, että tilaaja maksaa tästä lopputuloksesta sopimuksessa määritel-
lyn summan. Tämä sopimusrakenne edellyttää tarkkaa ja perusteellista määrittelyvaihet-
ta. Kun kehitetään asiakaskohtaisia ratkaisuja tai kokonaan uutta konseptia, ei ole aina 
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mahdollista tehdä määrittelyä näin tarkalla tasolla. Muun muassa näissä tilanteissa ket-
terien menetelmien tarjoamat hyödyt korostuvat. [28] 
 
Siirtyminen perinteisestä vesiputousmallin mukaisesta raskaan vaatimusmäärittelyn 
sisältävästä sopimuksesta ketterään sprinttikohtaiseen hankintaan sisältää kuitenkin lu-
kuisia haasteita [29, s. 32]. Ketterään hankintasopimukseen kirjataan usein yksityiskoh-
taisen määrittelyn sijaan kuvaus projektin tuotevisiosta. Sen sijaan, että hankinta sido-
taan tiettyyn lopputulokseen, ketterässä hankintasopimuksessa pyritään sopimaan kette-
rän kehityksen tuottamasta tuotevision mukaisesta lopputuloksesta. Näin ollen sopimus-
teknisesti puhutaan enemmän resursoinnista kuin kiinteästä toimituksesta. [28] Lisäksi 
muutoshallinta on etenkin ketterissä toimituksissa tavallista merkittävämmässä asemas-
sa, onhan niille leimallista nimenomaan jatkuva muutos. Tämän takia muutoshallintaan 
liittyvät mekanismit tulee kuvata sopimukseen hyvin konkreettisesti. [23] 
 
Perinteisesti tietojärjestelmäprojekteissa on käytetty kahta eri hinnoittelumallia, jotka 
ovat tuntipohjainen ja kiinteä hinnoittelu. Kiinteässä hinnoittelussa ongelmana on, ettei 
se mahdollista muutoksien tekoa. Kiinteällä hinnalla saa yleensä sen, mitä kuvitteli tar-
vitsevansa, eikä sitä, mitä oikeasti tarvitsi. Tuntipohjainen hinnoittelu on yksinkertaisin 
ja myös hyvin ketterään kehitykseen sopiva hinnoittelumalli. Sitä ei kuitenkaan aina 
käytetä osittain tietojärjestelmäprojektien huonon maineen takia. Tilaajat pelkäävät 
usein toimittajan käyttävän tuntihinnoittelua hyväksi ja laskuttavan ylimääräistä tai nä-
kevät painajaisia pieleen menneistä projektista, joissa on tehty virhearviointeja ja on-
gelmat kasaantuvat. [27, s. 17] Ketterän toimitusprojektin tulisi olla vahvasti tuloksiin 
sidottu, tavoitehintainen ja hyvin läpinäkyvä, jotta molemmilla osapuolilla on mahdolli-
suus puuttua tilanteisiin, jossa hinta uhkaa karata käsistä. [23]  
 
Kevyeen sopimukseen sisältyy olettamus monesta muusta asiasta, joiden tulee olla eri-
tyisen hyvässä kunnossa. Kevyt sopimus tarkoittaa käytännössä, että esimerkiksi tilaa-
jan ja toimittajan välinen yhteistyö on hyvällä tasolla. Molempien osapuolten tulee kun-
nioittaa toista osapuolta ja luottamus toiseen on oltava vahva. Jotta tämä kaikki olisi 
edes mahdollista, on luonnollisesti myös tiedostettava hyvän kommunikaation merkitys. 
Ajatus kevyestä sopimuksesta sisältää siten ratkaisun yllättävän moneen hankintatutki-
muksessa löydettyyn ongelmaan.    
 
Kevyen vaatimusmäärittelyn ajatus taas lähtee ketterien menetelmien periaatteista, jois-
sa hyväksytään jatkuva muutos luonnollisena tilana. Siksi ei pyritäkään tekemään pro-
jektin alussa täydellistä vaatimusmäärittelyä, vaan määrittely päivittyy projektin kulues-
sa, kun näkemys toteutettavasta järjestelmäkin kirkastuu. Tämä vaatii luonnollisesti 
paljon enemmän panostusta myös tilaajalta, sillä ideaalitilanteessa tilaaja toimii tuote-
omistajana ja ohjaa aktiivisesti projektin etenemistä. Hankintatutkimuksessa nimen-
omaan tilaajien aika- ja osaamispula oli vakava esille tullut ongelma. Oikein toteutettu-
na ketterät menetelmät vaatiikin suurempaa sitoutumista projekteihin myös tilaajan puo-
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lelta sekä aktiivista projektin ongelmien ratkomista läpi koko projektin, eikä vain sen 
alussa.   
8.3.3 Yksilöiden ja tiimin referenssit 
Perinteinen hankintamalli sisältää yleensä tiukan toimitusvastuun, joka sisältää muun 
muassa veloituksettoman virheenkorjauksen, aikataulusanktiot sekä kiinteän hinnan. 
Ketterälle mallille olennaista on henkilötason luottamus tilaajan ja toimittajan kehitys-
tiimin välillä. Tämän takia tilaaja järjestää usein tulevalle kehitystiimille ryhmä- ja yksi-
löhaastattelut sekä pyytää toimittajalta heistä referenssitietoa taustatarkistuksia varten. 
Kaiken lähtökohtana on taata, että projektin toteutustiimi on osaava ja motivoitunut tie-
täen projektin tavoitteet ja heihin kohdistuvat odotukset. [28] Projektihenkilöstön vaih-
tuvuus on hyvä vielä minimoida varmistamalla tämä sopimuksessa [23]. 
 
Vaikka hankintatutkimus ei sinällään ota kantaa projektin toteutusvaiheeseen, sisältyy 
tiimin valinnan korostamiseen yleisiä periaatteita, jotka vaikuttavat myös hankintavai-
heessa. Oikeat yksilöt ja toimiva tiimi on yksi ketterien menetelmien perusta. Tähän 
liittyy arvoina luottamus, yhteistyö ja selkeä vastuunjako. Hyväkään tiimi ei voi kuiten-
kaan toimia parhaalla mahdollisella tavalla, jos tilaaja ei ymmärrä vastuutaan tässä yhtä-
lössä. Siten onkin olennaista, että myös tilaaja on aktiivisesti projektissa mukana jakaen 





Alun perin todettiin, kuinka tietojärjestelmien hankinnalla on jo pitkään ollut valitetta-
van huono maine. Huonon maineen takana ovat ainakin tietojärjestelmäprojektien epä-
onnistumisia alleviivaavat uutisoinnit sekä esimerkiksi Gartnerin, IEEE:n ja Standish 
Groupin maailmanlaajuisten tutkimusten tulokset tietojärjestelmäprojektien huonosta 
tilasta. Suomalaisia tutkimuksia aiheesta ei ole kuitenkaan paljon, jolloin herää kysy-
mys, onko tilanne sama myös Suomessa vai luoko negatiivinen julkisuus osittain vääris-
tynyttä kuvaa. 
 
Tässä diplomityössä tavoitteena oli selvittää tietojärjestelmien hankinnan tämänhetkistä 
tilaa Suomessa, kartoittaa varsinkin tilaajien hankinnoissaan kohtaamia ongelmia ja 
pyrkiä löytämään ratkaisuehdotuksia niihin. Tehdyn hankintatutkimuksen tulokset ki-
teytyivät kolmeen päätrendiin, jotka edustavat havaintojen perusteella ongelmaksi koet-
tuja osa-alueita suomalaisissa tietojärjestelmähankinnoissa. Päätrendit olivat kommuni-
kaation ja viestinnän merkitys, hankintaosaamisen puutteet sekä onnistuminen ja sen 
mittaaminen.  
 
Päätrendeistä ja niiden sisältämistä havainnoista löytyi monia yhtäläisyyksiä muun mu-
assa tietojärjestelmäprojektien menestystekijöitä tai suomalaisten tietojärjestelmäprojek-
tien epäonnistumisia kartoittaviin aikaisempiin tutkimuksiin. Tuloksista oli myös ha-
vaittavissa paljon vanhanaikaisista toimintatavoista johtuvia ongelmia, joiden luultiin 
olevan ehkä jo menneisyyttä ketterien menetelmien nousun tuotua uusia tuulia tietojär-
jestelmäprojektien arkipäivään.  
 
Tutkimuksen perusteella tilaajien ja toimittajien välinen kommunikointi oli heikkoa, ja 
heidän välillään vallitsi vanhakantainen vastakkainasettelun tunnelma. Tutkimus ei 
myöskään antanut kovin mairittelevaa kuvaa tilaajien hankintaosaamisen tasosta. Tilaa-
jia vaivaa jatkuva aika- ja osaamispula, josta varmasti kertoo karua kieltään se, että ti-
laajat jäävät liian usein hankkeissaan altavastaajan asemaan langettuaan toimittajien 
asettamiin sudenkuoppiin. Tutkimuksessa kiinnitettiin myös huomiota käytettyjen mit-
tareiden ristiriitaisuuteen verrattuna hankkeen tärkeinä pidettyihin tekijöihin. Projektin 
tavoitteidenhan tulisi olla johdettu organisaation strategiasta sekä olla samalla realistisia 
ja mitattavia. Väärien asioiden mittaamisen takana onkin siten mahdollisesti projektin 




Analysoidessa tuloksia tarkemmin huomattiin, kuinka ketterät menetelmät sisältävät jo 
lähtökohtaisesti avun moneen tutkimuksessa havaittuun epäkohtaan. Ketterien mene-
telmien periaatteiden ja arvojen ajatusmaailmaan kun kuuluvat osana muun muassa ar-
von ja laadun korostaminen, kevyt sopimus ja vaatimusmäärittely sekä yksilöiden ja 
tiimin referenssien arvostaminen. Toteutuakseen yllä mainitut edellyttävät projekteissa 
tilaajan ja toimittajan välistä molemminpuolista luottamusta, sujuvaa kommunikaatiota 
ja yhteistyötä, selkeää vastuunjakoa sekä tilaajan aikaa ja omistautumista projektille.  
 
Oikein toteutettuna ketterien menetelmien avulla on siis mahdollista löytää hyvin konk-
reettisia ratkaisuja hankintatutkimuksessakin havaittuihin sekä yleisesti tietojärjestelmä-
projekteja pitkään vaivanneisiin ongelmiin. Tietojärjestelmien hankinnan maineen pa-
lautus ja projektien onnistumisen todennäköisyyden kasvattaminen on kuitenkin pitkä 
prosessi, eikä ratkaisua siihen löydy pelkästään käytetyistä menetelmistä. Kaiken keski-
össä ovat lopulta projekteja toteuttavat ihmiset, joilta vaaditaan uudenlaista ja joustavaa 
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